

RAI3E Malaria Grant Progress Update

JOINT MEETING

**Oversight Committee and Resource
Mobilization Committee**

30 November 2022

ສາລະບານບົດສະເຫນີ

1. ຂໍ້ມູນລະບາດວິທະຍານະປັດຈຸບັນ/Epidemiological Update

2. ເງິນສົມທົບລັດຖະບານຮອດປັດຈຸບັນ/Co financing updates


3. ດັດແກ້ງົບປະມານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຫລັກຂອງໂຄງການ ແລະ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ
Reprogramming budget, Key program updates and Challenges

4. ຜົນຂອງການປະເມີນກາງສະໄຫມຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພົ້ນເດັ່ນ
Mid term program review _ key findings

5. ຕາຕະລາງເວລາການກະກຽມຂຽນຂໍ້ທົນ RAI4E preparation timelines


1. ສົມທຽບຂໍ້ມູນລະບາດວິທະຍາ ມັງກອນ-ຕຸລາ 2022 ທຽບໃສ່ 2021 ແຍກຕາມ ຊະນິດເຊື້ອ

Jan - Oct 2022	% change (Jan- Oct 2021)
732,921 tested	+ 41%
2,124 positive	- 32.9%
480 Pf & mixed	- 60%
1644 Pv	-16%



Pf hotspots 4 districts


(Nong in SVK, Lamarm in SK,
Phouvong & Sanxai in ATP)



Pv hotspots 5 districts


(Taoi in SLV, Lamarm in SK,
Phouvong, Sanxai & Sanamxai
in ATP)

ເສັ້ນສະແດງແນວໂນ້ມການກວດເລືອດ ແລະ ກໍລະນີພົບເຊື້ອ Epidemiological Update - Trend in Testing and Cases



ເສັ້ນສະແດງກໍລະນີຕິດເຊື້ອແຍກຕາມຊະນິດເຊື້ອ


Epidemiological Update - Malaria Species Disaggregation



2. ເງິນສົມທົບລັດຖະບານ

	2021	2022	2023	Total
ງົບປະມານທີ່ຮັບ ອານຸມັດ (in USD)	643,836	516,251	288,123	1,448,210

ສົມທົບລັດຖະບານສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຊື້
ມຸ້ງ ແລະ ເຄື່ອງກວດເລືອດ 61.8%



ກິດຈະກຳອື່ນໆ:

- ກອງປະຊຸມປະຈຳ
- ກອງປະຊຸມວາງແຜນແຈກຢາມຸ້ງປວງຊືນ
- ກອງປະຊຸມກະກຽມການຢັ້ງຢືນຈຸດລົບລ້າງເຊື້ອໄຂ້ມາລາເຣຍ
- ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄູ່ມືວ່າດ້ວຍຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສອງກ້ອງ
- ອົບຮົມນັກສອງກ້ອງຈຸລະທັດ
- ອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງພັດສະດຸ
- ຜະລິດສິ່ງພິມໃຫ້ວຽກງານການມີສ່ວນຮ່ວມພາກລັດ-ເອກະຊົນ
- ອົບຮົມຄູ່ຝຶກຊຸດອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ຄລິນິກເອກະຊົນ
- ອົບຮົມຄືນວຽກງານການມີສ່ວນຮ່ວມພາກລັດ-ເອກະຊົນ
- ກອງປະຊຸມຮ່ວມພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ກົມອາຫານແລະຢາ
- ປະຊຸມທົບທວນຄືນແຜນຄ່ຽນຖ່າຍວຽກງານການມີສ່ວນຮ່ວມລັດ-ເອກະຊົນ/ PPM

3. ການດັດປັບງົບປະມານໂຄງການ

ດັດປັບກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບການອານຸມັດຈາກກອງທຶນໂລກ

ກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບການດັດປັບໂດຍນຳໃຊ້ເງິນເຫລືອຈາກການປະຕິບັດກິດຈະກຳຜ່ານ (Savings)

1. ເພີ່ມເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານໂຄງການ ອີງຕາມສະພາບຂອງເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ແລະ ໄລ່ຍ້ອນຄືນຫຼັງແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ
2. ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນປະຈຳເດືອນ ແລະ ຄ່າເດີນທາງສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ອສບ ໄຂ້ຍຸງ
3. ກິດຈະກຳຕອບໂຕ້ຈຸດສົ່ງເຊື່ອ
4. ເພີ່ມງົບປະມານອົບຮົມ ແລະ ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ
5. ກິດຈະກຳເລັ່ງການຈຳກັດເຊື່ອ PF ແລະ ການຈັດຊື້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ອົບຮົມເມືອງ ແລະ ຍັງຢືນການຟື້ນທີ່ກຳຈັດໄຂ້ຍຸງ
7. ຈັດຊື້ບາງອຸປະກອນທົດແທນເປ່ເພ ແລະ ປະກອບພາຫະນະ 2 ຄັນໃຫ້ສູນໄຂ້ຍຸງ

ລາຍຈ່າຍຖົມຊຸມຈາກພາກສ່ວນອື່ນ

ຈຳນວນ: USD 444,039

ຈັດຊື້ເຄື່ອງກວດເລືອດ RDTs ປີ 2022 - 645,000 ອັນ
(ຖົມຊຸມສ່ວນທີ່ບໍ່ພໍຂອງເງິນສົມທົບລັດຖະບານ)

ຈັດຊື້ເຄື່ອງກວດເລືອດ RDTs ປີ 2023 - 538,254 ອັນ.
(ຫຍ້າຍອອກຈາກແຜນເດີມທີ່ອະນຸມັດເບື້ອງຕົ້ນ)

ຈັດຊື້ສາກົນ - Antimalarial medicines Pyramax

3. ກິດຈະກຳຫລັກ ປີ 2022

ອົບຮົມ

- ຝຶກອົບຮົມຄືນການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີແລະການປິ່ນປົວໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ, DHIS2 ແລະ ອົບຮົມເຝົ້າລະວັງ ໃນເຂດເມືອງ ກຳຈັດມາລາເຣຍ



ຍຸດທະສາດເລັ່ງກຳຈັດເຊື້ອ Pf

- ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
- ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນປະເມີນກິດຈະກຳ pf ປະຕິບັດຜ່ານມາ, ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ 11 ຜ່ານມາ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນກິດຈະກຳແບບບດຽວກັນໃນປີ 2023



PSM ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພັດສະດຸ

- ປະເມີນລະບົບໂດຍ LFA ແລະ ທົມຊ່ຽວຊານ ຈາກຢູນິອບໃນເດືອນ 12.2022



ກອງປະຊຸມ

- ປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດກາງສະໄໝ ແລະ ລາຍງານຜົນປະເມີນ ຈະໄດ້ແຈ້ງອອກໃນເດືອນ 12/2022 ນີ້
- ປະຊຸມວາງແຜນແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານຫາສູນກາງ ສຳລັບງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ຮ່ວມກັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ (ທົ່ວປະເທດ)
- ກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການປະຈຳອາທິດຮ່ວມກັບ 5 ແຂວງ ພາກໃຕ້

ປິ່ນປົວໄຂ້ມາລາເຣຍເຊື້ອ PV

- ສະໜອງເຄື່ອງກວດ G6PD ໃຫ້ໂຮງຫມໍແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ບ້ານເຂດ 3 ແລະ 4

ວຽກງານເຝົ້າລະວັງ

- ການສອບສວນຕອບໂຕ້ຈຸດສິ່ງເຊື້ອໃນເຂດກຳຈັດໄຂ້ຍຸງ
- ປະຕິບັດການຕອບໂຕ້ໃນເຂດລະບາດເຊື້ອ Pv

3. ສິ່ງທ້າທາຍ

ສິ່ງທ້າທາຍ	ແນວທາງການແກ້ໄຂ
ການປະຕິບັດຕອບໂຕ້ການລະບາດຍັງຊ້າຊ້າ ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸມັດຈາກທົມວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານຈາກສູນກາງ	- ກະຈ່າຍອຳນາດໃຫ້ທົມງານວິຊາການຂັ້ນແຂວງ ໃນການຕັດສິນໃຈເຮັດການຕອບໂຕ້ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂະບວນການການອະນຸມັດ ແລະ ໄວຂຶ້ນ.
ການສົ່ງຕໍ່ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອ ແລະ ການປິ່ນປົວ ຄົນເຈັບ PV ຍັງບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ ເນື່ອງຈາກຍັງຂາດການຮ່ວມມືຈາກຄົນເຈັບ	- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ກົນໄກການສົ່ງຕໍ່ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການປິ່ນປົວ/ ຫລື ເຮັດໂຄງການທົດລອງຢາຍຢາເຊິ່ງໜ້າໃຫ້ຄົນເຈັບ pv ໃນເຂດບ້ານໄຂ້ຍຸງສູງ. - ຕິດຕາມການກິນຢາປິ່ນປົວເຊື້ອ Pv ໂດຍ ອສບ ໄຂ້ຍຸງ
ຄວາມຍືນຍົງຂອງ ອສບ ໄຂ້ຍຸງ ແລະ ການເຊື່ອມສານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ອສບ ຂອງກະຊວງສາທາ	- ມີແຜນຍຸດທະສາດການເຊື່ອມສານທີ່ຊັດເຈນ - ທົດລອງປະເມີນການເຊື່ອມສານຂອງ ອສບ- ກຳລັງປະຕິບັດ
ການເຮັດວຽກທີ່ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງຂອງອສບໄຂ້ຍຸງ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງສູນໄຂ້ຍຸງ	- ມອບໃຫ້ທາງຜູ້ຮ່ວມງານ ຈາກພາກສ່ວນ CSOs ຊ່ວຍໃນການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກອສບ ໃນບັນດາແຂວງພາກໃຕ້
PSI ສິ້ນສຸດການສະໜັບສະໜູນວຽກງານການມີສ່ວນຮ່ວມລັດ-ເອກະຊົນ ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຫຼຸດລົງຈາກພາກເອກະຊົນ (ບໍ່ບັນລຸຕົວຊີ້ວັດ)	- ມອບໃຫ້ທາງຜູ້ຮ່ວມງານ ຈາກພາກສ່ວນ CSOs ຊ່ວຍໃນການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສ່ວນເອກະຊົນ (ຄລິນິກ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນ)

4. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນກາງສະໄຫມ-ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ


• Mid-term review meeting

- ບົດລາຍງານການປະເມີນກາງສະໄຫມຈະສໍາເລັດໃນເດືອນ ທັນວາ 2022

• ບາງຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກ ແລະ ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ

- ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການສົ່ງຕໍ່ ແລະ ຕິດຕາມປິ່ນປົວຄົນເຈັບ PV ທີ່ມີຄຸນນະພາບ;
- ກະຈາຍອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ ອະນຸມັດວຽກງານຕອບໂຕ້ລະບາດໃຫ້ຂັ້ນພື້ນຖານ;
- ພິຈາລະນາເຮັດການແຈກຢາຍຢາແບບເຊິ່ງໜ້າໃຫ້ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອ PV;
- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດເລັ່ງກຳຈັດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກ້ວາງຂວາງອອກ;
- ສ້າງຕັ້ງທີມງານຕອບໂຕ້ເຄື່ອນທີ່ເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ກຳຈັດເຊື້ອໄຂ້ມາລາເຣຍ;
- ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນຂອງ ອສບ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນໃນ ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້;
- ວາງແຜນການຈັດຊື້ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນການແພດ ແລະ ອຸປະກອນຫຼັກ ເຊັ່ນ: ນໍ້າຢາຫ້ອງວິເຄາະ, ຢາພິນຂ້າຍຸງ ຫລື ມຸ້ງ.. ທີ່ສາມາດຊື້ພາຍໃນ ເຂົ້າໃນເງິນສົມທົບລັດຖະບານທົດແທນການຊື້ຈຳພວກນໍ້າຢາກວດ (RDTs) ເພື່ອລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການສະຫນອງທີ່ບໍ່ທ່ວງທັນຈາກຮ່ວງເງິນສົມທົບ;

5. RAI4E Funding Request Timeline (ຕາຕະລາງຂຽນ RAI4E)





/unops.org



/company/unops



/unops_official



/unops

/unops_es

/unops_fr

Thank you