

Global Fund's Matching Funds Progress

IBF1 Lab Systems Strengthening

National Centre for Laboratory and Epidemiology (NCLE)

29 June 2026

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.1 ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບ ລະບົບຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ຄຸນະພາບ (QA)

CURRENT STATUS:

MF 3: ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ QM ແລະ ການຈັດຈ້າງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ MF QMS

(completed)

- ປະຈຸບັນບຸກຄະລາກອນປະຕິບັດວຽກງານຕາມ TOR

CHALLENGES:

KEY ACTION:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.2 ການພັດທະນາ ຄູ່ມື ນະໂຍບາຍພື້ນຖານສໍາລັບຫ້ອງວິເຄາະແບບເຊື່ອມສານ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານດໍາເນີນງານ

CURRENT STATUS:

MF 26: ກອງປະຊຸມວິຊາການ ທົບທວນ ແລະ ເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບຄູ່ມືມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດດ້ານວຽກງານວິເຄາະການແພດໃນ ສປປລາວ **(In progress)**

- ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຂໍອະນຸມັດງົບປະມານແລ້ວ
- ປະຈຸບັນລໍຖ້າການອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງຈາກລັດຖະມົນຕີ

MF27: ຈັດພິມ ຄູ່ມືມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດດ້ານວຽກງານວິເຄາະການແພດໃນ ສປປລາວ **(In progress)**

- ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຂໍອະນຸມັດງົບປະມານແລ້ວ
- ປະຈຸບັນເອກະສານກຳລັງດໍາເນີນການຢູ່ ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່

CHALLENGES:

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.2 ການພັດທະນາ ຄູ່ມື ນະໂຍບາຍພື້ນຖານສໍາລັບຫ້ອງວິເຄາະແບບເຊື່ອມສານ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານດໍາເນີນງານ

CURRENT STATUS:

MF28: ກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພື່ອທົບທວນນະໂຍບາຍ ສໍາລັບການບົ່ງມະຕິດ້ານວິເຄາະ ແບບເຊື່ອມສານໃນສປປ ລາວ **(In progress)**

- ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຂໍອະນຸມັດງົບປະມານແລ້ວ
- ຂໍ້ຕົກລົງຈາກລັດຖະມົນຕີຖືກອະນຸມັດແລ້ວ
- ປະຈຸບັນກຳລັງດໍາເນີນການຢືນຢັນຂໍ້ເບີກງົບປະມານຢູ່ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ

MF29: ຈັດພິມນະໂຍບາຍ ສໍາລັບການບົ່ງມະຕິດ້ານວິເຄາະ ແບບເຊື່ອມສານໃນສປປ ລາວ **(In progress)**

- ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຂໍອະນຸມັດງົບປະມານແລ້ວ
- ເອກະສານກຳລັງດໍາເນີນການຮອດກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່

CHALLENGES:

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.4 ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ /ຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ

CURRENT STATUS:

MF10: ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືປັບປຸງປຶ້ມຄູ່ມືຄວາມປອດໄພດ້ານ ຊີວະພາບໃນຫ້ອງວິເຄາະແຫ່ງຊາດ **(Completed)**

- ກອງປະຊຸມທັງ 3ຄັ້ງ ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ
- ປະຈຸບັນກຳລັງຮຽບຮຽງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວຕາມຄໍາຄິດເຫັນຂອງ ຄະນະກຳມະການ ແລະ ຈັດພິມໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ

MF11: ຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມືຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບໃນຫ້ອງວິເຄາະ ແຫ່ງຊາດ **(In progress)**

- ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຂໍອະນຸມັດງົບປະມານແລ້ວ
- ເອກະສານກຳລັງດໍາເນີນການຮອດກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່

CHALLENGES:

- ຄູ່ມືຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບໃນຫ້ອງວິເຄາະແຫ່ງຊາດທີ່ ມີແມ່ນປຸງປີ 2016 ແລະ ອາດຈະບໍ່ແທດເໝາະກັບສະພາບ ປະຈຸບັນ. ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການທົບທວນເອກະສານອ້າງ ອີງ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອໃນໃຫ້ສົມບູນ.
- ການປັບປຸງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ ທາງດ້ານເນື້ອຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ອໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ແທດເໝາະກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.4 ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ /ຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ (ຕໍ່)

CURRENT STATUS:

MF 13: ຄັດເລືອກ ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ ຈຳນວນ 12 ຄົນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກ ອົບຮົມກ່ຽວກັບການຮັບຮອງ-ຢັ້ງຢືນ ຕໍ່ປອດເຊື້ອດ້ານຊີວະພາບລະດັບພື້ນຖານຢູ່ປະເທດໄທ
(Completed)

- ຂໍ້ຕົກລົງຈາກລັດຖະມົນຕີຖືກອະນຸມັດແລ້ວ
- ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດໃນວັນທີ 18-23/05/2026

MF14: ຄັດເລືອກ ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ ຈຳນວນ 3 ຄົນ ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ-ຢັ້ງຢືນຕໍ່ປອດເຊື້ອທາງຊີວະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ (NCLE& ມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບ) ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຫຼັກສູດ BSC ລະດັບສູງ ຢູ່ ປະເທດໄທ

- ຍື່ນເອກະສານຂໍອະນຸມັດງົບປະມານແລ້ວ ແລະ ກໍາລັງລໍຖ້າຂໍ້ຕົກລົງຈາກລັດຖະມົນຕີ
- ກິດຈະກຳຖືກຍົກເລີກຍ້ອນງົບທີ່ຍື່ນບໍ່ທັນຖືກອະນຸມັດທັນການອົບຮົມ

CHALLENGES:

MF14: ເນື່ອງຈາກເນື່ອງຈາກ ການອົບຮົມຢູ່ໄທໄດ້ຖືຈັດກ່ອນ ທີ່ຂະບວນການອະນຸມັດດ້ານ ງົບປະມານສໍາລັບບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຈະໄປເຂົ້າຮ່ວມ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖື ຍົກເລີກກິດຈະກຳນີ້

KEY ACTIONS:

MF14: ຈະນຳເງິນຂອງ ກິດຈະກຳທີ່ຖືກຍົກເລີກນີ້ໄປ ໝູນໃຊ້ໃນກິດຈະກຳອື່ນທີ່ເງິນ ບໍ່ພໍ.

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.4 ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ /ຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ (ຕໍ່)

CURRENT STATUS:

MF 15: ກວດຢັ້ງຢືນຕັ້ງປອດເຊື້ອ 40ຕູ້ ໃນຫ້ອງວິເຄາະໂຮງໝໍ ແຂວງ 17ແຫ່ງ ແລະ ໃນຫ້ອງ ວິເຄາະລະດັບສູນກາງ 6 ແຫ່ງ **(In progress)**

- ກຳລັງດຳເນີນກິດຈະກຳ ເຊິ່ງສຳເລັດແລ້ວ 6 ແຂວງ ພາກໃຕ້ : ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ອັດຕະປື, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ (ຍັງພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອ)

CHALLENGES:

KEY ACTIONS:

ສືບຕໍ່ດຳເນີນການກວດຢັ້ງຢືນຕັ້ງປອດ ເຊື້ອໃນພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອທີ່ ຍັງເຫຼືອ

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.5 ການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ

CURRENT STATUS:

MF16: ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ທົບທວນດ້ານວິຊາການ ໃນວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ (iSRS) ສໍາລັບຈຸດທົດລອງ

(Not started yet)

- ມີແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ Q4 ຫຼັງຈາກທີ່ກົດຈະກຳວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ

MF18: ຈັດພິມ SOP ສໍາລັບການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການຈັດສົ່ງ ແລະ ການຈັດເກັບຕົວຢ່າງ **(In progress)**

- ລໍຖ້າຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດ

CHALLENGES:

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.5 ການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ (ຕໍ່)

CURRENT STATUS:

LCHMP61HP0921: ການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສິ້ນເປືອງ ສໍາລັບວຽກງານຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ປີ 2026 (**ຈັດຊື້ພາຍນອກ - ໂດຍຜ່ານ GDF**) (In progress) ການຈັດຊື້ຈະມີ 2 ຮອບ

- ຮອບທີ 1 ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດງົບປະມານແລ້ວ ຄາດຄະເນເຄື່ອງຈະມາຮອດ ວັນທີ 20/6/2026
- ຮອບທີ 2 ຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດແລ້ວ ກໍາລັງດໍາເນີນເອກະສານຈັດຊື້

LCHMP61HP0923: ການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສິ້ນເປືອງ ສໍາລັບວຽກງານຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ປີ 2026 (**ຈັດຊື້ພາຍໃນ**) (In progress)

- ສົ່ງເອກະສານ ການປະມຸນການຈັດຊື້ ໃຫ້ NPCO ເພື່ອດໍາເນີນການແລ້ວ
- ກໍາລັງຢູ່ໃນຂະບວນການເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດ

CHALLENGES:

- ການຈັດຊື້ອຸປະກອນມີຂະບວນການທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ
- ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຕາມກຳນົດເວລາທີ່ຄາດໄວ້

KEY ACTIONS:

ມີການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຂະບວນການຈັດຊື້ອຸປະກອນຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.1 ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບ ລະບົບຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ຄຸນະພາບ (QA)

CURRENT STATUS:

MF 36 : ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານມາດຳເນີນການສຳຫຼວດ ຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງ ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກໃນດ້ານວິເຄາະ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາຄວາມ ສາມາດພ້ອມທັງປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາທັກ ສະທີ່ຈຳເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານວິເຄາະແຕ່ລະປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

(In progress)

- ຂໍ້ຕົກລົງຖືກອະນຸມັດແລ້ວ
- ປະຈຸບັນກຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນການຈັດຈ້າງ

CHALLENGES:

- ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານມີຄວາມສັບຊ້ອນ ແລະ ຕ້ອງການປຶກສາຫາລືຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
- ຂຶ້ນງົບປະມານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານມາເຮັດ ວຽກນີ້ເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບຄົນພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ ເຫັນວ່າມີຄົນທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ຫາຍາກຫຼາຍ ຖ້າ ຈະປັບຈັດຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສາກົນ ແມ່ນ ງົບປະມານມີຈຳກັດ

KEY ACTIONS:

ມີການປຶກສາຫາລືກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຂໍ ຄຳແນະນຳໃນການດຳເນີນຂະບວນການຈັດຊື້ຈັດ ຈ້າງຊ່ຽວຊານມາເຮັດວຽກ

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.1 ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບ ລະບົບຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ຄຸນະພາບ (QA)

CURRENT STATUS:

ກິດຈະກຳເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່: ການສຳຫຼວດປະເມີນຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄະລາ
ກອນທີ່ເຮັດວຽກໃນດ້ານວິເຄາະ (In progress)

- ກຳລັງປະກອບເອກະສານເພື່ອຂໍອະນຸມັດງົບປະມານ

CHALLENGES:

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.4 ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທ້ອງຖິ່ນ

CURRENT STATUS:

MF37: ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານ ເພື່ອປະເມີນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະປະເພດທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກຳນົດຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນແນວທາງໃນການລົງທຶນໃນອະນາຄົດ; ພັດທະນາແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ LIMS ແຫ່ງຊາດເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການລົງທຶນໃນອະນາຄົດໃນລະບົບ LIMS

(In progress)

- ຂໍ້ຕົກລົງຖືກອະນຸມັດແລ້ວ
- ປະຈຸບັນກຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນການຈັດຈ້າງ

CHALLENGES:

- ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານມີຄວາມສັບຊ້ອນ ແລະ ຕ້ອງການປຶກສາຫາລືຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ຂຶ້ນງົບປະມານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານມາເຮັດວຽກນີ້ເບື້ອຕົ້ນສຳລັບຄົນພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ເຫັນວ່າມີຄົນທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ຫາຍາກຫຼາຍ ຖ້າຈະປັບຈັດຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສາກົນ ແມ່ນງົບປະມານມີຈຳກັດ

KEY ACTIONS:

ມີການປຶກສາຫາລືກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳໃນການດຳເນີນຂະບວນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານມາເຮັດວຽກ

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.4 ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຫ້ອງວິເຄາະ

CURRENT STATUS:

ກິດຈະກຳເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່: ປະເມີນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຫ້ອງ
ວິເຄາະແຕ່ລະປະເພດທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ (In progress)

- ກຳລັງປະກອບເອກະສານເພື່ອຂໍອະນຸມັດງົບປະມານ

CHALLENGES:

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ສໍາລັບຈຸດທົດລອງໃນ ສປປ ລາວ (iSRS)

MF 30: ກະກຽມສະຖານທີ່, ຂະບວນການເຮັດວຽກແລະກົນໄກການຂົນສົ່ງຢູ່ໃນຈຸດພື້ນທີ່ຖືກເລືອກສໍາລັບເຮັດການທົດລອງ: 3 ແຂວງຄື: ຈໍາປາສັກ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ອຸດົມໄຊ; 3 ເມືອງ/ແຂວງ (9ເມືອງ); 2 ສຸກສາລາ/ເມືອງ (18 ສຸກສາລາ) (In progress)

ສະຫຼຸບຜົນການສໍາຫຼວດ:

- ດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ປະສານງານ: ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງມີຄວາມພ້ອມດີ, ແຕ່ຂັ້ນສຸກສາລາບາງແຫ່ງຍັງຂາດຜູ້ປະສານງານຫຼັກ ແລະ ພົບອຸປະສັກດ້ານສັນຍານໂທລະສັບທີ່ເຮັດໃຫ້ການລາຍງານລ່າຊ້າ.
- ດ້ານການເງິນ (ບັນຫາຫຼັກ): ຍັງບໍ່ມີສັນຍາຂົນສົ່ງທີ່ເປັນທາງການ, ພະນັກງານແພດຕ້ອງໄດ້ອອກເງິນ ຕົນເອງຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງໄປກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງເບີກຄືນນໍາຫຼັງ ເບີກຄືນເປັນໄຕມາດ ພະນັກງານທີ່ບໍ່ສາມາດອອກເງິນກ່ອນ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ສົ່ງຕົວຢ່າງ.
- ດ້ານການຫຸ້ມຫໍ່: ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການຫຸ້ມຫໍ່ 3 ຊັ້ນຕາມມາດຕະຖານ.
- ການຂົນສົ່ງ: ການຂົນສົ່ງຍັງອາໄສລົດຈັກສ່ວນຕົວ ຫຼື ຝາກລົດໂດຍສານເປັນຫຼັກ ແລະ ມີການພັກຕົວຢ່າງລໍຖ້າການຂົນສົ່ງດົນເກີນໄປ (ສະເລ່ຍ 3-7 ວັນ). ການສົ່ງຕົວຢ່າງຈາກຈຸດສັງກວດສົ່ງໄປຫາຈຸດທີ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການກວດຈັ່ງໃຊ້ເວລາຫຼາຍວັນ. ສິ່ງຜິດເຮັດໃຫ້ການອອກຜົນກວດຫຼ້າຊ້າ ຫຼາຍກວ່າ 10ວັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຊ້າ.
- ດ້ານອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາບໍ່ມີຊຸດອະນາໄມຕົວຢ່າງຕົກເຮ່ຍ (Spill Kit), ຂາດແຄນກ່ອງສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ບາງບ່ອນໃຊ້ຮ່ວມກັບກ່ອງວັກຊີນ ແລະ ຍັງມີການໃຊ້ຕູ້ເຢັນເກັບຕົວຢ່າງຮ່ວມກັບວັກຊີນເຊິ່ງຜິດຫຼັກຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ.
- ດ້ານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (IT): ການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບພົບຄວາມລ່າຊ້າ ຍ້ອນບັນຫາຄອມພິວເຕີເກົ່າ, ຂາດເຄື່ອງສໍາຮອງໄຟ (UPS), ໄຟຟ້າຕົກເລື້ອຍໆ ແລະ ສັນຍານອິນເຕີເນັດບໍ່ສະຖຽນ.

CHALLENGES:

- ການລົງສຸກສາລາບາງແຫ່ງໄປພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນການເດືອນທາງ ຍ້ອນຫົນທາງໄປຍັງລຳບາກ ໂດຍສະເພາະຖ້າຝົນຕົກ
- ບາງບ່ອນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງຂ້າມນໍ້າຂ້າມບັກໂດຍໃຊ້ເຮືອ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
- ສະພາບການຂາດແຄນນໍ້າມັນ ແລະ ລາຄາທີ່ແພງຂຶ້ນ

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ສໍາລັບຈຸດທົດລອງໃນ ສປປ ລາວ (iSRS)

CURRENT STATUS:

MF 31: ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (ToT) ຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບ ການເກັບກຳຕົວຢ່າງ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການເກັບຮັກສາແລະການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ວິຊາການຫ້ອງວິເຄາະ (Completed).

- ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດອົບຮົມຄູຝຶກໃນວັນທີ 22-26 ມິຖຸນາ 2026

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ, ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂັ້ນແຂວງ 3 ແຂວງຄື: ອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ຈຳປາສັກ

- ນັກສໍາມະການກອນເຂົ້າໃຈລະບົບການເຮັດວຽກແບບເຊື່ອມສານ
- ເຂົ້າໃຈລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນລົງໃນລະບົບໄດ້
- ຮັບຮູ້ມາດຕະຖານການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຂົນສົ່ງລະດັບຊາດ:
- ຮັບຮູ້ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ (Biosafety)

ຄໍາຄິດເຫັນຈາກທີ່ປະຊຸມ

- ການຈັດສັນງົບປະມານ: ສູນວິເຄາະຮັບຜິດຊອບງົບ 3 ເດືອນໃນຈຸດທົດລອງ (ນອກເປົ້າໝາຍແມ່ນໃຊ້ງົບເດີມ).
- ການເບີກຈ່າຍ (ແກ້ບັນຫາແພດອອກເງິນກ່ອນ): ເຫັນດີໂອນງົບລ່ວງໜ້າ ແລະ ເບີກຈ່າຍເປັນຖ້ຽວຕາມກິໂລແມັດ (ຖ້າໄລຍະທາງສັ້ນ ແຕ່ທາງຍາກ ຕ້ອງໄດ້ນອນແຮມຄືນໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ).
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ແພດວິເຄາະໂຮງໝໍແຂວງ (ຈຸດທົດລອງ) ຮັບຜິດຊອບປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະເພີ່ມເຕີມ

- ການເງິນ: ຄວນປັບຄ່າຂົນສົ່ງໃຫ້ເໝາະສົມ ສໍາລັບເສັ້ນທາງທີ່ໃກ້ແຕ່ໃຊ້ເວລາເດີນທາງດົນ.
- ການຂົນສົ່ງ: ໃຫ້ກຳນົດມື້ສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ຕາຍຕົວ ແລະ ຊັດເຈນໃນແຕ່ລະຂັ້ນ.
- ການຝຶກອົບຮົມ: ຄວນຈັດອົບຮົມໃຫ້ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ (ເພາະແພດສຸກສາລາສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ແມ່ນແພດວິເຄາະ)

CHALLENGES:

KEY ACTIONS:

ຈະໃຫ້ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກການຝຶກອົບຮົມໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ

IBF1 : Lab Systems Strengthening

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ສໍາລັບຈຸດທົດລອງໃນ ສປປ ລາວ (iSRS)

CURRENT STATUS:

MF 32: ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວິຊາການ ຫ້ອງວິເຄາະຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ໃນການເກັບກຳຕົວຢ່າງ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມປອດໄພ **(In progress)**.

- ໄດ້ປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸມັດງົບປະມານແລ້ວ, ປະຈຸບັນລໍຖ້າການອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງ

MF 33: ລົງຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ປະຈຳເດືອນໂດຍສຸມໃສ່ມາດຕະການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ/ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຊີວະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕົວຢ່າງ, ການຈັດການ ແລະ ຂະບວນການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງຢູ່ຈຸດທີ່ເຮັດທົດລອງ **(In progress)**

- ກຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນການປະກອບເອກະສານ

CHALLENGES:

MF32: ຂະບວນການອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງໃຊ້ເວລາດົນ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳລ້າຊ້າ

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ສໍາລັບຈຸດທົດລອງໃນ ສປປ ລາວ (iSRS)

CURRENT STATUS:

MF 34: ທີມງານສູນກາງ (NCLE, CHAS, NTC, CMPE) ຮ່ວມກັບທີມງານຂັ້ນແຂວງລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ຢູ່ຈຸດທົດລອງ ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ ໂດຍອີງຜົນການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມປະຈຳເດືອນຂອງທີມງານຂັ້ນແຂວງ (**Not started yet**)

- ມີແຜນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ Q3

MF 35: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ ສໍາລັບຈຸດທົດລອງ ຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ (iSRS) (**Not started yet**)

- ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຮອດກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່

CHALLENGES:

MF35 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງມີຂະບວນການອະນຸມັດທີ່ໃຊ້ເວລາດົນ ອາດເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານລ້າຊ້າ.

KEY ACTIONS:

ຕິດຕາມໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບການອະນຸມັດງົບປະມານຄ່າຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ

IBF1 : Lab Systems Strengthening

ສັນຍາປະກັນໄພ GenXpert (GeneXpert Instruments under the GeneXpert Warranty Extension Plus Agreement)

CURRENT STATUS:

ສັນຍາທີ່ເຂົ້າປະກັນເຄື່ອງ GenXpert ສ່ວນໃຫຍ່ (60 ເຄື່ອງ) ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2026 ນີ້.

CHALLENGES:

ຍັງບໍ່ທັນມີງົບປະມານໃນການຕໍ່ສັນຍາຮັບປະກັນເຄື່ອງ
GenXpert ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດສັນຍາ

KEY ACTIONS:

Maintenance Gen-Xpert	Budget
60-machine Contract_Final (3-year)	693.000
Estimation_31 machines	
Step 1 - Health Check before Signing contract for 31 machines	81.764
Step 2 - Contract Signing (3-year WE+)	358.050
Grand total	1.132.814

ຂໍສະເໜີ

1. ພິຈາລະນາການອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແຕ່ລະກິດຈະກຳໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.
2. ເລັ່ງຂະບວນອະນຸມັດເງິນຄ່າຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ.
3. ເລັ່ງຂະບວນການຈັດຊື້ພາຍໃນ ແລະ ຜ່ານ GDF ສຳລັບອຸປະກອນຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີອຸປະກອນນຳໃຊ້ໃນວຽກງານຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ.
4. ຄົ້ນຄວ້າງົບປະມານທີ່ໃຊ້ສຳລັບການສືບຕໍ່ຮັບປະກັນເຄື່ອງ GenXpert.

Thank you very much