

Global Fund's Matching Funds Progress

IBF1 Lab Systems Strengthening

National Centre for Laboratory and Epidemiology (NCLE)

21 August 2026

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.1 ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບ ລະບົບຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ຄຸນະພາບ (QA)

CURRENT STATUS:

MF 3: ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ QM ແລະ ການຈັດຈ້າງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ MF QMS

(completed)

- ປະຈຸບັນບຸກຄະລາກອນປະຕິບັດວຽກງານຕາມ TOR

CHALLENGES:

KEY ACTION:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.2 ການພັດທະນາ ຄູ່ມື ນະໂຍບາຍພື້ນຖານສໍາລັບຫ້ອງວິເຄາະແບບເຊື່ອມສານ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານດໍາເນີນງານ

CURRENT STATUS:

MF 26: ກອງປະຊຸມວິຊາການ ທົບທວນ ແລະ ເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບຄູ່ມື ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ດ້ານວຽກງານວິເຄາະການແພດໃນ ສປປລາວ **(In progress)**

- ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ, ຄາດຄະເນຈັດເດືອນກັນຍາ

MF27: ຈັດພິມ ຄູ່ມືມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດດ້ານວຽກງານວິເຄາະການແພດໃນ ສປປລາວ **(In progress)**

- ປະຈຸບັນລໍຖ້າການອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງຈາກລັດຖະມົນຕີ

MF28: ກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພື່ອທົບທວນນະໂຍບາຍ ສໍາລັບການບົ່ງມະຕິດ້ານວິເຄາະ ແບບເຊື່ອມສານໃນສປປ ລາວ **(In progress)**

- ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີຖືກອະນຸມັດແລ້ວ, ປະຈຸບັນກໍາລັງດໍາເນີນການຢືນຢັນຂໍ້ເບີກງົບປະມານຢູ່ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ຄາດຄະເນຈັດໃສ່ເດືອນກັນຍາ

MF29: ຈັດພິມນະໂຍບາຍ ສໍາລັບການບົ່ງມະຕິດ້ານວິເຄາະ ແບບເຊື່ອມສານໃນສປປ ລາວ **(In progress)**

- ເອກະສານກໍາລັງດໍາເນີນການຮອດຫ້ອງການກະຊວງສາທາ

CHALLENGES:

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.4 ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ /ຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ

CURRENT STATUS:

MF10: ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືປັບປຸງປຶ້ມຄູ່ມືຄວາມປອດໄພດ້ານ ຊີວະພາບໃນຫ້ອງວິເຄາະແຫ່ງຊາດ **(Completed)**

- ກອງປະຊຸມທັງ 3ຄັ້ງ ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ
- ປະຈຸບັນກຳລັງຮຽບຮຽງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວຕາມຄໍາຄິດເຫັນຂອງ ຄະນະກຳມະການ

MF11: ຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມືຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບໃນຫ້ອງວິເຄາະ ແຫ່ງຊາດ **(In progress)**

- ເອກະສານກຳລັງດໍາເນີນການຮອດຫ້ອງການກະຊວງສາທາ

CHALLENGES:

- ຄູ່ມືຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບໃນຫ້ອງວິເຄາະແຫ່ງຊາດທີ່ ມີແມ່ນປຸງປີ 2016 ແລະ ອາດຈະບໍ່ແທດເໝາະກັບສະພາບ ປະຈຸບັນ. ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການທົບທວນເອກະສານອ້າງ ອີງ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອໃນໃຫ້ສົມບູນ.
- ການປັບປຸງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ ທາງດ້ານເນື້ອຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ອໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ແທດ ເໝາະກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.4 ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ /ຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ (ຕໍ່)

CURRENT STATUS:

MF 13: ຄັດເລືອກ ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ ຈຳນວນ 12 ຄົນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງ-ຢັ້ງຢືນ ຕູ້ປອດເຊື້ອດ້ານຊີວະພາບລະດັບພື້ນຖານຢູ່ປະເທດໄທ **(Completed)**

ຈະໄດ້ຈັດ 2 ຮອບ:

- ຮອບທີ 1. ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດໃນວັນທີ 18-23/05/2026
- ຮອບທີ 2. ສໍາລັບການຄັດເລືອກ ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ ຈຳນວນ 3 ຄົນ ທີ່ຈະໄປ ອົບຮົມຢູ່ໄທໃນຮອບ 2 ແມ່ນຖືກຍົກເລີກຍ້ອນເງິນອະນຸມັດບໍ່ທັນ ແຕ່ການອົບຮົມໄດ້ດໍາເນີນ ແລ້ວ

MF14: ຄັດເລືອກ ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ ຈຳນວນ 3 ຄົນ ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ແລະ ໄດ້ ຖືກຮັບຮອງ-ຢັ້ງຢືນຕູ້ປອດເຊື້ອທາງຊີວະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ (NCLE& ມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບ) ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຫຼັກສູດ BSC ລະດັບສູງ ຢູ່ປະເທດໄທ **(In progress)**

- ຍື່ນເອກະສານຂໍອະນຸມັດງົບປະມານຮອດກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່

MF 15: ກວດຢັ້ງຢືນຕູ້ປອດເຊື້ອ 40ຕູ້ ໃນຫ້ອງວິເຄາະໂຮງໝໍ ແຂວງ 17ແຫ່ງ ແລະ ໃນຫ້ອງວິເຄາະ ລະດັບສູນກາງ 6 ແຫ່ງ **(In progress)**

- ຂໍ້ຕົກລົງຈາກລັດຖະມົນຕີຖືກອະນຸມັດແລ້ວ
- ກໍາລັງດໍາເນີນກິດຈະກຳ ເຊິ່ງສໍາເລັດແລ້ວ 6 ແຂວງ ພາກໃຕ້. ຍັງພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອ

CHALLENGES:

MF14: ເນື່ອງຈາກເນື່ອງຈາກ ການອົບຮົມຢູ່ໄທໄດ້ຖືຈັດກ່ອນ ທີ່ຂະບວນການອະນຸມັດດ້ານ ງົບປະມານສໍາລັບບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຈະໄປເຂົ້າຮ່ວມ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖື ຍົກເລີກກິດຈະກຳນີ້

KEY ACTIONS:

MF14: ຈະນໍາເງິນຂອງ ກິດຈະກຳທີ່ຖືກຍົກເລີກນີ້ໄປ ຫຼຸດໃຊ້ໃນກິດຈະກຳອື່ນທີ່ເງິນ ບໍ່ພໍ.

MF15: ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການກວດ ຢັ້ງຢືນຕູ້ປອດເຊື້ອໃນພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອທີ່ຍັງເຫຼືອ

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.5 ການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ

CURRENT STATUS:

MF16: ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ທົບທວນດ້ານວິຊາການ ໃນວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ (iSRS) ສໍາລັບຈຸດທົດລອງ (In progress)

- ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຂໍອະນຸມັດງົບປະມານໃຫ້ທີມ NPCO ກວດແຜນ
- ມີແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ Q4 ຫຼັງຈາກທີ່ກົດຈະກຳວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ

MF18: ຈັດພິມ SOP ສໍາລັບການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການຈັດສົ່ງ ແລະ ການຈັດເກັບຕົວຢ່າງ (In progress)

- ຢູ່ໃນຂະບວນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ

CHALLENGES:

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.5 ການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ (ຕໍ່)

CURRENT STATUS:

LCHMP61HP0921: ການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສິ້ນເປືອງ ສໍາລັບວຽກງານຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ປີ 2026 (**ຈັດຊື້ພາຍນອກ - ໂດຍຜ່ານ GDF**) (In progress) ການຈັດຊື້ຈະມີ 2 ຮອບ

- ຮອບທີ 1 ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຄົບຕາມຈຳນວນແລ້ວໃນວັນທີ 14/7/2026
- ຮອບທີ 2 ໄດ້ຍົກເລີກແລ້ວ

LCHMP61HP0923: ການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສິ້ນເປືອງ ສໍາລັບວຽກງານຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ປີ 2026 (**ຈັດຊື້ພາຍໃນ**) (In progress)

- ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຄົບຕາມຈຳນວນແລ້ວໃນວັນທີ 10/7/2026

CHALLENGES:

- ການຈັດຊື້ອຸປະກອນມີຂະບວນການທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະໃນຮອບທີ2 ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ

KEY ACTIONS:

ງົບປະມານຈັດຊື້ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກແມ່ນໄດ້ນໍາໄປຈັດສັນຄືນໃໝ່ເພື່ອເຮັດກິດຈະກຳອື່ນ

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.1 ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບ ລະບົບຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ຄຸນະພາບ (QA)

CURRENT STATUS:

MF 36 : ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານມາດຳເນີນການສຳຫຼວດ ຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງ ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກໃນດ້ານວິເຄາະ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາຄວາມ ສາມາດພ້ອມທັງປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາທັກ ສະທີ່ຈຳເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານວິເຄາະແຕ່ລະປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

(In progress)

- ຂະບວນການຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານສຳເລັດແລ້ວ
- ປະຈຸບັນຊ່ຽວຊານໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນວຽກງານຕາມສັນຍາ.

ກິດຈະກຳເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່: ການສຳຫຼວດປະເມີນຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄະລາ ກອນທີ່ເຮັດວຽກໃນດ້ານວິເຄາະ (In progress)

- ກຳລັງລໍຖ້າທຶນງານ Global fund ມີຄ່າເຫັນກ່ອນຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນ ເອກະສານໄດ້

○ CHALLENGES:

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

2.3.2.4 ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຫ້ອງວິເຄາະ

CURRENT STATUS:

MF37: ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານ ເພື່ອປະເມີນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນຫ້ອງວິເຄາະແຕ່ລະປະເພດທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຈັດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກຳນົດຄວາມ ຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນແນວທາງໃນການລົງທຶນໃນອະນາຄົດ; ພັດທະນາແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ LIMS ແຫ່ງຊາດເພື່ອເປັນ ແນວທາງໃນການລົງທຶນໃນອະນາຄົດໃນລະບົບ LIMS (In progress)

- ຂໍ້ຕົກລົງຖືກອະນຸມັດແລ້ວ
- ປະຈຸບັນກຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນການຈັດຈ້າງ

ກິດຈະກຳເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່: ປະເມີນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຫ້ອງ ວິເຄາະແຕ່ລະປະເພດທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ (In progress)

- ກຳລັງລໍຖ້າທຶນງານ Global fund ມີຄ່າເຫັນກ່ອນຈຶ່ງ ສາມາດດຳເນີນເອກະສານໄດ້

CHALLENGES:

- ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານມີຄວາມສັບຊ້ອນ ແລະ ຕ້ອງການ ປຶກສາຫາລືຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ຂຶ້ນງົບປະມານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານມາເຮັດວຽກນີ້ເບື້ອຕົ້ນ ສຳລັບຄົນພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ເຫັນວ່າມີຄົນທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ ຫາຍາກຫຼາຍ ຖ້າຈະປັບຈັດຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສາກົນ ແມ່ນ ງົບປະມານມີຈຳກັດ

KEY ACTIONS:

ມີການປຶກສາຫາລືກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳໃນ ການດຳເນີນຂະບວນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານມາເຮັດວຽກ

IBF1 : Lab Systems Strengthening

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ສໍາລັບຈຸດທົດລອງໃນ ສປປ ລາວ (iSRS)

MF 30: ກະກຽມສະຖານທີ່, ຂະບວນການເຮັດວຽກແລະກົນໄກການຂົນສົ່ງຢູ່ໃນຈຸດພື້ນທີ່ຖືກເລືອກສໍາລັບເຮັດການທົດລອງ: 3 ແຂວງຄື: ຈໍາປາສັກ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ອຸດົມໄຊ; 3 ເມືອງ/ແຂວງ (9ເມືອງ); 2 ສຸກສາລາ/ເມືອງ (18 ສຸກສາລາ) (In progress)

ສະຫຼຸບຜົນການສໍາຫຼວດ:

- ດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ປະສານງານ: ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງມີຄວາມພ້ອມດີ, ແຕ່ຂັ້ນສຸກສາລາບາງແຫ່ງຍັງຂາດຜູ້ປະສານງານຫຼັກ ແລະ ພົບອຸປະສັກດ້ານສັນຍານໂທລະສັບທີ່ເຮັດໃຫ້ການລາຍງານລ່າຊ້າ.
- ດ້ານການເງິນ (ບັນຫາຫຼັກ): ຍັງບໍ່ມີສັນຍາຂົນສົ່ງທີ່ເປັນທາງການ, ພະນັກງານແພດຕ້ອງໄດ້ອອກເງິນ ຕົນເອງຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງໄປກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງເບີກຄືນນໍາຫຼັງ ເບີກຄືນເປັນໄຕມາດ ພະນັກງານທີ່ບໍ່ສາມາດອອກເງິນກ່ອນ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ສົ່ງຕົວຢ່າງ.
- ດ້ານການຫຸ້ມຫໍ່: ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການຫຸ້ມຫໍ່ 3 ຊັ້ນຕາມມາດຕະຖານ.
- ການຂົນສົ່ງ: ການຂົນສົ່ງຍັງອາໄສລົດຈັກສ່ວນຕົວ ຫຼື ຝາກລົດໂດຍສານເປັນຫຼັກ ແລະ ມີການພັກຕົວຢ່າງລໍຖ້າການຂົນສົ່ງດົນເກີນໄປ (ສະເລ່ຍ 3-7 ວັນ). ການສົ່ງຕົວຢ່າງຈາກຈຸດສັງກວດສົ່ງໄປຫາຈຸດທີ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການກວດຈົ່ງໃຊ້ເວລາຫຼາຍວັນ. ສິ່ງຜິດເຮັດໃຫ້ການອອກຜົນກວດຫຼ້າຊ້າ ຫຼາຍກວ່າ 10ວັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຊ້າ.
- ດ້ານອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາບໍ່ມີຊຸດອະນາໄມຕົວຢ່າງຕົກເຮ່ຍ (Spill Kit), ຂາດແຄນກ່ອງສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ບາງບ່ອນໃຊ້ຮ່ວມກັບກ່ອງວັກຊີນ ແລະ ຍັງມີການໃຊ້ຕູ້ເຢັນເກັບຕົວຢ່າງຮ່ວມກັບວັກຊີນເຊິ່ງຜິດຫຼັກຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ.
- ດ້ານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (IT): ການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບພົບຄວາມລ່າຊ້າ ຍ້ອນບັນຫາຄອມພິວເຕີເກົ່າ, ຂາດເຄື່ອງສໍາຮອງໄຟ (UPS), ໄຟຟ້າຕົກເລື້ອຍໆ ແລະ ສັນຍານອິນເຕີເນັດບໍ່ສະຖຽນ.

CHALLENGES:

- ການລົງສຸກສາລາບາງແຫ່ງໄປພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນການເດືອນທາງ ຍ້ອນຫົນທາງໄປຍັງລຳບາກ ໂດຍສະເພາະຖ້າຝົນຕົກ
- ບາງບ່ອນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງຂ້າມນໍ້າຂ້າມບັກໂດຍໃຊ້ເຮືອ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
- ສະພາບການຂາດແຄນນໍ້າມັນ ແລະ ລາຄາທີ່ແພງຂຶ້ນ

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ສໍາລັບຈຸດທົດລອງໃນ ສປປ ລາວ (iSRs)

CURRENT STATUS:

MF 31: ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (ToT) ຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບ ການເກັບກຳຕົວຢ່າງ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການເກັບຮັກສາແລະການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ວິຊາການຫ້ອງວິເຄາະ (Completed).

- ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດອົບຮົມຄູຝຶກໃນວັນທີ 22-26 ມິຖຸນາ 2026

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ, ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂັ້ນແຂວງ 3 ແຂວງຄື: ອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ຈຳປາສັກ

- ນັກສໍາມະການກອນເຂົ້າໃຈລະບົບການເຮັດວຽກແບບເຊື່ອມສານ
- ເຂົ້າໃຈລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນລົງໃນລະບົບໄດ້
- ຮັບຮູ້ມາດຕະຖານການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຂົນສົ່ງລະດັບຊາດ:
- ຮັບຮູ້ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ (Biosafety)

ຄໍາຄິດເຫັນຈາກທີ່ປະຊຸມ

- ການຈັດສັນງົບປະມານ: ສູນວິເຄາະຮັບຜິດຊອບງົບ 3 ເດືອນໃນຈຸດທົດລອງ (ນອກເປົ້າໝາຍແມ່ນໃຊ້ງົບເດີມ).
- ການເບີກຈ່າຍ (ແກ້ບັນຫາແພດອອກເງິນກ່ອນ): ເຫັນດີໂອນງົບລ່ວງໜ້າ ແລະ ເບີກຈ່າຍເປັນຖ້ຽວຕາມກິໂລແມັດ (ຖ້າໄລຍະທາງສັ້ນ ແຕ່ທາງຍາກ ຕ້ອງໄດ້ນອນແຮມຄືນໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ).
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ແພດວິເຄາະໂຮງໝໍແຂວງ (ຈຸດທົດລອງ) ຮັບຜິດຊອບປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະເພີ່ມເຕີມ

- ການເງິນ: ຄວນປັບຄ່າຂົນສົ່ງໃຫ້ເໝາະສົມ ສໍາລັບເສັ້ນທາງທີ່ໃກ້ແຕ່ໃຊ້ເວລາເດີນທາງດົນ.
- ການຂົນສົ່ງ: ໃຫ້ກຳນົດມື້ສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ຕາຍຕົວ ແລະ ຊັດເຈນໃນແຕ່ລະຂັ້ນ.
- ການຝຶກອົບຮົມ: ຄວນຈັດອົບຮົມໃຫ້ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ (ເພາະແພດສຸກສາລາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແພດວິເຄາະ)

CHALLENGES:

KEY ACTIONS:

ຈະໃຫ້ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກການຝຶກອົບຮົມໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ

IBF1 : Lab Systems Strengthening

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ສໍາລັບຈຸດທົດລອງໃນ ສປປ ລາວ (iSRS)

CURRENT STATUS:

MF 32: ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວິຊາການຫ້ອງວິເຄາະ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ໃນການເກັບກຳຕົວຢ່າງ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມປອດໄພ (In progress). ຢູ່ 3ແຂວງທົດລອງຄື: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ຈຳປາສັກ

- ແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ຈັດສຳເລັດແລ້ວ, ສໍາລັບແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນແມ່ນກຳລັງລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບແຂວງຈຳປາສັກ

1. ຈາກກອງປະຊຸມສຳມະນາ

ບຸກຄະລາກອນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາເປົ້າໝາຍ ສາມາດເຂົ້າໃຈທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານໃນການຫຸ້ມຫໍ່, ເກັບຮັກສາ, ຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ, ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ ແລະ ການຈັດການກໍລະນີຕົວຢ່າງຕົກເຮັບ. ພ້ອມທັງສາມາດເຂົ້າໃຈນຳໃຊ້ແບບຟອມການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ, ປ້ອນຂໍ້ມູນລົງ Google Forms ແລະ ຂ້າໃຈລະບົບການລາຍງານ.

2. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລົງຊຸກຍູ້ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

ທີມງານໄດ້ລົງນຳພາປະຕິບັດຕົວຈິງໃນທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກັບທີ່. ພ້ອມທັງໄດ້ແຈກຢາຍອຸປະກອນ ແລະ ກ່ອງສົ່ງຕົວຢ່າງສຳເລັດ ປັດຈຸບັນສະຖານບໍລິການເປົ້າໝາຍແມ່ນມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ສາມາດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ.

CHALLENGES:

MF32:

- ພະນັກງານຂາດແຄນອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ. ບາງໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ບໍ່ມີຕູ້ແຊ່ແຂງສະເພາະສໍາລັບ Ice packs, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ແຊ່ຮ່ວມກັບຕູ້ວັກຊີນ (ຜິດຫຼັກການຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບ).
- ການເດີນທາງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນເປັນລະດູຝົນ (ໂດຍສະເພາະສຸກສາລາປາກບ່ອງ).

KEY ACTIONS:

IBF1 : Lab Systems Strengthening

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ສໍາລັບຈຸດທົດລອງໃນ ສປປ ລາວ (iSRS)

CURRENT STATUS:

MF 33: ລົງຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ປະຈຳເດືອນໂດຍສຸມໃສ່ ມາດຕະການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ/ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຊີວະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕົວຢ່າງ, ການຈັດການ ແລະ ຂະບວນການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງຢູ່ ຈຸດທີ່ເຮັດທົດລອງ (In progress)

- ກໍາລັງລໍຖ້າຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຈັດກິດຈະກຳ

MF 34: ທີມງານສູນກາງ (NCLE, CHAS, NTC, CMPE) ຮ່ວມກັບທີມງານຂັ້ນແຂວງລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ຢູ່ຈຸດທົດລອງ ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ ໂດຍອີງຜົນການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມປະຈຳເດືອນຂອງທີມງານຂັ້ນແຂວງ (In progress)

- ເອກະສານຂໍ້ບົບປະມານດໍາເນີນການຮອດກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ

MF 35: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ ສໍາລັບຈຸດທົດລອງ ຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ ແບບເຊື່ອມສານ (iSRS) (In progress)

- ລໍຖ້າຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດ

CHALLENGES:

MF35 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງມີຂະບວນການອະນຸມັດທີ່ໃຊ້ເວລາດົນ ອາດເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ ລ້າຊ້າ.

KEY ACTIONS:

ຕິດຕາມໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບການອະນຸມັດງົບປະມານ ຄ່າຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ

IBF1 : Lab Systems Strengthening

ສັນຍາປະກັນເຄື່ອງ GenXpert (GeneXpert Instruments under the GeneXpert Warranty Extension Plus Agreement)

CURRENT STATUS:

ສັນຍາທີ່ເຂົ້າປະກັນເຄື່ອງ GenXpert ສ່ວນໃຫຍ່ (56ເຄື່ອງ) ຈະສິ້ນສຸດໃນ
ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2026 ນີ້.

CHALLENGES:

ຍັງບໍ່ທັນມີງົບປະມານໃນການຕໍ່ສັນຍາຮັບປະກັນເຄື່ອງ
GenXpert ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດສັນຍາ

KEY ACTIONS:

ຂໍສະເໜີ

1. ພິຈາລະນາການອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແຕ່ລະກິດຈະກຳໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.
2. ເລັ່ງຂະບວນອະນຸມັດເງິນຄ່າຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງແບບເຊື່ອມສານ.
3. ຄົ້ນຄວ້າງົບປະມານທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການສືບຕໍ່ຮັບປະກັນເຄື່ອງ GenXpert.
4. ທຶນງານ Global fund ໃນການທົບທວນແລະມີຄຳເຫັນອະນຸມັດການນຳໃຊ້ງົບປະມານກິດຈະກຳທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 2 ກິດຈະກຳ.

Thank you very much