

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຫ້ອງວິເຄາະ
(ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ)



1. ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີ 2024

ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີ 2024 ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ໄລຍະ ທັນສາ 2 (ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2024)

- **MF 2:** ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການຂອງວຽກງານເສື່ອມສານວິເຄາະການແພດ 2024, ກອງປະຊຸມຈັດທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ຄັ້ງວັນທີ 3-4 ກັນຍາ 2024.
- **MF 4:** ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພື້ນຖານສໍາລັບການປະສົມປະສານຂອງຫ້ອງວິເຄາະ ປີ 2024, ທີ່ໂຮງແຮມ ວິໄລວົງ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ຄັ້ງວັນທີ 4-8 ພະຈິກ 2024.
- **MF 6:** ກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປຶ້ມຄູ່ມື (SOPs) ສໍາລັບການເຊື່ອມສານໃນການຮ່ວມມື ຫ້ອງວິເຄາະ, ການຄຸ້ມຄອງຕົວຢ່າງ. ທີ່ໂຮງແຮມ ວິໄລວົງ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໃນວັນທີ 27-28 ພະຈິກ 2024.
- **MF 9:** ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອະນາໄມ ແລະ ນັບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານວິເຄາະ ຢູ່ໃນສາງສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດ ວິທະຍາ ປີ 2024. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2024 ທີ່ ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ.
- **MF 15:** ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລົງກວດສອບຮັບຮອງຢັ້ງຢືນຕັ້ງປະຕິບັດເຊື່ອໃນຫ້ອງວິເຄາະ ປີ 2024, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຫ້ອງວິເຄາະ ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ບາງໂຮງໝໍເມືອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2024 ແລະ ສໍາເລັດໃນເດືອນ ມັງກອນ 2025.

2. ບັນຫາ-ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລົງກວດສອບຮັບຮອງຢັ້ງຢືນຕູ້ປອດເຊື້ອໃນທ້ອງວິເຄາະ ປີ 2024, ເຫັນວ່າຊັກຊ້າບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າບໍ່ມີອຸປະກອນການຮັບຮອງຕູ້ປອດເຊື້ອດັ່ງນັ້ນໄດ້ຂໍຢືມອຸປະກອນຈາກພາກສ່ວນ
- ການຊອກຫາບຸກຄາລະກອນທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຕາມ TOR ອາດຈະໃຊ້ເວລາ
- ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການບຸລະນະຮັກສາເຄື່ອງຍົນເອັກສະເປີດເຫັນວ່າໂມດູນບໍ່ຜ່ານຕາມມາດຕະຖານມີຈຳນວນຫຼາຍ, ມີການປ່ຽນຈຳນວນໜຶ່ງແຕ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ, ປະຈຸບັນຍັງຕ້ອງການຈຳນວນ **19 ໂມດູນ** ແລະ ໃນມືເຄື່ອງຍົນເອັກສະເປີດຫາຍໄປ 1 ເຄື່ອງ ແລະ ໜຶ່ງເຄື່ອງຢູ່ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວບໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການດັ່ງກ່າວ
- ການຮັບສະໝັກຜູ້ຊ່ວຍສອນໃນພື້ນທີ່ຍັງລ້າຊ້າເນື່ອງຈາກການຕໍ່ອາຍຸ MOU ລະຫວ່າງ HPA ແລະ DCDC
- ກຳລັງຂໍຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບ TOR ຂອງ LTWG ຈາກສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂອດໄຫຼວຽນເອກະສານ ຂໍອະນຸມັດງົບປະມານ ຂ້ອນຂ້າງຍາວ ແລະ ໃຊ້ເວລາ

3. ຂໍສະເໜີໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ

- ສະເໜີຈັດຊື້ອຸປະກອນການກວດສອບຮັບຮອງຕັ້ງປອດເຊື້ອຈຳນວນ 1 ຊຸດ
- ສະເໜີໃຫ້ປັບແບບແຜນການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະຂັ້ນໂດຍສະເພາະຊ່ຽວຊານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງການປະສານງານແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວກວ່າເດີມ
- ສະເໜີການຊື້ແຜນເງິນໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຄາກາງ ໂຮງແຮມລາຄາຕໍ່າສຸດ ແລະ ສູງສຸດຂອງແຕ່ລະເຂດ, ລະຄານໍ້າມັນ, ການເຊົ່າລົດ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ເປີດກ້ວາງໃຫ້ມີຫຼາຍພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ.
- ສະເໜີໃຫ້ມີການອົບຮົມການເຮັດເອກະສານ, ຂັ້ນຕອນຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ, ຂັ້ນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນກະຊວງໃຫ້ຊັດເຈນໄດ້ຮັບຮູ້ກັນຢ່າງທົ່ວເຖິງ
- ສະເໜີໃຫ້ຊ່ຽວຊານຊ່ວຍແນະນຳ ແລະ ກວດແກ້ເອກະສານໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະພາກລະພາກສ່ວນໃຫ້ເປັນລະບົບ
- ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ເຮັດນິຕິກຳເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

4. ແຜນການ-ງົບປະມານປີ 2025

ແຜນກິດຈະກຳ	ງົບປະມານ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ຫນ່ວຍງານ QM	
MF 3: ການສ້າງຕັ້ງຫນ່ວຍງານ QM ແລະ ການຈັດຈ້າງບຸກຄະລະກອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ MF QMS	ງົບປະມານ MF 3 ແມ່ນຈຳນວນເງິນ 1,702,575,514 ກີບ (82,967\$)
ການພັດທະນາພື້ນຖານນະໂຍບາຍ ສຳລັບຫ້ອງວິເຄາະປະສົມປະສານ	
MF 5: ຄຳແນະນຳໃນການຈັດພິມ - ຄູ່ມືມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດສຳລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ການທົດສອບ, ເຕັກນິກ ແລະ ອຸປະກອນສຳລັບຫ້ອງວິເຄາະທັງໝົດ (ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) MF 7: ຄຳແນະນຳໃນການຈັດພິມ- ປຶ້ມຄູ່ມື SOPs ສຳລັບການເຊື່ອມສານ ຫ້ອງວິເຄາະ - ການດຳເນີນງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕົວຢ່າງ (ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) MF 8: ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງການເຊື່ອມໂຍງ EQA ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ - ສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມ EQA, ທີ່ໂຮງແຮມ ທະວີສຸກ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ (ກຳລັງປະກອບເອກະສານຢືນຊຳງົບປະມານ) MF 9: ເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ເພື່ອກຳຈັດທາດເຄມີທີ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ລວມເຖິງກຳຈັດອຸປະກອນສິນເປື້ອງທີ່ແຕກຫັກ (ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ)	- ງົບປະມານ MF 5 ແມ່ນຈຳນວນເງິນ 88,675,808 ກີບ (4,321\$) - ງົບປະມານ MF 7 ແມ່ນຈຳນວນເງິນ 88,675,808 ກີບ (4,321\$) - ງົບປະມານ MF 8 ແມ່ນຈຳນວນເງິນ 393,676,000 ກີບ - ງົບປະມານ MF 9 ແມ່ນຈຳນວນເງິນ 143,606,188ກີບ (6,998\$)

4. ແຜນການ-ງົບປະມານປີ 2025 (ຕໍ່)

ແຜນກິດຈະກຳ	ງົບປະມານ
ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ/ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ	
MF 10: ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການປັບປຸງວັດສະດຸຊີວະພາບ/ຄວາມປອດໄພ (ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) MF 11: ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ການຈັດພິມເອກະສານ ສໍາລັບການປັບປຸງວັດສະດຸຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ/ຄວາມປອດໄພ (ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) MF 15: ກວດຢັ້ງຢືນຕູ້ປອດເຊື້ອ 40 ຕູ້ ໃນຫ້ອງວິເຄາະໂຮງໝໍແຂວງ 17 ແຫ່ງ ແລະ ໃນຫ້ອງວິເຄາະລະດັບສູນກາງ 6 ແຫ່ງ (ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) MF 28: ການຈັດຊື້ HEPA Filter ທີ່ປອດໄພທາງຊີວະພາບ, ໂຄມໄຟ UV ແລະ ການບໍລິການທົດແທນສໍາລັບເຄື່ອງ HEPA Filter ໃນຕູ້ປອດເຊື້ອ (ການກຳຈັດ ແລະ ທົດແທນເຄື່ອງ exhaust HEPA Filter) (ກຳລັງກະກຽມເອກະສານເພື່ອຂໍຈັດຊື້)	- ງົບປະມານ MF 10 ແມ່ນຈໍານວນເງິນ 73,322,978 ກີບ (3,573.56\$) - ງົບປະມານ MF 11 ແມ່ນຈໍານວນເງິນ 88,675,808 ກີບ (4,321.22\$) - ງົບປະມານ MF 15 ແມ່ນຈໍານວນເງິນ 283,407,882 ກີບ (13,810.63\$) - ງົບປະມານ MF 28 ແມ່ນຈໍານວນເງິນ 902,924,000 ກີບ(44,000\$)

4. ແຜນການ-ງົບປະມານປີ 2025 (ຕໍ່)

ແຜນກິດຈະກຳ	ງົບປະມານ
ການເສີມສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຫ້ອງວິເຄາະ (LIMS). ເນື່ອງຈາກ ການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳນີ້ ແມ່ນ ໃຊ້ເວລາດົນນານ ຈຶ່ງໄດ້ ປັບກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານ	
• MF 21: ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການປົກປ້ອງຕິດຕໍ່ວິເຄາະ LIMS ວັນທີ 25-26 ກຸມພາ 2025, ທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ພຣາເລດ (ສຳເລັດແລ້ວ) • MF 24: ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຢູ່ພາຍໃນ ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ (ກຳລັງປະກອບເອກະສານ ຢືນຊື່ງົບປະມານ) • MF 26: ການບໍລິການ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງ GXP (GeneXpert Warranty Extension Plus Agreement 2 years entered into force 1 Jan 2025) ສັນຍາ ກັບ Cepheid ຜ່ານ GDF	• ງົບປະມານ MF 21 ແມ່ນຈຳນວນເງິນ 155,116,000 ກີບ • ງົບປະມານ MF 24 ແມ່ນຈຳນວນເງິນ 292.500.000 ກີບ • ງົບປະມານ MF 26 ແມ່ນຈຳນວນເງິນ (573,658\$)

4. ແຜນການ-ງົບປະມານປີ 2025 (ຕໍ່)

ແຜນກິດຈະກຳ	ງົບປະມານ
ການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ (ST).	ງົບປະມານແມ່ນຈຳນວນເງິນ 1,571,010,623 ກີບ (76,558\$)
- NCLE ຕົກລົງເຫັນດີກັບ ແຜນວຽກທີ່ສະເໜີໂດຍ FIND ລວມທັງໝ້າວຽກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນນັ້ນ. - NCLE ຕົກລົງເຫັນດີກັບ ການສະເໜີ Lab TWG ToR ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງຈາກສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດ. - ສະມາຊິກ Lab TWG ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ ແລະ ເມື່ອໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບ ToR ຈາກສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ, ຈະຍືນໃຫ້ DCDC ເພື່ອອະນຸມັດ. - ການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສໍາລັບການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ (ຄວາມຄືບໜ້າ) - ລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມປຶກສາຫາລືກັບທີມ FIND	

ຂອບໃຈຫຼາຍໆ

