



ສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ HIV PBC 6 ປະຈຳປີ 2024

ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈຳປີ 2025

ໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ (ຂ-ບສພ) ໄລຍະ 2

Excom and OC meeting on 13 ມີນາ 2025



ຈຸດປະສົງລວມ HIV-PBC 6

PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services

ເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ HIV ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສໍາລັບກຸ່ມປະຊາກອນ ສ່ຽງ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກຳອັນໃໝ່ ເພື່ອ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້ກວດເລືອດ, ປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນ ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຊຸມຊົນ

This PBC aims to increase access to quality of people-centered based approach for HIV services for all the people living with HIV, key populations through adoption and expansion of innovative and differentiated service delivery (DSD) models including HIV testing, PrEP and ART with strong involvement and participation of the affected communities and key populations.

PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services (Jan to Dec 2024)

A: ຄວາມຄືບໜ້າຕົວຊີ້ວັດ

2024	ເງື່ອນໄຂ	ເປົ້າໝາຍ	ຄວາມຄືບໜ້າ
PBC 6.1	% ສາວບໍລິການ FSW ໃນ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອ HIV ແລະ ຮັບຮູ້ຜົນ	ຢ່າງນ້ອຍ 93% (9,475 ຄົນ)	102.07% (9,671 ຄົນ)
PBC 6.2	% ຊາຍຮັກຊາຍ MSM/TG ໃນ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອ HIV ແລະ ຮັບຮູ້ຜົນ	ຢ່າງນ້ອຍ 57% (4,435 ຄົນ)	100.79% (4,470 ຄົນ)
PBC 6.3 (Not final)	% ຂອງຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອ (PLHIV) ສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບ ART	ຢ່າງນ້ອຍ 64% (11,979 ຄົນ)	109.21% (13,083 ຄົນ)
PBC 6.4 (Not final)	ຈຳນວນຊາຍຮັກຊາຍໄດ້ຮັບຢາ PrEP	ຢ່າງນ້ອຍ 1,100 ຄົນ	78.09% (859 ຄົນ)
PBC 6.5 (Not final)	% ຂອງ PLHIV ທີ່ກິນຢາ ART ໄດ້ຮັບການກວດ VL	ຢ່າງນ້ອຍ 89% (10,610 ຄົນ)	111.41% (11,821ຄົນ)

Data on 22 Jan 2025

ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ HIV PBC 6

PBC 6.1

- ສາວບໍລິການມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ 13-20 ປີ, ສາວນ້ອຍຈາກເຂດຊົນນະບົດ ບໍ່ມີທັກສະໃນການຕໍ່ລອງ
- ສາວເຄື່ອນຍ້າຍ, ປ່ຽນເບີໂທເລື້ອຍໆ ແລະ ຫັນມາເປັນສາວມືຖືແອບແຝງຢູ່ ຕາມເຮືອນເຊົ່າ, ຫ້ອງແຖວ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຍັງເຂົ້າເຖິງໄດ້ໜ້ອຍ ແລະ ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມຖືການເຂົ້າເຖິງ
- ຮ້ານກິນດື່ມມີການປິດບັງບໍ່ເປີດເຜີຍຈຳນວນສາວຕົວຈິງ
- ສາວບໍລິການເປັນຄົນຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕ່ຳ/ບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສື,
- ສາວບໍລິການມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກໃຊ້ຢາເສບຕິດ,ນໍ້າກະທ້ອມ ແລະ ຍິ່ງລີ້ຊ່ອນຈາກທີມງານ ອສມ ເພາະຢ້ານຖືກຈັບ
- ຂະບວນການສົ່ງຕໍ່ສູ່ການປິ່ນປົວຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສະຖານທີ່ບໍລິການຢູ່ໄກຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ,
- ອາສາສະຫມັກ ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ

PBC 6.2

- ການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມ ຊຸມຊ ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
- ການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຍັງຫຍຸ້ງຍາກ
- ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ຕິດຕາມບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນມີການປ່ຽນເບີໂທລະສັບ)
- ການໂຄສະນາທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຍັງບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຍັງບໍ່ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ດ້ານຄຸນນະພາບ

PBC 6.3

- ຍັງມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ຂາດການຕິດຕາມ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຂາດການຕິດຕາມຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ດີ
- ການຂະຫຍາຍຕາຫ່າງປິ່ນປົວ ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ທັນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້
- ຈຳນວນເດັກນ້ອຍຕິດເຊື້ອ ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ARV ຍັງປົກຄຸມໄດ້ແຕ່ 45%

PBC 6.4

- ຂໍ້ມູນໂຄສະນາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ PrEP ຍັງຈຳກັດຢູ່ແຕ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສ່ຽງ,
- ຈຸດໃຫ້ບໍລິການ PrEP ຍັງຈຳກັດຢູ່ 8 ARV site (ແຕ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສ່ວນຫຼາຍບໍ່ກ້າເຂົ້າໄປຮັບ PrEP ໃນໂຮງຫມໍ)
- ການຂະຫຍາຍຈຸດບໍລິການ PrEP ບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກງົບປະມານອົບຮົມຊັກຊ້າ
- ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນຮັບຢາ PrEP

PBC 6.5

- ເຄື່ອງກວດຢືນເອັກເປີດ ບໍ່ມີຢູ່ຂັ້ນເມືອງ, ເຄື່ອງກວດໃຊ້ໄດ້ບາງ Module, ນໍ້າຢາກວດ VL ຂາດສາງ ໃນໄລຍະໜຶ່ງ
- ຄົນເຈັບບໍ່ມາຕາມນັດ, ຄົນເຈັບບໍ່ມາຕໍ່ຢາເອງ (ຜິ່ນ້ອງມາຕໍ່ຢາ ຫຼື ຝາກຢາໃຫ້) ເນື່ອງຈາກມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງມາກວດ ຫຼື ຕໍ່ຢາ

ບັນຫາ-ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ PBC 6.4 ແລະ ຂໍສະເໜີ

- PBC 6.4 ການປ້ອງກັນກ່ອນການສຳຜັດເຊື້ອເຮສໄອວີ (PrEP) ໃນກຸ່ມ MSM/TG ບໍ່ສາມາດ ບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ (ປະຕິບັດໄດ້ 78.09%) ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບງົບປະມານຊັກຊ້າ ເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍ່ຊັກຊ້າໃນປີ 2024, ແລະ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸໃນປີ 2025 ເພາະມີ ການແຈ້ງໂຈະງົບປະມານການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ USAID ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄູ່ຮ່ວມງານ FHI/Epic ປະຕິບັດກິດຈະກຳການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມສ່ຽງ MSM/TG ແລະ ສິ່ງຕໍ່ເຂົ້າຮັບຢາ PrEP ໃນ 3 ແຂວງ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ
- ຂໍສະເໜີ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຂໍປັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປີ 2025 ເພື່ອສະ ໜັບສະໜູນ PBC 6.4 ເພີ່ມຕື່ມ ຊຶ່ງຈະສາມາດສົ່ງແຜນດັດປັບໄດ້ໃນທ້າຍເດືອນ 4.

ກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2024
ທີ່ຍົກຍອດມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2025
(ສຳລັບສູນຕ້ານເອດ)

1. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2024 ທີ່ຍົກຍອດມາ (13 ກິດຈະກຳ)

ລ/ດ	ເນື້ອໃນກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ເດືອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ						ລວມມູນຄ່າ		ຄວາມຄືບໜ້າ
			1	2	3	4	5	6	ກີບ	USD	
1	ລົງຕິດຕາມວຽກງານຕ້ານເອດ, ວຽກງານສຸຂະສິກສາ, ວຽກງານປິ່ນປົວ, ວຽກງານຂໍ້ມູນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຮັບຮອງເອົາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນແຂວງຢຸດຕິການຖ່າຍສະ ຊາຍ ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	CHAS	X						8,657,000	391.38	ສຳເລັດ
2	ກອງປະຊຸມຜ່ານຜົນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການປະຕິບັດການເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງ ພະຍາດ HIV ໃນກຸ່ມ ສາວບໍລິການ ແລະ ຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຊາຍ ໃນ ແຂວງເປົ້າໝາຍ	CHAS	X						74,730,000	3,378.54	ສຳເລັດ
3	ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການປະຕິບັດການເຝົ້າລະວັງ ການລະບາດຂອງພະຍາດ HIV ໃນ ກຸ່ມ ສາວບໍລິການ ແລະ ຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຊາຍ ໃນ ແຂວງເປົ້າໝາຍ	CHAS		X					143,786,000	6,500.57	ສຳເລັດ
4	ລົງຕິດຕາມວຽກງານຕ້ານເອດ, ວຽກງານສຸຂະສິກສາ, ວຽກງານປິ່ນປົວ, ວຽກງານຂໍ້ມູນ ທີ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ໄຊສົມບູນ	CHAS			X				69,956,000	3,162.71	ປະຕິບັດເດືອນ 3
5	ລົງຕິດຕາມວຽກງານຕ້ານເອດ, ວຽກງານສຸຂະສິກສາ, ວຽກງານປິ່ນປົວ, ວຽກງານຂໍ້ມູນ ທີ່ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ໄຊສົມບູນ	CHAS		X					-	-	
6	ລົງຕິດຕາມວຽກງານຕ້ານເອດ, ວຽກງານສຸຂະສິກສາ, ວຽກງານປິ່ນປົວ, ວຽກງານຂໍ້ມູນ ທີ່ ແຂວງສາລະວັນ ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື	CHAS			X				49,964,000	2,258.87	ປະຕິບັດເດືອນ 3
7	ກອງປະຊຸມຂໍ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະເມີນຜົນທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງສູນ Point of Care ໂຮງໝໍ ເມືອງ ເຊໂປນ, ໂຮງໝໍ ເມືອງ ໜອງບົກ ແລະ ໂຮງໝໍ ເມືອງ ໂຂງ	CHAS	X	X					99,697,000	4,507.30	ສຳເລັດ

1. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2024 ທີ່ຍົກຍອດມາ

ລ/ດ	ເນື້ອໃນກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ເດືອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ						ລວມມູນຄ່າ		ຄວາມຄືບໜ້າ
			1	2	3	4	5	6	ກີບ	USD	
8	ລົງຝຶກອົບຮົມກັບທີ່ກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງທີມງານ POC ຈາກໂຮງໝໍໜອງບົກ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ໂຮງໝໍເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ	CHAS		X	X				222,710,000	10,068.71	ສຳເລັດ
9	ລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳກັບທີ່ ຢູ່ຈຸດບໍລິການຈ່າຍຢາ ARV(POC) ໂຮງໝໍໜອງບົກ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ໂຮງໝໍເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ	CHAS				X			44,408,000	2,007.69	ປະຕິບັດເດືອນ 4
10	ກອງປະຊຸມສາມະນາຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອທົບທວນການໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວ ແລະ ດູແລເບິ່ງແຍງ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງການກວດ HIV Viral Load ແລະ ການປຶ້ງມະຕິການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນເດັກນ້ອຍ (EID)	CHAS			X				191,566,000	8,660.70	ປະຕິບັດເດືອນ 3
11	ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ສືນທະນາກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນການຈຳແນກແລະລັງກຽດ ຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃນສະຖານທີ່ສຶກສາ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ	CHAS			X				194,100,000	8,775.26	ປະຕິບັດເດືອນ 3
12	Training workshop for S&D core team to build capacity and support CQI S&D reduction for KPLHIV in community ທີ່ ວັງວຽງ-ແຂວງວຽງຈັນ)	CHAS			X				180,490,000	8,159.95	ປະຕິບັດເດືອນ 3
13	Support S&D workshop to improve quality of services related to S&D reduction among HCWs in selected ART&POC sites ທີ່ ໂຮງໝໍ ມະໂຫສິດ, ໂຮງໝໍ ເຊດຖາທິລາດ ແລະ ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ	CHAS			X	X			88,476,000	4,000.00	ປະຕິບັດເດືອນ 3
	ລວມງົບປະມານທັງໝົດ:								1,362,947,000	61,618.83	

I. Annual Operational Plan Year 2025



ແຜນກິດຈະກຳປະຈຳປີ 2025 ຂອງສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ PBC6 (21 ກິດຈະກຳ)

Activity Code	Activity Description	Budget (US\$)	Implementation Month												Remark
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PBC 6.1.2	TOT for PCCA, health providers and community workers on HIV prevention strategy including virtual intervention to increase access on HIV services among KPs, promote PrEP, Index testing, and in line with Digital for health strategy.	9,380					X								
PBC 6.1.7	Training workshop for S&D core team to build capacity and support CQI S&D reduction for KPLHIV in community - 3 days training to build capacity of CSOs staff and outreach workers on S&D reduction in community	8,160						X							
PBC 6.1.16	Printing IEC materials for HIV knowledge and prevention	5,000							X	X					
PBC 6.2.15	Progress update Meeting to review project implementation on HIV services among KPs including data assurance through DHIS2 system	10,600					X								
PBC 6.3.1.1	Advocacy on ART point of care (POC) implementation including site assessment for new POC sites at district level. Target 4 new POC sites each year.	8,180					X	X							
PBC 6.3.1.2	Job training for new POC staff on HIV care and treatment services at ART site - to build capacity on HIV services and case management before establishing POC site services.	12,000						X	X						
PBC 6.3.2.1	Clinical workshop to improve AHD case management and DSD integrating NCDs and mental health for 11 ART sites	9,750								X					

ແຜນກິດຈະກຳປະຈຳປີ 2025 ຂອງສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ PBC6 (ຕໍ່-1)

Activity Code	Activity Description	Budget (US\$)	Implementation Month												Remark
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PBC 6.3.2.2	Refresh training on ARV and OI case management for POC sites including ARV optimization and POC VL testing and EID at district level	9,750									X				
PBC 6.3.2.3	Technical workshop to improve HTS integration through PHC services, and ensure linkage PW HIV+ to access care and treatment, including tracking and follow up system for EID among HIV exposed-infants.	9,750						X							
PBC 6.3.3.3	Support S&D workshop to improve quality of services related to S&D reduction among HCWs in selected ART&POC sites - 1 day workshop to disseminate S&D monitoring results and lesson learned on QI-S&D among HCWs at ART&POC sites (50 ps@coffee break 2\$@2\$copies@10 times/year. Roll-out 2 ART sites in 2024, 4 ART sites in 2025 and 6 ART sites in 2026	8,000							X	X					
PBC 6.3.3.5	Support S&D strategy interventions in educational and workplace setting through advocacy and demonstration S&D reduction project in those setting for extra MOH	8,000							X						
PBC 6.3.5.1	Workshop to refresh on ARV tracker/DHIS2 reporting data entry and data check for ART and POC sites	16,500							X			X			
PBC 6.3.5.2	On site coaching for HIV care and treatment services including DQA and ARV tracker in selected ART/POC sites (central, provincial and district levels) and PCCA for RDQA	8,925						X		X		X		X	

ແຜນກິດຈະກຳປະຈຳປີ 2025 ຂອງສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ PBC6 (ຕໍ່-2)

[illegible]

ແຜນກິດຈະກຳປະຈຳປີ 2025 ຂອງສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ PBC6 (ຕໍ່-3)

[illegible]

ແຜນງົບປະມານ			
ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ (HANSA2) ປີ 2025			
ໃຫ້ແກ່ ສູນຕ້ານເອດ/ພດພ, ໂຮງໝໍສູນກາງ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs)			
ລ/ດ	ພາກສ່ວນ (ກົມ/ແຂວງ)	ຈໍານວນເງິນ (USD)	ເປີເຊັນ (%)
I.	ຂັ້ນສູນກາງ:	668,536.99	70.38%
1	ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພດພ (CHAS)	370,056.00	38.96%
2	CHIAs (CSO)	120,316.67	12.67%
3	PEDA (CSO)	68,860.00	7.25%
4	APL plus (CSO)	43,720.00	4.60%
5	ຮ/ໝ ເຊດຖາທິລາດ (PHO)	24,141.31	2.54%
6	ຮ/ໝ ມະໂຫສິດ (PHO)	16,100.08	1.70%
7	ຮ/ໝ ມິດຕະພາບ (PHO)	12,506.63	1.32%
8	ຮ/ໝ ແມ່ ແລະ ເດັກ (PHO)	3,878.77	0.41%
9	ຮ/ໝ 5 ເມສາ (PHO)	3,878.77	0.41%
10	ຮ/ໝ ເດັກ (PHO)	3,878.77	0.41%
11	ສູນໂວໝໍມ-Youth Center (PHO)	1,200.00	0.13%
II.	ຂັ້ນແຂວງ (PHO):	281,305.68	29.62%
1	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	40,681.36	4.28%
2	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຜົງສາລີ	7,954.87	0.84%
3	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ	13,842.05	1.46%
4	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ	14,165.71	1.49%
5	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ	8,610.84	0.91%
6	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຫົວພັນ	11,221.25	1.18%
7	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	9,517.26	1.00%
8	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	16,070.93	1.69%
9	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ	12,320.24	1.30%
10	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ວຽງຈັນ	9,855.20	1.04%
11	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ	22,839.80	2.40%
12	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ	19,200.12	2.02%
13	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	41,396.95	4.36%
14	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ	21,629.97	2.28%
15	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ສາລະວັນ	8,072.57	0.85%
16	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ເຊກອງ	7,985.84	0.84%
17	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ອັດຕະປື	7,985.84	0.84%
18	ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ	7,954.87	0.84%
	ລວມທັງໝົດ:	949,842.67	100%

ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ 2025 (PBC-6)			
ລ/ດ	ພາກສ່ວນ	ງົບປະມານທີ່ຈັດສັນໃຫ້	
		USD	%
1.1	ສູນຕ້ານເອດ	370,056	38.96%
1.2	ແຂວງ ແລະ ໂຮງໝໍສູນກາງ	346,890	36.52%
1.3	PEDA	68,860	7.25%
1.4	CHIAs	120,317	12.67%
1.5	APL +	43,720	4.60%
ລວມທັງໝົດ		949,843	100%

ຕົວຊີ້ວັດ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ງົບປະມານ 2025 (ງວດທີ 1) ຂອງສູນຕ້ານເອດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ			ງົບປະມານ 50% ພາກສ່ວນແຂວງ		
		ງວດທີ 1 (50%)	ຍົກມາຈາກ 2024	ລວມ	ງວດທີ 1	ຍົກມາຈາກ 2024	ລວມ
PBC6	ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ	\$ 185,028	\$ 61,618	\$ 246,646	\$ 143,289	??	



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ສັກພະນາວອນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ



ເລກທີ 0769
ກາງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28 FEB 2025

ແຈ້ງການ

ຮຽນ: - ທ່ານຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ນັບຖື,
- ທ່ານຫົວໜ້າສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ (CHAS)

ເລື່ອງ: ແຈ້ງຈຳນວນ ແລະ ເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ເງິນລ່ວງທຳງວດທີ 01 ຂອງ PBC 6 ປີ 2 ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານປີ 2025 ມາຍໃຕ້ໂຄງການ HANSA 2.

- ອີງຕາມ ສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ, ກອງທຶນໂລກ ສະບັບເລກທີ IDA 7501-LA, IDA 7502-LA, C3500, C3870, Lao C-MOH (3670) ລົງວັນທີ 22 ເມສາ 2024 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂ-ບສມ ໄລຍະ 2;

- ອີງຕາມ ການຮັບຮອງແທນກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ 2025 ຂອງໂຄງການ ຂ-ບສມ ໄລຍະ 2 ສະບັບເລກທີ 0147/ກມຸ ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2025;

- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໂອນເງິນປະມານ ສະບັບເລກທີ 0122/ສທ, ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2025.

ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໃໝ່ສຸພາການ (ໂຄງການ ຂ-ບສມ) ໄລຍະ 2 ໄດ້ໂອນງົບປະມານລ່ວງທັງ 50% PBC 6 "ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງບໍລິການ HIV ໃນກຸ່ມປະຊາກອນເບົາຫຍາຍ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອ (PLHIV)" ຈຳນວນທັງໝົດ 474,921 ໂດລາສະຫະລັດ (ສີ່ເສນເຈັດສິບສີ່ພັນເກົ້າຮ້ອຍຊາວເອີກໂດລາສະຫະລັດ) ປະຈຳປີ 2025 ໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ ຈຳນວນ 185,028 ໂດລາສະຫະລັດ, PEDA (CSO) ຈຳນວນ 34,430 ໂດລາສະຫະລັດ, CHIAS (CSO) ຈຳນວນ 60,158 ໂດລາສະຫະລັດ, APL plus (CSO) ຈຳນວນ 21,860 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ ຈຳນວນ 11,327 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍມະໂຫສິດ ຈຳນວນ 7,223 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ຈຳນວນ 5,423 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ ຈຳນວນ 1,861 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ ຈຳນວນ 1,861 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍເດັກ ຈຳນວນ 1,861 ໂດລາສະຫະລັດ, ສູນໄວໝູ່ມ 600 ໂດລາສະຫະລັດ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ 18 ແຂວງ ຈຳນວນ 143,289 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃຫ້ເປັນລູເຊື້ອນໄຂຕົວຊີ້ວັດ ປະຈຳສົກປີ 2025 (PBC 6 ປີທີ 2) ເຊິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງທີ່ຕິດມາພ້ອມນີ້.

ຕາຕະລາງແຜນການໂອນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ລະພາກສ່ວນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ PBC 6 ປີ 2025

ຮູ້	ພາກສ່ວນ	ຜູ້ນຳໃຊ້ເງິນຕົວຈິງ	ງົບປະມານ (USD)
I	ຂັ້ນສູນກາງ		331,632
1.1	ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ (CHAS)	(CHAS)	185,028
1.2	PEDA (CSO)	PEDA	34,430
1.3	CHIAS (CSO)	CHIAS	60,158
1.4	APL plus (CSO)	APL+	21,860
1.5	ຮ/ໝ ເສດຖາທິລາດ (PHO)	ເຊດຖາທິລາດ	11,327
1.6	ຮ/ໝ ມະໂຫສິດ (PHO)	ມະໂຫສິດ	7,223
1.7	ຮ/ໝ ມິດຕະພາບ (PHO)	ມິດຕະພາບ	5,423
1.8	ຮ/ໝ ແມ່ ແລະ ເດັກ (PHO)	ແມ່ ແລະ ເດັກ	1,861
1.9	ຮ/ໝ 5 ເມສາ (PHO)	ຮ/ໝ 5 ເມສາ	1,861
1.10	ຮ/ໝ ເດັກ (PHO)	ຮ/ໝ ເດັກ	1,861
1.11	ສູນໄວໝູ່ມ (Youth Center (PHO)	ສູນໄວໝູ່ມ	600
II	ຂັ້ນແຂວງ		143,289

ຮູ້	ພາກສ່ວນ	ຜູ້ນຳໃຊ້ເງິນຕົວຈິງ	ງົບປະມານ (USD)
2.8.1	ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງພະບາງ	ສາທາແຂວງ	8,858
2.9	ແຂວງໄຊຍະບູລີ		5,954
2.9.1	ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄຊຍະບູລີ	ສາທາແຂວງ	5,954
2.10	ແຂວງວຽງຈັນ		5,328
2.10.1	ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງວຽງຈັນ	ສາທາແຂວງ	5,328
2.11	ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ		11,245
2.11.1	ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງບໍລິຄຳໄຊ	ສາທາແຂວງ	11,245
2.12	ແຂວງຄຳມ່ວນ		9,267
2.12.1	ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຄຳມ່ວນ	ສາທາແຂວງ	9,267
2.13	ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ		21,373
2.13.1	ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ	ສາທາແຂວງ	21,373
2.14	ແຂວງສາລະວັນ		4,007
2.14.1	ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສາລະວັນ	ສາທາແຂວງ	4,007
2.15	ແຂວງເຊກອງ		3,973
2.15.1	ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ	ສາທາແຂວງ	3,973
2.16	ແຂວງຈຳປາສັກ		11,663
2.16.1	ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈຳປາສັກ	ສາທາແຂວງ	11,663
2.17	ແຂວງອັດຕະປື		3,973
2.17.1	ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື	ສາທາແຂວງ	3,973
2.18	ແຂວງໄຊສົມບູນ		3,962
2.18.1	ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄຊສົມບູນ	ສາທາແຂວງ	3,962
ລວມທັງໝົດ			474,921

HIV Procurement under co-financing

		Budget approved	Budget plan	Budget plan	
Component	Cost Input	Y1 (2024)	Y2 (2025)	Y3 (2026)	Total 3 years
HIV	Antiretroviral medicines	-	349,626.00	248,357.00	597,983.00
	HIV Rapid Diagnostic Tests	121,905.56	69,058.21	133,254.64	324,218.40
	HIV VL and EID cartridges	-	49,697.61	158,801.41	208,499.02
	OI/STI drugs	171,901.89	138,112.00	149,535.00	459,548.89
	Lab reagents (TB-LAM, VISITEC)	13,344.44	23,252.04	22,065.00	58,661.48
	Lab consumables	17,995.00	12,550.00	12,970.00	43,515.00
	PSM cost for ARVs	-	101,503.82	72,103.00	173,606.82
Total (\$US)		325,146.89	743,799.67	797,086.05	1,866,032.61

III. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄຕມາດ 1 ປີ 2025



ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງແຜນປີ 2025

- ສໍາເລັດການສົ່ງຊີ້ນໍ້າຢາກວດເລືອດ HIV, ຢາ ARV, ນໍ້າຢາເຄມີກວດ VL/EID ແລະ ຖືງຢາງອະນາໄມ (ງົບປະມານຂອງໂຄງການກອງທຶນໂລກຜ່ານ HANSA2) ປະຈຳປີ 2025
- ສໍາເລັດການສົ່ງແຈ້ງການ ແຜນງົບປະມານຂອງ PBC 6 (ງວດທີ 1) ໃຫ້ແກ່ແຂວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ
- ກະກຽມປະກອບເອກະສານເພື່ອຂໍຂໍ້ຕົກລົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ໃນໄຕມາດ 1 ແລະ ໄຕມາດ 2, ລວມມີ 11 ກິດຈະກຳ (ທັງໝົດ 21 ກິດຈະກຳ)

PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services

ຄວາມຄືບໜ້າຕົວຊີ້ວັດ ປີ 2025 (Feb 2025)

2025	ເງື່ອນໄຂ	ເປົ້າໝາຍ	ຄວາມຄືບໜ້າ (28/2/2025)
PBC 6.1	% ສາວບໍລິການ FSW ໃນ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອ HIV ແລະ ຮັບຮູ້ຜົນ	ຢ່າງນ້ອຍ 94% (9,711 ຄົນ)	9.25 % (876 ຄົນ)
PBC 6.2	% ຊາຍຮັກຊາຍ MSM/TG ໃນ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອ HIV ແລະ ຮັບຮູ້ຜົນ	ຢ່າງນ້ອຍ 70% (5,521 ຄົນ)	18.99 % (842 ຄົນ)
PBC 6.3	% ຂອງຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອ (PLHIV) ສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບ ART	ຢ່າງນ້ອຍ 66% (12,934 ຄົນ)	% (ຄົນ)
PBC 6.4	ຈຳນວນຊາຍຮັກຊາຍໄດ້ຮັບຢາ PrEP	ຢ່າງນ້ອຍ 1,300 ຄົນ	156 ຄົນ (12 %)
PBC 6.5	% ຂອງ PLHIV ທີ່ກິນຢາ ART ໄດ້ຮັບການກວດ VL	ຢ່າງນ້ອຍ 95% (12,232)	% (10,356 ຄົນ)

IV. ຄວາມຄືບໜ້າ Agreed Actions



PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services

ຄວາມຄືບໜ້າ Agree Action (11.march.2025)

	ກິດຈະກຳ/Actions	ກຳນົດໝາຍ	ຄວາມຄືບໜ້າ	ໝາຍເຫດ
1	PBC6: ວິເຄາະຈຳນວນ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ມີລະຫັດທັບຊ້ອນກັນ (UIC) ແລະ ຊອກຫາທາງແກ້ໄຂ ໃນຂອດການນຳໃຊ້ເພື່ອອອກລະຫັດຄັ້ງດຽວ ໃນການປິ່ນປົວຮັກສາຜູ້ຕິດເຊື້ອ	30-Nov-24	ສຳເລັດ	Submit on 13 feb 2025
2	PBC6: ທົບທວນການເຝົ້າລະວັງວຽກງານ HIV ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (HIV Sentinel Surveillance plus implementation protocol)	30-Nov-24	ສຳເລັດ	Submit on 13 feb 2025
3	PBC6&7: ການເຊື່ອມສານຈາກພຶດຕະກຳຂອງລະບົບສິ່ງຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV/TB ເຂົ້າໃນແຜນທີ່ຄວນກວມເອົາອົງປະກອບດັ່ງນີ້: ກ. ຈຸດໃຫ້ບໍລິການ: ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອການປິ່ນປົວພະຍາດ, ຈຸດສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດ, ຈຸດສຳລັບປິ່ນປົວ, ຈຸດໃຫ້ຄຳປຶກສາ (POCs), ຈຸດສຳລັບການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຕິດຕາມຜູ້ປ່ວຍ. ຂ. ການເຊື່ອມຈອດ: ການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ, ການຕິດຕາມການສົ່ງຕໍ່ຄົນເຈັບ, ການສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນເຈັບຮັບການປິ່ນປົວຖືກຕ້ອງຕາມຂະບວນການຮັກສາ	30-Nov-24	ສຳເລັດ	Submit on 16 feb 2025
4	PBC6: ສ້າງແຜນວາດ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs) ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດເປົ້າໝາຍ, ລະບຸແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ລວມເຖິງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິການແບບຄົບຊຸດໃນແຕ່ລະຂັ້ນ. ແຜນວາດຄວນສະທ້ອນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ	31-Dec-24	ສຳເລັດ	Submit on 13 feb 2025

PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services

ຄວາມຄືບໜ້າ Agree Action

	ກິດຈະກຳ/Actions	ກຳນົດໝາຍ	ຄວາມຄືບໜ້າ	ໝາຍເຫດ
5	PBC6: ກວດສອບຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງລະບົບການສົ່ງຕໍ່ ດັ່ງທີ່ນິຍາມໄວ້ໃນເອກະສານອ້າງອີງ ໂດຍສຸມໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ ການບົ່ງຜະຍາດຂອງຄົນເຈັບ, ການເລີ່ມການປິ່ນປົວ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ	31-Mar-25	ກຳລັງດຳເນີນການ	- ມີລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບຈາກຖານຂໍ້ມູນ DHIS2 ແລ້ວ, - ມີເຄື່ອງມື ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສົ່ງຕໍ່
6	PBC6: ກວດສອບການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານການໃຫ້ບໍລິການ Differentiated Service Delivery ຂອງບັນດາຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ສຳລັບ FSWs ແລະ MSM/TG ລວມທັງມີຂໍ້ມູນ CSOs ສະດງອອກທາງພູມສາດ ໃນຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ	31-Mar-25	ກຳລັງດຳເນີນການ	TA ຈາກ UNAIDS ເພື່ອມາທົບທວນ ແລະ ສັງລວມຄູ່ມື ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ທີ່ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານ
7	PBC6: ເພີ່ມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ້າວຽກ ໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຕິດຕາມຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ໃຫ້ທົ່ວເຖິງຂອບເຂດ (CLM)	30-Jun-25	ກຳລັງດຳເນີນການ	CHAS ປະສານງານກັບ APL+ ເພື່ອທົບທວນຄືນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ CLM ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄອບຄຸມໄດ້ທຸກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງຈະໄດ້ປະຊຸມກັນໃນເດືອນ 1/2025
8	PBC6: ຍັງຢືນວິທີການກວດສອບຮູບແບບການໃຫ້ການບໍລິການແບບຫຼາກຫຼາຍ (Differentiated Service Delivery model) ເຊັ່ນ: ມີຊຸດການໃຫ້ບໍລິການຫຍິບແນ່ທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ຖືວ່າຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການບໍລິການ ແລະ ຮັບການບໍລິການໂດຍຜ່ານກຸ່ມ ຫຼື ລາຍບຸກຄົນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ໃຫ້ກວດສອບລະບົບການລາຍງານ ແລະ ບັນທຶກ.	31-Mar-25	ກຳລັງດຳເນີນການ	TA ຈາກ UNAIDS ເພື່ອມາທົບທວນ ແລະ ສັງລວມຄູ່ມື ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ທີ່ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານ
9	PBC6: ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມ HIV/TB ແບບຄົບຊຸດ ແລະ ກິດຈະກຳເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການວິເຄາະວິໄຈຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ທຸກຂັ້ນ ເພື່ອການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳ ແລະ ປະກອບເຂົ້າໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ	Design – by Jan 31, 2025 Implement – by Jun 30, 2025	ສຳເລັດການອອກແບບ ແລະ ກຳລັງດຳເນີນກິດຈະກຳ	ກິດຈະກຳອົບຮົມ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ແມ່ນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິ ໂດຍ 2 ສູນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການກຳນົດ 11 ຕົວຊີ້ບອກໃນຄູ່ມືປະສານງານ TB/HIV ຮ່ວມກັນຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວ.

PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services

ຄວາມຄືບໜ້າ Agree Action

	ກິດຈະກຳ/Actions	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ກຳນົດໝາຍ	ຄວາມຄືບ ໜ້າ	ໝາຍເຫດ
10	PBC6-ທົບທວນ ແລະ ປັບ ແຜນຈັດຊື້ຢາ ແລະ ອຸປະກອນ HIV ແລະ ວັນນະ ໂຮກ ສຳລັບປີ 2025-2026 ແລະ ເລີ່ມການຈັດຊື້ປີ 2025 ເລີຍ.	CHAS	30-Nov-24	ສຳເລັດ	Submit on 21 JAN 2025
11	PBC6: ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຈັດຊື້ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ປະກອບດ້ວຍຕາງໜ້າ CHAS, NTC, NPCO ແລະ TA ແລະ ຈັດກອງ ປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ (ກອງທຶນໂລກກໍເຂົ້າຮ່ວມ), ມີການກຳນົດບົດບາດ- ສະຖານະສິນຄ້າ/ແຜນການຕິດຕາມ;ກວດກາຈຳນວນ/ການວາງແຜນການຈັດຊື້ ແລະ ການຕິດຕາມການນຳໃຊ້ງົບປະມານ; ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ	CHAS	30-Nov-24	ສຳເລັດ	Submit on 25 FEB 2025
12	PBC6: ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງປະລິມານ, ອີງໃສ່ສະຖານະເຄື່ອງໃນສາງລ່າສຸດ , ໃຊ້ວິທີການທີ່ເປັນລະບົບ, ປະລິມານຂັ້ນຕ່ຳທີ່ຄວນຄຳນຶງກ່ອນຈັດຊື້ໃໝ່ ແລະ ເຄື່ອງສຳຮອງທີ່ຄວນມີໄວ້ໃນສາງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ	CHAS/ NPCO/C HAI	30-Nov-24	ສຳເລັດ	Submit on 25 FEB 2025



ຂອບໃຈ
Thank You

END INEQUALITIES.

END AIDS.