



ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Laboratory System Strengthening (Matching Fund)

ສູນວິເຄາະ ແລະ ບາດວິທະຍາ

Ex-OC Meeting, 10 June 2025



ພາບລວມ ຂອງບົດສະ ເໜີ

ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ

ຂໍ້ສະເໜີ ວິທີແກ້ໄຂ

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-5 ປີ2025) ອົງປະກອບ 2

ລ/ດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ຊື່ກິດຈະກຳ	ຫົວໜ່ວຍ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ກຳນົດໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (2025)												ສະຖານະ	ວັນ/ເດືອນ/ປີ	ໝາຍເຫດ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I		ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ໜ່ວຍງານ QMU																	
1.1	MF 3	ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ QM ແລະ ການຈັດຈ້າງບຸກຄະລະກອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະດຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ MF QMS	ປີ	1,702,575,514													ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ		
II		ການພັດທະນາບັນດາ ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມື ສຳລັບການບົ່ງມະຕິວິເຄາະ ແບບເສື່ອມສານ																	
2.1	MF 5	ຄຳແນະນຳໃນການຈັດພິມ - ຄູ່ມືມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດສຳລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ການທົດສອບ, ເຕັກນິກ ແລະ ອຸປະກອນສຳລັບຫ້ອງວິເຄາະທັງໝົດ	ຄັ້ງ	88,675,808													ຍັງບໍ່ຖືກ ດຳເນີນການ		
2.2	MF 7	ຄຳແນະນຳໃນການຈັດພິມ- ປຶ້ມຄູ່ມື SOPs ສຳລັບການເຊື່ອມສານຫ້ອງວິເຄາະ - ການດຳເນີນງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕົວຢ່າງ	ຄັ້ງ	88,675,808													ຍັງບໍ່ຖືກ ດຳເນີນການ		
2.3	MF 8	ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງການເຊື່ອມໂຍງ EQA ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ - ສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມ EQA, ທີ່ໂຮງແຮມ ທະວີສຸກ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ	ຄັ້ງ	393,676,000													ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ	13-14 ພຶດສະພາ 2025	

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-5 ປີ2025) ອົງປະກອບ 2

ລ/ດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ຊື່ກິດຈະກຳ	ຫົວໜ່ວຍ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ກຳນົດໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (2025)												ສະຖານະ	ວັນ/ເດືອນ/ປີ	ໝາຍເຫດ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.4	MF 9	ເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ເພື່ອກຳຈັດທາດເຄມີທີ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ລວມເຖິງກຳຈັດອຸປະກອນສິນເປື້ອງທີ່ແຕກຫັກ	ຄັງ	143,606,188													ຍັງບໍ່ຖືກດຳເນີນການ		
III		ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ/ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຊີວະພາບ																	
2.5	MF 10	ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການປັບປຸງວັດສະດຸຊີວະພາບ/ຄວາມປອດໄພ	ຄັງ	73,322,978													ຍັງບໍ່ຖືກດຳເນີນການ		
2.6	MF 11	ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ການຈັດພິມເອກະສານ ສຳລັບການປັບປຸງວັດສະດຸຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ/ຄວາມປອດໄພ	ຄັງ	88,675,808													ຍັງບໍ່ຖືກດຳເນີນການ		
2.7	MF 15	ກວດຢັ້ງຢືນຕູ້ປອດເຊື້ອ 40ຕູ້ ໃນຫ້ອງວິເຄາະໂຮງໝໍ ແຂວງ 17 ແຫ່ງ ແລະ ໃນຫ້ອງວິເຄາະລະດັບສູນກາງ 6 ແຫ່ງ	ຄັງ	283,407,882													ເອກະສານຮອດ DCDC		
2.8	LCHMP61HP0922	ການຈັດຊື້ HEPA Filter ທີ່ປອດໄພທາງຊີວະພາບ, ໂຄມໄຟ UV ແລະ ການບໍລິການທົດແທນສຳລັບເຄື່ອງ HEPA Filter ໃນຕູ້ປອດເຊື້ອ (ການກຳຈັດ ແລະ ທົດແທນເຄື່ອງ exhaust HEPA Filter)	ຄັງ	902,924,000													ລໍຖ້າຂໍ້ຕົກລົງ		

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-5 ປີ2025) ອົງປະກອບ 2

ລ/ດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ຊື່ກິດຈະກຳ	ຫົວໜ່ວຍ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ກຳນົດໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (2025)												ສະຖານະ	ວັນ/ເດືອນ/ປີ	ໝາຍເຫດ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
IV		ການເສີມສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທ້ອງວິເຄາະ (LIMS)															Budget Re-allocation pending for approval from GF		
3.1	MF 21	ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການປົ່ງມະຕິດ້ານວິເຄາະ LIMS ວັນທີ 25-26 ກຸມພາ 2025, ທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພຣາເລດ	ຄັງ	155,116,000													ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ	25-26 ກຸມພາ 2025	
3.2	MF 26	ການບໍລິການ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງ GXP (GeneXpert Warranty Extension Plus Agreement 2 years entered into force 1 Jan 2025) ສັນຍາ ກັບ Cepheid ຜ່ານ GDF	ປີ	573,658 USD													ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ		
V		ການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ																	
4.1	MF 16	ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ກອງປະຊຸມທົບທວນດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ຂອງເສັ້ນທາງ ST-ກຳນົດເວລາ, ສະຖານທີ່ ເລີ່ມຕົ້ນ/ທ້າຍ, ການຢຸດປະຈຳວັນ ການປະເມີນຕົວເລືອກ ສຳລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ST-ການຮັບເໝົາພາຍນອກ ຫຼື ດຳເນີນງານພາຍໃນ ສ້າງກອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຕົກລົງກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ຈະຕິດຕາມກວດກາໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ST	ຄັງ	29,210,839													ຍັງບໍ່ຖືກດຳເນີນການ		

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງື່ອນໄຂ/ເປົ້າໝາຍ ປີ 2025 (ອົງປະກອບ 2)

(ໃຫ້ນຳໃຊ້ຕາຕະລາງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດໃຜລາວ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນຈາກລະບົບ DHIS2 ຫຼື ອື່ນໆ)

No.	Indicator	Results
1	Number of molecular diagnostic analyzers maintained within national laboratory network that are operational (capable of testing and have been calibrated) within the reporting period	59
2	Total number of molecular diagnostic analyzers maintained on national registry of public health networks	60
3	Labs meeting 85% success rate and above in the selected PT scheme	17
4	Total number of labs participating in EQA / PT scheme in the country	18

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂໍສະເໜີ/ວິທີແກ້ໄຂ (ອົງປະກອບ 2)

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ຄູ່ມືມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ຍັງບໍ່ພ້ອມໃນການຈັດພິມ ເນື່ອງຈາກຂາດຂໍ້ມູນໂຄງສ້າງມາດຕະຖານຫ້ອງວິເຄາະຍັງມີຄວາມຈຳກັດ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂ ຈາກວິຊາການຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕື່ມ
- ຄູ່ມື SOPs ສໍາລັບການເຊື່ອມສານຫ້ອງວິເຄາະ ບໍ່ພ້ອມໃນການຈັດພິມຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ
- ຂັ້ນຕອນການກຽມເອກະສານການຈັດຊື້ HEPA Filter ທີ່ປອດໄພທາງຊີວະພາບ ມີຂັ້ນຕອນທີ່ຊັບຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລ່າຊ້າ
- ການກໍ່ຕັ້ງ TWG ສໍາລັບ ການເສື່ອມສານ ວຽກງານວິເຄາະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ; ວຽກກິດຈະກຳປະສານ ງານ ຍັງບໍ່ທັນ ໄປເປັນຮູບແບບເທົ່າທີ່ຄວນ; ກິດຈະກຳ ການສ້າງຕັ້ງ ລະບົບການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງດີເທົ່າທີ່ຄວນ

ຂໍສະເໜີ/ວິທີແກ້ໄຂ

- ສະເໜີໃຫ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເພີ່ມຕື່ມອີກ 1 ຄັ້ງ ເພື່ອທົບທວນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນການຈັດພິມຄູ່ມືມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ
- ສະເໜີໃຫ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເພີ່ມຕື່ມອີກ 1 ຄັ້ງ ເພື່ອທົບທວນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນການຈັດພິມ ຄູ່ມື SOPs ສໍາລັບການເຊື່ອມສານຫ້ອງວິເຄາະ
- ສະເໜີ ໃຫ້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (NTC, CHAS) ເຂົ້າຮ່ວມ ປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ (GF, FINE) ໂດຍການຕິດຕາມຢ່າງໄກ້ສິດ ຈາກ DFP/NPCO
- ຕິດຕາມ ການອະນຸມັດ ຂໍຕົກລົງ ຂອງ ທ່ານ ລມຕ ກ່ຽວກັບ ທີມງານວິຊາການ (TWG)

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂໍສະເໜີ/ວິທີແກ້ໄຂ (ອົງປະກອບ 2)

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ເຄື່ອງຍືນເອັກສະເປີດ (GeneXpert) ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບປະກັນຕາມສັນຍາ (GeneXpert Warranty Extension Plus Agreement) ກັບບໍລິສັດ Cepheid ທີ່ນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງວິເຄາະໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 60 ເຄື່ອງ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ດັດແກ້ສັນຍາ ດັ່ງນີ້:
 - SN: 110018585 (ໂຮງໝໍ ແຂວງຈຳປາສັກ) ລໍຖ້າການອັດເດດວັນທີ່ເຂົ້າຮັບປະກັນເຄື່ອງ GeneXpert ຈາກ ບໍລິສັດ Cepheid
 - SN: 808136 (ໂຮງຫມໍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ) ລໍຖ້າການອັດເດດວັນທີ່ເຂົ້າຮັບປະກັນເຄື່ອງ GeneXpert ຈາກ ບໍລິສັດ Cepheid
 - SN: 110018584 (ໂຮງໝໍ ແຂວງຄຳມ່ວນ) ລໍຖ້າການອັດເດດວັນທີ່ເຂົ້າຮັບປະກັນເຄື່ອງ GeneXpert ຈາກ ບໍລິສັດ Cepheidແລະ ວັນທີ່ເຂົ້າຮັບປະກັນເຄື່ອງ GeneXpert ຂອງສັນຍາບໍ່ກົງກັບ ຂໍ້ມູນ Excel ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບໍລິສັດ SKN (ອ້າຍບຸນໃຈ)
 - SN: 110018579 (ໂຮງໝໍ ເສດຖາທິຣາດ) ລໍຖ້າຍັງຍືນວັນທີ່ເຂົ້າຮັບປະກັນເຄື່ອງ GeneXpert ຈາກ ບໍລິສັດ Cepheid
 - SN: 110018310 (ສູນວັນນະໂລກ) ລໍຖ້າຍັງຍືນວັນທີ່ເຂົ້າຮັບປະກັນເຄື່ອງ GeneXpert ຈາກ ບໍລິສັດ Cepheid
- ບໍລິສັດ ຄູ່ສັນຍາ Cepheid, ບໍ່ໄດ້ສົ່ງລາຍງານ ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາ ມາໃຫ້ ຜູ້ຊີ້ບໍລິການ ຮັບຊາບ (ຕາມ ສັນຍາ ຕົກລົງກັນ)

ຂໍສະເໜີ/ວິທີແກ້ໄຂ

ໃນວັນທີ 29 ເດືອນ 5 ໄດ້ ປະຊຸມອອນລາຍ ກັບບໍລິສັດຜູ້ເຮັດການສະໜອງ ດ້ານການບໍລິການ (Cepheid) ແລະ ໄດ້ຕົກລົງກັນຄື:

- ໃຫ້ Cepheid ດັດແກ້ສັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງຕາມ ຄວາມຈິງຕາມ ເລກກຳກັບຕົວເຄື່ອງ.
- ສະເໜີໃຫ້ມີການອັດເດດວັນທີ່ເຂົ້າຮັບປະກັນເຄື່ອງ GeneXpert ທີ່ຍັງລໍຖ້າການອັດເດດຈາກບໍລິສັດ Cepheid
- ສວລ ໄດ້ເຮັດໜັງສື ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາ ແຂວງ ຮັບຮູ້ ວ່າເຄື່ອງ GeneXpert ຕົວໃດ ທີ່ເຂົ້າຮັບປະກັນ WE+; ແລະຖ້າ ເຄື່ອງມີບັນຫາຫຍັງ ແມ່ນ ໃຫ້ແຈ້ງມາຍັງ ສວລ ແລະ/ຫລື ບໍລິສັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການບໍລິການທັນທີ.
- ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ Cepheid ຕ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳໄຕມາ ມາໃຫ້ ຄູ່ສັນຍາ (NCLE/DCDC/DPF) ຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການທຳງານຂອງເຄື່ອງ GXP
- ສວລ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ Cepheid ຊາບວ່າ ສວລ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການໃດໆ ນອກເໜືອຈາກ 60 ເຄື່ອງຂອງ GXP ທີ່ເຂົ້າໃນສັນຍາຮັບປະກັນ ການບໍລິການ ເພາະ ສວລ ບໍ່ໄດ້ມີງົບປະມານ.

ຂໍຂອບໃຈ