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​ບົດລາຍ​ງານການລົງຕິດຕາມວຽກ​ງານ
ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ​, ​ວັນ​ທີ 28 - 31 ມີນາ 2016
ຈຸດປະສົງ: 

ເພື່ອລົງໄປຕິດຕາມຊຸກ​ຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ກອງທຶນໂລກ ຕ້ານເອດ ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ​  ​ແລະ  ຂັ້ນສຸກສາລາ  ຕາມ​ແຜນການທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້​  ໂດຍເໜັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່ວຽກ​ງານ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ເຊັ່ນ:   ການ​ເງິນ, ການຈັດ​ຊື້, ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ, ການ​ລາຍ​ງານ​ ​ແລະ ການຕີ​ລາຄາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນລວມ​. ​ເພື່ອ​​ເຮັດໃຫ້​​​ໂຄງການຕ້ານເອດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ​  ທີ່ໄດ້​ຮັບການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກກອງ​ທຶນ​ໂລກ​  ໄດ້ປະຕິບັດ​ຖື​ກຕ້ອງ ​ແລະ ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້.
​ສະ​ຖານ​ທີ່​ລົງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານໃນຄັ້ງນີ້: 

· ວັນທີ 28/03/2016:  - ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ​ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 
· ຂະ​ແໜງ​ຕ້ານເອດ​, ວັນນະໂລກ​ ແລະ ​ໄຂ້ຍຸງ
· ວັນທີ 29/03/2016:  - ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ປາກ​ກະດິງ 
- ໂຮງໝໍ​ເມືອງ​​ປາກກະດິງ 
· ໜ່ວຍ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ, ວັນນະໂລກ​ ​ແລະ ​ໄຂ້ຍຸງ 
· ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ທອນ 
· ສຸກສາລາ​​​ປາກ​ກະດິງ
· ວັນທີ 30/03/2016:  - ຫ້ອງການ​ສາ​ທາ​ລະນະສຸກເມືອງ​ທ່າ​ພະ​ບາດ 
· ​ໂຮງໝໍ​ເມືອງ​ທ່າ​ພະ​ບາດ​​ 
· ໜ່ວຍ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ, ວັນນະ​ໂລກ​ ​ແລະ ​ໄຂ້ຍຸງ 
· ສຸກສາລາເຂດ​ຫ້ວຍເລິກ 
· ສຸກສາລາເຂດບ້ານທວຍ
ສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບ
ທິມ​ງານໄດ້ຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງໂຄງການຕ້ານເອດ,  ວັນນະໂລກ  ແລະ ໄຂ້ຍຸງ ພາຍໃນແຂວງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກກອງທຶນໂລກ  ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຊຶ່ງສາມາດ​ສະຫຼຸບສັງລວມສິ່ງ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ທັງ​ໝົດ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ເຖິງການຈັດຕັ້ງວຽກງານໂຄງການຂອງ​ສາມ​ພະ​ຍາດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະນຳ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​​ດັ່ງ​ນີ້:
	1. ດ້ານການເງິນ

	ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນ
	​ຂັ້ນແຂວງ
	​ຂັ້ນເມືອງ
	ຂັ້ນສຸກສາລາ

	ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ

	ໂຄງການເອດ
· ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນໂລກ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2015 ຈຳນວນທັງໝົດ Q3 ໄດ້ຮັບ 37,891,522 ກີບ ແລະ Q4 ໄດ້ຮັບ 33,451,290 ກີບ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ານເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນປີ 2015

· ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ຂັ້ນ​ເມືອງ 01 ຄັ້ງ, 5 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ບໍ​ລິ​ຄັນ, ທ່າ​ພະ​ບາດ, ປາ​ກກະ​ດິງ, ຄຳ​ເກີດ, ວຽງ​ທອງ ງົບ​ປະ​ມານ​ 3,718,000  ກີບ 

· ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ຮ່ວມ​ກັບ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ ງົບ​ປະ​ມານ 6,278,000  ກີບ 

· ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ອາ​ສາ​ສະ​ມັກ OW. MSM ງົບ​ປະ​ມານ 2,957,000  ກີບ 

· ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ OW. MSM ງົບ​ປະ​ມານ 5,817,000  ກີບ 

· ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້ MSM ຈຳ​ນວນ 17 ຄົນ ງົບ​ປະ​ມານ 9,922,000  ກີບ 
· ລົງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ ແລະ ຈ່າຍ​ເງີນ​ຈູງ​ໃຈ​ໃຫ້ແກ່ ຊ​ພ​ຊ ຈຳ​ນວນ 17 ຄົນ ໃນ 05 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ, ທ່າ​ພະ​ບາດ, ບໍ​ລິ​ຄັນ, ຄຳ​ເກີດ ງົບ​ປະ​ມານ 32,966,000 ກີບ 

· ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ວຽກ​ງານ​ພາກ​ສະ​ໝາມ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານກອງ​ເລ​ຂາ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ MSM ງົບ​ປະ​ມານ 9,211,000 ກີບ 

· ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈຳນວນ 11 ຄອບຄົວ ໃນ 03 ຕົວເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ, ທ່າ​ພະ​ບາດ ງົ​ບ​ປະ​ມານ 4,800,000 ກີບ 

· ລວມ​ກຸ່ມ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ ງົບ​ປະ​ມານ 9,600,000 ກີບ 

· ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ຄົນ​ເຈັບ​ຂາດ​ຢາ​ໃນ 03 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ, ທ່າ​ພະ​ບາດງົບ​ປະ​ມານ 2,560,000ກີບ
· ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກລັດຖະບານປີ 2014-2015 ທັງ​ໝົດ: 24,410,000  ກີບ 

· ໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນ​ຖານກ່ຽວກັບພະຍາດເອດ/ພຕພ, ວິ​ທີ​ໃຊ້​ຖົງ​ຢາງ​ອະ​ນາ​ໄມ, ສະ​ຖານ​ທີ່​ໄປ​ກວດ​ເລືອດ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ, ວິ​ທີ​ເຂົ້າ​ຫາ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ວິ​ທີ​ຢູ່​ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂດຍບໍ່​ມີ​ການ​ຈຳ​ແນກ​ແລະລັງ​ກຽດໄດ້ 02 ເມືອງຄື: ປາກກະດິງ, ຄຳເກີດ ລວມທັງໝົດ 04 ບ້ານ. ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 253 ຄົນ, ຍີງ 146 ຄົນ. ງົບ​ປະ​ມານ  4,410,000 ກີບ 
· ຝືກອົບຮົມແບບ​ຟອມ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ໂຮງ​ໝໍ​ແຂວງ, ປກ​ສ, ປກ​ຊ ແລະ 07 ຕົວເມືອງ ຈຳນວນ 26 ຄົນ, ຍີງ 18 ຄົນ. ງົບ​ປະ​ມານ 9,00,000 ກີບ. 
· ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ຫຼຸບ​ປີ​ຂອງວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ ຢູ່​ເມືອງວຽງ​ທອງ ລວມ​ທັງ​ໝົດ 50 ຄົນ. ງົບ​ປະ​ມານ  11,000,000  ກີບ.

· ໜ່ວຍງານຕ້ານເອດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊລາຍ​ງານວ່າ:
· ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນໂລກທັງໝົດ Q1+Q4 ແຕ່ເດືອນ 1-12ປີ 2016 ຈຳນວນ 30,068,000 ຫຼື 3,718$ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນລວມທັງຄ່າ:
· ຄ່າບໍ​ລິ​ຫານ​ຫ້ອງ​ການ, ຄ່ານ້ຳ, ຄ່າ​ໄຟ້​ຟ້າ, ໂທ​ລະ​ສັບ, ອິນ​ເຕີ​ແນັດ, ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຕ່າງໆ ຈຳນວນ 15,524,000ກີບ
· ເງີນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນພະນັກງານ​ບັນ​ຊີການ​ເງີນ 1 ທ່ານຈຳນວນ 8,244,000 ກີບ
· ເງີນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນພະນັກງານ​ບັນ​ຊີ​ສາງ 1 ທ່ານຈຳນວນ 6,300,000 ກີບ
· ໝາຍເຫດ: LaoPha ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແລ້ວ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ແຕ່ປີ 2014-2015 ບໍ່ມີເງິນງົບປະມານ
· ປີ 2016 ໄດ້ຮັບເງິນ 50 ລ້ານ
· ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ກົດ​ລະບຽບ​ການ​ເງິນຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ໂລກ​ໄດ້​ດີ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ສູນກາງ​ໄດ້ໂອນເງິນໃຫ້ແຂວງໄດ້​ຮັບເງິນໄຕມາດທີ່ 3 ປີ 2015: 61,686,000 ກີບ, ໄຕມາດທີ່ 4 ປີ2015: 53,549,000 ກີບ
 
	· ເມືອງ​ປາກກະດິງ:
ໂຄງການເອດ
· ບໍ່​ມີ​​ເງິນເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ
· ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຈາກ​ພາກສ່ວນ​ອື່ນ 
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ: ​
· ງົບປະມານກິດຈະກຳໄຂ້ຍຸງ 3.366.000 ກີບ
· ເມືອງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານ ຈຳນວນ 2,124,000 ກີບ
· ສຸກສາລາລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂັ້ນບ້ານ 1,242,000 ກີບ
· ງົບປະມານກິດຈະກຳໄຂ້ ເລືອດອອກ ແລະ ກາຝາກ 4,645,000 ກີບ 

· ກອງປະຊູມຄະນະໂຮງໝໍເມືອງຮ່ວມກັບສຸກສາລາ ຕ້ານໄຂ້ເລືອດອອກຈຳນວນ 3,205,000 ກີບ
· ລົງສຳຫຼວດໜອນນ້ຳ 6 ບ້ານເປົ້າ  ໝາຍ 1,440,000 ກີບ
ວັນນະ​ໂລກ: 
· ໄດ້​ຮັບ​ເງິນກິດຈະກຳທັງໝົດ 6,039,000 ກີບ ຈ່າຍແລ້ວ 5,349,000 ກີບ ຍັງເຫຼືອ 690,000ກີບ. 
· ຈ່າຍເງິນຄ່ານຳສົ່ງຕົວຢ່າງຈາກສຸກສາລາຫາເມືອງ 
· ເມືອງ​ທ່າພະບາດ:
· ເອດ: ບໍ່​ມີ​ງົບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານມີແຕ່ສະໜອງນໍ້າຢາກວດເລືອດເພື່ອຊອກຫາການຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີແບບໄວ (HIV Rapid Test)
ໄຂ້ຍຸງ: 
· ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຈາກກອງທຶນໂລກຈຳນວນ 42,000,000 ກ່ວາກີບ ​ໃນປີ 2014-2015
· ມີເງິນແຊກຊືມສົ່ງເສີມມາໝູນໃຊ້
ວັນນະ​ໂລກ:​
· ໄດ້ຮັບເງິນຈາກແຂວງແລ້ວ
· ມີເງິນຢ້ຽມຢາມບ້ານ
· ມີເງິນບໍລິຫານຫ້ອງການ
· ມີເງິນລົງຕິດຕາມເຮັດກິດຈະກຳ
· ມີເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ
   
	ວັນນະ​ໂລກ: 
· ໄດ້ຮັບເງິນສະເພາະຄ່າສົ່ງຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ​
· ເງິນເຮັດກິດຈະກຳຊອກຄົ້ນແມ່ນແຊມຊືມນຳວຽກງານອື່ນສ່ວນຫຼາຍ


	ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

	ໂຄງການເອດ
· ງົບ​ປະ​ມານ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຈຳ​ກັດ.
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ບໍ່ມີເງິນນຳສົ່ງແຜ່ນແກ້ວ, ການນຳສົ່ງແມ່ນຝາກນຳພະນັກງານທີ່ໄປວຽກ
· ການ​ຕິດຕາມ​ຊຸກຍູ້​ວຽກ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ຕໍ່​​ແຂວງ​ມີ​ພຽງ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
· ອັດຕາ​ເບ້ຍລ້ຽງ​ພະນັກງານ​ຍັງ​ຕ່ຳ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ເງີນນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງຫ່າງໄກ
· ການໂອນເງິນຈາກສູນກໍ່ຍັງຊັກຊ້າ


	ໂຄງການເອດ
· ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມວຽກງານ 
· ຂາດພະນັກງານ, ບໍ່​ມີ​ວິຊາ​ການສະ​ເພາະ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ໂຄງການ ​ເປັນ​ເຫດຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຊັກ​ຊ້າ
· ຂາດ​ງົບປະມານ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ການອະນຸມັດງົບປະມານຊ້າ.

· ເງິນສະເພາະລົງຕິດຕາມວຽກງານແມ່ນບໍ່ມີ ຕ້ອງໄດ້ອາໄສເວລາໄປຕິດຕາມວຽກງານອື່ນ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ເງິນບາງກິດຈະກຳຍັງຊັກຊ້າ
· ງົບປະມານບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ສະ    ເໜີໄປ
     
	ໂຄງການເອດ
· ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ
· ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມວຽກງານ 
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ອສບ ບໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ປານ​ໃດ
· ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຈາກ​ເມືອງ​ຫາ​ສຸກສາລາ​ແມ່ນ​ຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ​
· ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ບໍ່ມີງົບປະມານລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຸຂະສຶກສາ
· ບໍ່ມີແຜ່ນພາບໂຄສະນາ,

· ບໍ່ມີງົບປະມານສະເພາະຕິດຕາມໂຄງການ ອາໄສເງິນແຊກຊຶມຈາກວຽກງານອື່ນ

	ຂໍ້​ແນະ​ນຳ

	ໂຄງການເອດ
· ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ປະສານງານຕິດຕາມເບິ່ງຕື່ມ
· ຄວນມີການສະໜອງງົບປະມານບໍລິຫານໂຄງການໃຫ້ແກ່ຕາໜ່າງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ.
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ສູນ​ກາງ​ຕ້ອງ​ໂອນ​ເງິນ​ໃຫ້​ທັນ​ເວລາ​ຕາມ​ໄຕຼມາດ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ແຜນການ
· ​ແຂວງ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ການສະຫຼຸບ​ໃຫ້​ໄວ​ຖືກ​ຕາມ​ໄຕຼມາດ
· ສູນ​ກາງ​ຄວນ​ແກ້​ໄຂປັບປຸງ​ອັດຕາ​ເບ້ຍລ້ຽງ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ
· ​ເມືອງ​ຕ້ອງ​ສະຫຼຸບ​ກິດຈະກຳ​ໃຫ້​ໄວ​ພາຍຫຼັງ​ປະຕິບັດ​ແລ້ວ​ພາຍ​ໃນ 7-10 ວັນ
· ສຸກສາລາ​ຕ້ອງ​ສະຫຼຸບ​ໃຫ້​ໄວ​ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ເວລາ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້ ລວມທັງ ອສບ
· ສະເໜີໃຫ້ສູນຄົ້ນຄ້ວາຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຕື່ມ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ຂັ້ນ​ແຂວງ​ຕ້ອງ​ຮັບປະກັນ​ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ທັນ​ເວລາ​ຕາມ​ກໍານົດ
· ຂໍງົບປະມານໃນການເດີນທາງໃຫ້ເມືອງເພື່ອນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໃຫ້ໄວຂື້ນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ອັດຕາການຊອກຄົ້ນເພີ້ມຂື້ນ
	ໂຄງການເອດ
· ສ້າງ​ໃຫ້​ມີ​ພະນັກງານວິຊາການສະເພາະການເງິນ​ທີ່​ຂາດ​ເຂີນ, ຖ້າ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃຫ້​ສະ​ເໜີ​ມີ​ກາ​ນປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ງົບປະມານ​ລັດ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນ​ແຂວງລົງມາຕິດຕາມແລະ ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຕື່ມ

	ໂຄງການເອດ
ບໍ່​ມີ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ສະເໜີໃຫ້ເມືອງຈັດຫາງົບປະມານເພື່ອລົງຢ້ຽມຢາມສຸກສາລາຕື່ມ



	2. ດ້ານການຈັດ​ຊື້

	ສິ່ງທີ່​ພົບ​ເຫັນ
	ຂັ້ນ​ແຂວງ
	ຂັ້ນ​ເມືອງ
	ຂັ້ນ​ສຸກສາລາ

	ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ

	ໂຄງການເອດ
· ບໍ່ມີການຈັດຊື້
· ອຸປະກອນກວດເລືອດພຽງພໍ (Rapid Test) ມີຈຳນວນ 200 ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ 8 ຈຸດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ VCT
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ໄດ້ສົ່ງແຜນຈັດຊື້ມຸ້ງຈຳນວນ 44,990 ດາງ 
· ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ເອກະສານ​ຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ໂລກ
· ສາມາດຈັດຊື້ໄດ້ພຽງແຕ່ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການເທົ່ານັ້ນ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ສູນກາງເປັນຜູ້ຈັດຊື້ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ສະເໜີ
· ໄດ້ຮັບອຸປະກອນ-ຢາ ພຽງພໍແລ້ວ
	· ເມືອງ​ປາກກະດິງ:
ໂຄງການເອດ
· ບໍ່ມີການຈັດຊື້
· ອຸປະກອນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ກອງ​ເລຂາ​ເອດ​ຂັ້ນ​ແຂວງ:
· ໄດ້​ຮັບ Determine 160 test

· ໄດ້​ຮັບ Unigold 20 test.
· ໄດ້​ຮັບ ​Condom 39 Box.

ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ໄດ້ຮັບມຸ້ງຈາກຂັ້ນແຂວງຈຳນວນ 1,300 ດາງ 
· ອຸປະກອນແມ່ນຂັ້ນແຂວງຈັດຊື້ໃຫ້
· ຢາກິນມີພຽງພໍ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ແຂວງຈັດຊື້ໃຫ້

	ໂຄງການເອດ
· ບໍ່ມີການຈັດຊື້

ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ບໍ່ມີການຈັດຊື້
· ອຸປະກອນ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນແຂວງຈັດສົ່ງໃຫ້
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ຢາປິ່ນປົວແມ່ນທາງເມືອງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ສະເພາະແຕ່ສຸກສາລາທີ່ມີຄົນເຈັບເທົ່ານັ້ນ

	ຂໍ້​ຫຍຸ້ງຍາກ

	ໂຄງການເອດ
· ຖົງຢາງອະນາໄມບໍ່ພຽງພໍເຂົ້າໃນວຽກງານ VCT.
· ບໍ່ມີການຈັດຊື້, ມີແຕ່ຈັດຊື້ໄດ້ພຽງແຕ່ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການເທົ່ານັ້ນ
· ຍັງ​ຂາດອຸ​ປະ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ເຊັ່ນ: ສື່​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ​ຄົບ​ຊຸດ(ເຄື່ອງ​ສຽງ,ເຄື່ອງ​ສານເປັນ​ຕົ້ນ)

ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ການຈັດ​ຊື້​ມຸ້ງ​ບໍ່​ໄດ້ຕາມຈຳນວນທີ່ສະເໜີຕາມແຜນ 
· ບໍລິສັດຈັດສົ່ງມຸ້ງບໍ່ໄດ້ສົ່ງຕາມແຜນ 44,990 ດາງ ແຕ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ 44,250ດາງ
​ 
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ອຸປະກອນໄດ້ຊ້າ ແລະ ບາງເມືອງກໍ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການນຳສົ່ງອຸປະກອນໄປໃຫ້ 
	· ເມືອງ​ປາກກະດິງ:
ໂຄງການເອດ
· ບໍ່ມີການຈັດຊື້

· ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກບໍ່ພຽງພໍເຊັ່ນ: ຄອມພີວເຕີເກົ່າ ໃຊ້ງານຊ້າ.

ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ບໍ່ມີບັນຫາເພາະບໍ່ມີການຈັດຊື້

ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຼນິກສື່ສານຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຍັງຂາດເຂິນເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕິ, ປຼິນເຕິ...
· ບໍ່ມີຕູ້ໃສເອກະສານພຽງພໍ


	ໂຄງການເອດ
· ບໍ່ມີ

ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ບໍ່ມີບັນຫາເພາະບໍ່ມີການຈັດຊື້

ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ບໍ່ມີການຈັດຊື້



	ຂໍ້​ແນະນຳ
	ໂຄງການເອດ
· ສະເໜີໃຫ້ທາງສູນກາງພິຈາລະນາການຈັດສັນຖົງຢາງໃຫ້ພຽງພໍ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ ​ໃນການຈັດ​ຊື້ ​ແມ່ນ​ສະ​ ເໜີ​ໃຫ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ລະບຽບການ
· ສະເໜີໃຫ້ສູນຕິດຕາມຈຳນວນມຸ້ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ເພື່ອຈັດສົ່ງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ໃຫ້ສູນກາງຕິດຕາມເມືອງທີ່ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍປະສານງານກັບຂັ້ນແຂວງ 


	ໂຄງການເອດ
· ບໍ່ມີ

ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ບໍ່ມີ

ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ບໍ່ມີ


	ໂຄງການເອດ
· ບໍ່ມີ

ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ບໍ່ມີ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ບໍ່ມີ




	3. ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ

	ສິ່ງ​ທີ່​ພົບ​​ເຫັນ
	ຂັ້ນ​ແຂວງ
	ຂັ້ນ​ເມືອງ
	ຂັ້ນ​ສຸກສາລາ

	ຄວາມຄືບໜ້າ

	ໂຄງການເອດ
· ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ຂັ້ນ​ເມືອງ 01 ຄັ້ງ, 6 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ,ບໍ​ລິ​ຄັນ, ທ່າ​ພະ​ບາດ, ປາ​ກະ​ດິງ, ຄຳ​ເກີດ, ວຽງ​ທອງ  

· ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ຮ່ວມ​ກັບ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ 
· ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ອາ​ສາ​ສະ​ມັກOW.MSM 

· ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ OW.MSM 

· ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້ MSM ຈຳ​ນວນ 17 ຄົນ 

· ລົງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ ແລະ ຈ່າຍ​ເງີນ​ຈູງ​ໃຈ​ໃຫ້ແກ່ ຊ​ພ​ຊ ຈຳ​ນວນ 17 ຄົນ ໃນ 6 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ,ທ່າ​ພະ​ບາດ,ບໍ ​ລິ​ຄັນ, ຄຳ​ເກີດ ແລະ ວຽງທອງ.
· ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ວຽກ​ງານ​ພາກ​ສະ​ໝາມ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານກອງ​ເລ​ຂາ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ MSM 

· ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈຳນວນ 11 ຄອບຄົວ ໃນ 03 ຕົວເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ,ທ່າ​ພະ​ບາດ 
· ລວມ​ກຸ່ມ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ 
· ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ຄົນ​ເຈັບ​ຂາດ​ຢາ​ໃນ 03 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ, ທ່າ​ພະ​ບາດ
· ພາຍ​ໃຕ້ການນຳພາ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ຂັ້ນ​ເທີງ​ເປັນ​ຜູ້​ຊີ້​ທິດ​ເຍື່ອງ​ທາງ​ແລະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ. 
· ທີມ​ງານ/​ຄູ່ຮ່ວມ​ງານແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ. 

· ມີ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ (ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ສາ​ກົນ)

· ພະນັກງານທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ແຕ່​ລະເມືອງແມ່ນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ​ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ຂັ້ນ​ເທິ່ງໄດ້ມອບ​ໝາຍໃຫ້​ຈົນ​ສຳ​ເລັດເຊັ່ນໃນການລາຍງານຂໍ້​ມູນປະຈຳເດືອນໄດ້ເປັນປົກກະຕິ. 
· ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. 
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ການ​ລົງ​ຕິດຕາມ​ຊີ້​ນໍາ​ໄດ້​ແບ່ງ​ເຣັດ​ເປັນ​ທີມ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ສະພາບ​ການ​ລາຍ​ງານ​
· ທຸກ​ການ​ປະຕິບັດໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໆພາຂອງການນຳ-ການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ
· ສະພາບໄຂ້ຍຸງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕ່ຳຍົກເວັ້ນໃນບາງເມືອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
· ໄດ້ມີການຈັດສົ່ງມຸ້ງໄປໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ
· ໄດ້ມີການແຈກຢາຍມຸ້ງໂດຍອີງໃສ່ຕາມເງື່ອນໄຂຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອ
· ຢາປິ່ນປົວມີພຽງພໍໃນການປິ່ນປົວ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ມີການປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການໄດ້ດີ
· ສາມາດປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ເປັນວັນນະໂລກ
· ມີເຄື່ອງ Gen-Xpert ສາມາດຊ່ວຍ ໃນການບົ່ງມະຕິວັນນະໂລກໄດ້
· ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້
· ການສົ່ງບົດລາຍງານໄດ້ສົ່ງຕາມປົກກະຕິ
· ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ
· ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ

	ໂຄງການເອດ
· ພາຍ​ໄຕ້​ການ​ນຳພາ​ຂອງຄະນະ​ພັກ​ຂັ້ນ​ເທີ​ງ, ​ເປັນ​ຜູ້ຊີ້​ທິດ​ເຍື່ອງ​ທາງ​ແລະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​​ໃຫ້​​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ
· ອຳນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​​ໄມ້ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.
· ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ ແມ່ນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ຂັ້ນ​ເທີງ​ໄດ້​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້ສຳ​ເລັດ.ເຊັ່ນ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ​ໄດ້​ເປັ​ນ​ປົກະ​ຕິ.
· ລົງ​ສຳຫຼວດຈຳນວນ​ບ້ານ​ພັກ, ​ໂຮງ​ແຮມ, ຮ້ານ​ອາຫານ, ຮ້ານ​ກິນ​ດື່ມ​ຄາຣາ​ໂອ​ເກະ  ​ແລະ ສາວ​ບໍລິການ ທົ່ວ​ເມືອງ​ປາກ​ກະດິງ.

· ລົງ​ສຸຂະ​ສຶກສາ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ​ພະຍາດ​ເອດ​ ​ແລະ ພຕພ ຕາມ​ບ້ານ.

· ລົງ​ສຸຂະ​ສຶກສາ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ​ພະຍາດ​ເອດ​ ​ແລະ ພຕພ ຮ່ວມກັບ ກອງເລຂາເອດແຂວງ
· ແມ່ມານທີ່ໄດ້ມາຮັບບໍລິການ ໄດ້ກວດຊອກຫາ HIV
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ກິດຈະກຳທີ່ປະຕິບັດເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງເມືອງລົງຕິດ ຕາມສຸກສາລາ-ບ້ານເປົ້າໝາຍ 4 ຄັ້ງ.

· ລົງສົ່ງມຸ້ງເຄືອບຢາໃໝ່ໃຫ້ສຸກສາລາ-ບ້ານ  1 ຄັ້ງ 

· ກິດຈະກຳທີ່ປະຕິບັດເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເມືອງແລະ ສຸກສາລາໄດ້ເຄື່ອນໄຫວສຸຂະສືກສາທີ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ 1 ຄັ້ງ.

· ກອງປະຊຸມ ຄຮມ ແລະ ຄຮບ ຕ້ານໄຂ້ເລືອດອອກ1 ຄັ້ງ 

· ລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງຢູ່ເມືອງປາກກະດີງມີຄວາມເຂ້ັ້ມແຂງຂື້ນ.
· ສາມາດເກັບກຳໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ.

· ຮູ້ໄດ້ໄວສະພາບການເຈັບເປັນຍ້ອນໄຂ້ຍຸງທີ່ເກີດຂື້ນ.

· ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສະພາບການເຈັບເປັນ,ການຕາຍຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງໃນແຕ່ລະເຂດທົ່ວເມືອງ.

· ເກັບກຳ, ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານແຕ່ລະເດືອນໃຫ້ສະຖານີໄຂ້ຍຸງແຂວງ.

· ອັດຕາຜູ້ເປັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງແມ່ນລຸດລົງສະເລ່ຍປະມານ 0,6/1.000

· ບໍ່ມີກໍລະນີການຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຍຸງ 
· ກໍລະນີເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກມີ 40 ກໍລະນີ.

· ການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກແລະສຳຫຼວດໜອນ ນ້ຳສະເລ່ຍທົ່ວເມືອງ:
· ບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຫຼວດ 6 ບ້ານ 217 ຫຼັງຄາເຮືອນ 
· ເປີເຊັນເຮືອນທີ່ພົບໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ(HI)= 6,27 %
· ເປີເຊັນພາຊະນະທີ່ພົບໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ (CI)=2,0 %
· ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ (BI)=6,96

ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໃຫ້ສຳເລັດ
· ໄດ້ຊອກຄົ້ນກໍລະນີຄົນເຈັບວັນນະໂລກຕາມບ້ານ
· ລົງຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບຕາມບ້ານ
· ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ສຸກສາລາ
· ໄດ້ກວດຄົນເຈັບໃນກໍລະນີສົງໄສແຕ່ລະມື້
	ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ກິດຈະກຳທີ່ປະຕິບັດເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງສຸກສາລາລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂັ້ນບ້ານ 4 ຄັ້ງ.

· ກິດຈະກຳທີ່ປະຕິບັດເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກສຸກສາລາໄດ້ເຄື່ອນໄຫວສຸຂະສືກສາຮ່ວມກັບເມືອງ ທີ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ 1 ຄັ້ງ.

· ຄົນ​ເຈັບ​ມາຣັບບໍລິການ​ເປັນ​ປົກກະຕິ
· ມີຫຼາຍສຸກສາລາທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີ
· ມີການເຊື່ອມສານແລະ ພົວພັນກັບເມືອງໃນການປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກຳ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ໄດ້ມີການຊອກຄົ້ນຫາຄົນເຈັບ
· ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເຮັດສຸຂະສຶກສາຕາມເຂດບ້ານຮ່ວມກັບ ອສບ ບ້ານ


	ຂໍ້​ຫຍຸ້ງຍາກ

	ໂຄງການເອດ
· ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ SW ທີ່​ທາງ PEDA ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ 03 ຕົວ​ເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ​ແມ່ນບໍ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ການ​ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ຣມາດ​ທາງກອງ​ເລ​ຂາກໍ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ນຳ. ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ສາວ​ບໍ​ລິ​ການ 1ຄັ້ງ/1ປີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.
· ຍັງຂາດງົບປະມານເຮັດສຸຂະສຶກສາໃຫ້ທົ່ວເຖິງ
· ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ-ພຕພໄດ້ຄົບຖ້ວນຍ້ອນວ່າບໍ່ມີງົບປະມານຕອບສະໜອງໃຫ້ແລະບໍ່ສາມາດລົງໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ, ກິດຈະກຳປ້ອງກັນກໍມີຈຳກັດເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມເອດ-ພຕພ ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
· ການກວດ​ເລືອດ​ແບບ​ສະ​ມັກ​ໃຈ​ຍັງ​ມີ​ບາງ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ບໍ່​ທັນ​ໄ​ດ້​ດີ ເພາະ​ວ່າ​​ຂອດ​ການ​ປະ​ສານ​ງານພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ເອດ, ແມ່​ແລະ​ເດັກ ແລະ ວັນ​ນະ​ໂລກ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ສານ​ກັນ​ດີ​ປານ​ໃດ.

· ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອກ/ພ​ຕ​ພ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ການ​ຊັບ​ປ່ຽນ​ຄົນ​ ໃໝ່​ມາ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເລີຍ.

ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ພາຫະນະ​ລົງ​ຕິດຕາມ​ບໍ່​ພຽງພໍ
· ການປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ-ແຂວງໃນບາງດ້ານຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມລະອຽດເຊັ່ນ: ການສົ່ງຂ່າວກັບຄືນສິ່ງທີ່ປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ
· ການປະຕິບັດກິດຈະກຳແມ່ນຍັງຊັກຊ້າໃນກໍລະນີທີ່ມີການປະຕິບັດໝົດທຸກເມືອງພ້ອມກັນ ຍ້ອນອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະບໍ່ພຽງພໍ 
· ການລົງຕິດຕາມຄອບຄົວຄົນເຈັບແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກເພາະຄົນເຈັບຍ້າຍມາແຕ່ເຂດອື່ນ ບໍ່ແມ່ນຄົນເຈັບພາຍໃນແຂວງ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ການຊອກຄົ້ນກໍລະນີສົງໄສຍັງຕໍ່າ (ພະນັກງານສຸກສາລານຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຕໍ່າ, DTM ບາງເມືອງມີຫຼາຍໜ້າທີ່, ລໍຖ້າຄົນເຈັບມາໂຮງໝໍເອງ)

· ການເຮັດ DOT ຂັ້ນສູກສາລາແລະເມືອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ (ບັນຫາໃນການດື້ຢາ)

· ຂັ້ນແຂວງລົງວຽກ, ມີບາງເມືອງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ບອກແລ້ວບໍ່ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ ຫລື ໄປເຮັດວຽກອື່ນໆວ່າໂຕເອງມີວຽກຫຼາຍ
· ການຕິດຕາມທ້າຍເດືອນເຊັ່ນ: ທ້າຍເດືອນທີ່ 2, 3, 5, 6 ແລະ 8 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຕັມສ່ວນທີ່ກຳນົດໄວ້.
· ເວລາເມືອງລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ, ການແນະນຳຍັງບໍ່ເຕັມສ່ວນຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບ ເຊັ່ນ: ການໝາຍບັດກີນຢາຂອງຄົນເຈັບ ຫລື ປີ້ມຂື້ນທະບຽນຂອງຄົນເຈັບ ຫລື ຄົນເຈັບປື່ນປົວຫຼາຍດີ, ຈົບກຳນົດ, ຕາຍ ຍັງບໍ່ທັນເອົາບັດມາໄວ້ຢູ່ເມືອງເພື່ອລຽງເລກລຳດັບຕາມປື້ມຂື້ນທະບຽນຂອງຄົນເຈັບ ແຕ່ລະປີ.

· ເວລາລົງຢຽມບ້ານການກັ່ນຕອງຊອກຫາຄົນເຈັບທີ່ສົງໃສເປັນວັນນະໂລກຍັງຕໍ່າ.

	ໂຄງການເອດ
· ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ຂັ້ນ​​​ເມື​ອງຂາດ​ປະ​ສົບ​ການ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ຕ່າງໆ​ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ການ​ຊັບ​ປ່ຽນ​ຄົນ​ໃໝ່​ມາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ເອດ/ພ​ຕ​ພໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ອົບ​ຮົມ​ເລີຍ.

· ພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ສຸກສາລາຍັງຂາດ​ປະສົບ​ການທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ ​ເພາະ​ບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ອົບ​ຮົມ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​.

· ການ​ລາຍ​ງານ​ບາງ​ສຸກສາລາ​ແມ່ນ​ຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ.

· ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ບໍ່​ມີເຊັ່ນ: ສື່​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ​ຄົບ​ຊຸດ (ເຄື່ອງ​ສຽງ,​ ເຄື່ອງສາຍ...)
· ຂາດງົບປະມານເຮັດສຸຂະສຶກສາ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ຜູ້ດຽວເຮັດວຽກຫຼາຍໜ້າທີ່ແລະມີການຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່ໄປເຮັດບ່ອນໃໝ່
· ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະມີຈຳກັດ ແລະ ບາງບ່ອນແມ່ນບໍ່ມີ
· ປະຊາຊົນບາງເຂດຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເທົ່າທີ່ຄວນ
· ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍບໍ່ແມ່ນຄົນເຈັບພາຍໃນແຂວງ ສະນັ້ນການຊອກຄົ້ນຄົນເຈັບແມ່ນມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂະແໜງວັນນະໂລກມີຄົນດຽວ ຫຍຸ້ງຍາກເວລາບໍ່ຢູ່ ບໍ່ມີຜູ້ລາຍງານ ແລະ ຕໍ່ຢາໃຫ້ຄົນເຈັບ
· ເວລາມີຄົນເຈັບເປັນວັນນະໂລກມານອນໂຮງໝໍ ແລະ ການຊອກຄົ້ນກໍລະນີສົງໄສ ແມ່ນພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນວ່າໜ່ວຍງານວັນນະໂລກແມ່ນຢູ່ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ສັງກັດຢູ່ໂຮງໝໍ ສະນັ້ນຫຍຸ້ງ ຍາກໃນການພົວພັນວິເຄາະ ແລະ ການຕໍ່ຢາໃຫ້ຄົນເຈັບ 
· ງົບປະມານຍັງຫຼ້າຊ້າ
· ພາຫະນະເປ່ເພ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້

	ໂຄງການເອດ
· ພະນັກງານຂັ້ນສຸກສາລາບາງແຫ່ງມັກມີການຊັບປ່ຽນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເລື້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຊັກຊ້າແລະລາຍງານບໍ່ທັນເວລາໃນບາງຄັ້ງ.

· ອສບ ບາງບ້ານບໍ່ມັກຢູ່ບ້ານເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນບາງເດືອນບໍ່ໄດ້ຄົບຖ້ວນ.
· ມີງົບປະມານໜ້ອຍບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ
· ບໍ່ໄດ້ຮັບຖົງຢາງອະນາໄມຈາກໂຄງການ
· ພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ສຸກສາລາຍັງຂາດ​ປະສົບ​ການທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ເພາະ​ບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ອົບ​ຮົມ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​.
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ພະນັກງານໃໝ່ຫຼາຍທ່ານຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈແລະຮັບຮູ້ວຽກງານໄຂ້ຍຸງ
· ອຸປະກອນ-ພາຫະນະບໍ່ພຽງພໍ
· ການແບ່ງວຽກງານກັນຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ
· ປະຊາຊົນບາງເຂດຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເທົ່າທີ່ຄວນ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ຍັງຂາດການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານສຸຂະສຶກສາ
· ການເຮັດ DOT ກັບຄົນ ເຈັບມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ອສບ ບໍ່ຢາກເຮັດວຽກເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີເງິນອຸດໜູນ ແລະ ຄົນເຈັບກໍ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື 
· ບໍ່ມີງົບປະມານສົ່ງຕົວຢ່າງ


	ຂໍ້​ແນະນຳ

	ໂຄງການເອດ
· ຄວນມີການຈັດອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ທິມງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
· ສະໜອງງົບປະມານກິດຈະກຳວຽກງານປ້ອງກັນເພື່ອການປົກຄຸມ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນະພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອເຮສໄອວີ.
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ 
· ຄວນ​ສະໜອງ​ອຸປະກອນ​ຮັບໃຊ້ໃໝ່ໃຫ້ໃນກໍລະນີເຄື່ອງເກົ່າແກ່ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ ແລະເຄື່ອງພິມ
· ຄວນສະໜອງພາຫະນະໃໝ່ເພີ້ມເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ໄວຂື້ນ
· ​ໃຫ້ທາງສູນລົງຕິດຕາມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນເຂດທີ່ມີການຕິດເຊືອ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕື່ມ
· ເວລາທິມງານຄະນະກຳມະການກວດກາກອງທຶນໂລກລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມວຽກງານ ສະເໜີໃຫ້ກະກຽມບົດລາຍງານໃຫ້ລະອຽດເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ທິມງານໄດ້ອ່ານໃນເວລາປະຊຸມ
· ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ໃຫ້ທາງສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງໄດ້ມີການອົບຮົມພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່
· ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຕາມເຂດຊຸມຊົນຕື່ມ

	ໂຄງການເອດ
· ຄືກັນກັບຂັ້ນແຂວງ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ 
· ຄວນ​ສະໜອງ​ອຸປະກອນ​, ພາຫະນະໃຫ້ຕື່ມ
· ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ພິຈາລະນາ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ແຕ່ລະ​ຂັ້ນ ​ແລະ ປັບປຸງ​ລະບົບ​ວິທີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ
· ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໄຂ້ຍຸງຂັ້ນແຂວງລົງຕິດຕາມ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນເຂດທີ່ມີການຕິດເຊືອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕື່ມ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ຕ້ອງມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂະແໜງ ວັນນະໂລກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ
· ຕ້ອງມີໜ່ວຍງານວັນນະໂລກປະຈຳຢູ່ໂຮງໝໍ
· ສະເໜີມີການລົງຕິດຕາມຈາກຂັ້ນແຂວງຕື່ມ
· ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຕາມເຂດຊຸມຊົນຕື່ມ

	ໂຄງການເອດ
· ຄືກັນກັບຂັ້ນແຂວງ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ 
· ຄືກັນກັບຂັ້ນເມືອງ
· ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ພິຈາລະນາ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ແຕ່ລະ​ຂັ້ນ ​ແລະ ປັບປຸງ​ລະບົບ​ວິທີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ
· ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໄຂ້ຍຸງຂັ້ນເມືອງລົງຕິດຕາມ ສຸກສາລາ ແລະ ອສບ ຕື່ມ



	4. ການ​ລາຍ​ງານ

	ສິ່ງ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ
	ຂັ້ນ​ແຂວງ
	ຂັ້ນ​ເມືອງ
	ຂັ້ນ​ສຸກສາລາ

	ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ

	ໂຄງການເອດ
· ການລາຍງານແມ່ນເປັນປົກກະຕິຕາມໄຕຼມາດ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ໂດຍລວມແລ້ວແຂວງແມ່ນປະຕິບັດການລາຍງານໃຫ້ສູນກາງໄດ້ດີ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ໄດ້ລາຍງານທຸກໆໄຕຼມາດ ຕາມແຜນການແຕ່ລະຂັ້ນ ສຸກສາລາ-ເມືອງ-ແຂວງ-ສູນກາງ
· ການລາຍງານສະຖິຕິແມ່ນ 03 ເດືອນລາຍງານເທື່ຶອໜຶ່ງ
· ສຸກສາລາຫາເມືອງ ລາຍງານທຸກໆວັນທີ 3
· ເມືອງ ຫາແຂວງ ລາຍງານທຸກໆວັນທີ 5
· ແຂວງຫາສູນວັນນະໂລກ ລາຍງານ ທຸກໆ ວັນທີ 10 ຕົ້ນເດືອນຂອງໄຕມາດຕໍ່ມາ.
· ສຳລັບດ້ານການເງິນໄດ້ລາຍງານທຸກໆເດືອນ, ການລາຍງານແມ່ນໃຊ້ແບບຟອມ ທີ່ທາງສູນໄດ້ກຳນົດໃຫ້.
	ໂຄງການເອດ
· ມີການລາຍງານປົກກະຕິ
2 ບ້ານ: ນ້ຳເດື່ອ ແລະ ຫ້ວຍເພັດ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອົບຮົມ​ແບບ​ຟອມລາຍ​ງານ​ເອດ.

· ມີຕົວເລກການລາຍງານ VCT ຕາມແຕ່ລະໄຕຼມາດ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຈາກ​ແຂວງແລະໄດ້ຣັບຜົນສຳເລັດທີ່ດີ
· ສາມາດເກັບກຳບັນຫາໄຂ້ ຍຸງຂອງເມືອງຕົນເອງໄດ້ດີ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ແຂວງເປັນປົກກະຕິທຸກໆໄຕຼມາດ, ທຸກໆເດືອນ ແລະ ເວລາທີ່ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ 
· ການລາຍງານບາງສຸກສາລາຍັງຊັກຊ້າ

	​ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ສຸກສາລາສ່ວນຫລາຍເຮັດລາຍງານໄດ້ດີ
· ສຸກສາລາສົ່ງລາຍງານຫາເມືອງ ທຸກວັນທີ 3 ແລະ ຂຶ້ນໄປລາຍງານ (ລວມປະຈໍາເດືອນ) ຢູ່ເມືອງທຸກວັນທີ 5
ໂຄງການວັນນະໂລກ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
· ມີການລາຍງານປົກກະຕິແຕ່ ອສບ ບໍ່ຢາກເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ


	ຂໍ້​ຫຍຸ້ງຍາກ

	ໂຄງການເອດ
· ຍັງຂາດອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕິຮັບໃຊ້ການລາຍງານ
· ການ​ລາຍ​ງານ​ມີ​ບາງ​ເມືອງ​ຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຄົບ​ທຸກ​ສຸກ​ສາ​ລາ, ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຕົວ​ເລກ​ຍັງ​ມີ​ການ​ຜິດ​ດ່ຽງ.

· ການລາຍງານກໍລະນີຄົນເຈັບ HIV-TB ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ຍ້ອນວ່າຢາ ARV ບໍ່ມີ
· ຄົນເຈັບສົ່ງມາແຕ່ສູນກາງສ່ວນຫຼາຍ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ເວລາທິມງານຄະນະກຳມະການກວດກາກອງທຶນໂລກລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມວຽກງານ ບໍ່ມີບົດລາຍ ຫຼື ບໍ່ມີເອກະສານລາຍງານໃຫ້ລະອຽດເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ທິມງານໄດ້ອ່ານໃນເວລາປະຊຸມ
· ການລາຍງານຢູ່ຂັ້ນແຂວງບາງ​ຄັ້ງ​ຍັງຊັກຊ້າ ເພາະເມືອງສົ່ງບົດລາຍງານມາໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາ.
· ການສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງເມືອງແມ່ນຍັງພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຊັກຊ້າ
· ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຮັດບົດລາຍງານຂາດເງິນຈູງໃຈ
· ການລາຍງານແຜ່ນແກ້ວຍັງຊັກຊ້າ
· ການປະສານງານກັບຂັ້ນເມືອງຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ພະນັກງານຍັງມີຈຳນວນຈຳກັດແລະຍັງບໍ່ມີງົບພຽງພໍໃນການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມເມືອງໄດ້ເປັນປົກກະຕິ
	ໂຄງການເອດ
· ຍັງຂາດອຸປະກອນຮັບໃຊ້​ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
· ການລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງບາງເມືອງຍັງບໍ່ໄດ້ດີ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ສາຍເຫດຍ້ອນຂາດອຸປະ ກອນແລະການຝຶກອົບຮົມ.
· ຄົນເຈັບມີໜ້ອຍແລະບາງຄົນເມືອງບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍງານ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ການ​ລາຍ​ງານຂອງ​ບາງ​ເມືອງ​ຍັງຊັກ​ຊ້າຍ້ອນ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກສອກຫລີກ. ບາງເມືອງຍັງມີການລາຍງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ 
· ພະນັກງານ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຝິກອົບຮົມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແບບ​ຟອມລາຍ​ງານ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ບໍ່ມີ 
	ໂຄງການເອດ
· ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ
· ບໍ່ມີລາຍງານ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ພະນັກງານສຸກສາລາຍັງຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການເຮັດບົດລາຍງານ
· ແບບຟອມລາຍງານຂັ້ນສຸກສາລາແລະຂັ້ນບ້ານຍັງບໍ່ພຽງພໍ
· ບາງ ອສບ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກແມ່ນບໍ່ມີການລາຍງານໃຫ້ສຸກສາລາເລີຍ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ການເກັບສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ

	ຂໍ້​ແນະນຳ

	ໂຄງການເອດ
· ໃຫ້ທາງໂຄງການຕິດຕາມຂັ້ນແຂວງຕື່ມເລື່ອງການລາຍງານຂັ້ນເມືອງຫາແຂວງ, ແຂວງຫາສູນກາງ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ການລາຍງານຄວນເຮັດຜ່ານລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດ ແລະ ການລາຍງານຕາມສາຍຕັ້ງ ສາຍຂວາງ
· ສະເໜີໃຫ້ມີການອົບຮົມຂັ້ນເມືອງຕື່ມ
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ສະເໜີໃຫ້ສູນການລົງຕິດຕາມອົບຮົມວຽກງານຕື່ມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລາຍງານເປັນປົກກະຕິ ລາຍງານຖືກຕາມເປົ້າໝາຍ 
	ໂຄງການເອດ
· ຄວນສະໜອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ທຸກໆເມືອງພ້ອມທັງອົບຮົມຄືນໃໝ່
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ໃຫ້ຂັ້ນແຂວງລົງຕິດຕາມທຸກໆໄຕຼມາດ 
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ສະເໜີໃຫ້ແຂວງລົງຕິດຕາມອົບຮົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລາຍງານເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
	ໂຄງການເອດ
· ຮັບປະກັນການສະ   ໜອງແບບຟອມລາຍງານໃຫ້ສຸກສາລາ ແລະ ອສບ ໃຫ້ພຽງພໍ.
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ໃຫ້ຂັ້ນເມືອງລົງຕິດຕາມບ້ານທີ່ຍັງມີບັນຫາການລາຍງານໃຫ້ສາມາດລາຍງານໄດ້ປົກກະຕິ 



	5. ການຕີ​ລາຄາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນລວມຂອງ​ໂຄງການ

	5​.1. ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ/ຜົນສຳ​ເລັດ

	ໂຄງການເອດ
· ພາຍ​ໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາ​ຂອງ​ຄະ​ນະນຳຂັ້ນ​ເທີງ ເຮັດໃຫ້ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ. 
· ທີມ​ງານ/​ຄູ່ຮ່ວມ​ງານແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ. 

· ມີ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ (ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ສາ​ກົນ)

· ພະນັກງານທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ ​ແຕ່​ລະເມືອງແມ່ນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ​ ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ຂັ້ນ​ເທິ່ງ ໄດ້ມອບ​ໝາຍໃຫ້​ຈົນ​ສຳ​ເລັດເຊັ່ນ ໃນການລາຍງານຂໍ້​ມູນປະຈຳເດືອນໄດ້ເປັນປົກກະຕິ. 
· ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.

· ຄົນເຈັບໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ARV ລຸດຜ່ອນອັດຕາການແຜ່ເຊື້ອ ແລະ ການຕາຍ
· ມີການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ
· ການນຕິດຕາມເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສຸຂະສຶກສາ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້ວາງຂວາງ


	ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໆພາຢ່າງໃກ້ສິດຈາກຂັ້ນເທີງທັງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ, ພ້ອມດ້ວຍອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ.

· ມີຕາໜ່າງຄວບຄູມໄຂ້ຍຸງທົ່ວເຖີງທຸກເຂດ, ທຸກບ້ານ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
· ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຈາກໂຄງການກອງທືນໂລກ, CDCII ແລະ ງົບປະມານລັດ.

· ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານວິຊາການແຕ່ລະຂັ້ນ, ຕະຫຼອດຮອດ ອສບ, ຄຮບ ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົ້າໝາຍ. 
· ລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງຢູ່ໃນແຂວງກໍ່ຄືເມືອງປາກກະດີງມີຄວາມເຂ້ັມແຂງຂື້ນ.
· ສາມາດເກັບກຳໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ.

· ຮູ້ໄດ້ໄວສະພາບການເຈັບເປັນຍ້ອນໄຂ້ຍຸງທີ່ເກີດຂື້ນ.      
   

	ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້
· ອັດຕາການຄົ້ນພົບຄົນເຈັບວັນນະໂລກໄດ້ເພີ້ມຂື້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ
· ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມງານອື່ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວັນນະໂລກ
· ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານຕາມປົກກະຕິ
· ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ
· ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ


	5.2. ຂໍ້​ຫຍຸ້ງຍາກ

	ໂຄງການເອດ
· ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ​ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ ​ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ການ​ຊັບ​ປ່ຽນ​ຄົນ​ໃໝ່​ມາ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເລີຍ.

· ກິດຈະກຳສາມາດຂະຫຍາຍຮອດແຕ່ຂັ້ນເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂະຫຍາຍຮອດຂັ້ນສຸກສາລາເທື່ອ
· ການ​ລາຍ​ງານ​ມີ​ບາງ​ເມືອງ​ຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຄົບ​ທຸກ​ສຸກ​ສາ​ລາ, ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຕົວ​ເລກ​ຍັງ​ມີ​ການ​ຜິດ​ດ່ຽງ.

· ການກວດ​ເລືອດ​ແບບ​ສະ​ມັກ​ໃຈ​ຍັງ​ມີ​ບາງ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ບໍ່​ທັນ​ໄ​ດ້​ດີ (ເພາະ​ວ່າ​​ຂອດ​ການ​ປະ​ສານ​ງານພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ເອດ, ແມ່​ແລະ​ເດັກ ແລະ ວັນ​ນະ​ໂລກ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ສານ​ກັນ​ດີ​ປານ​ໃດ).

· ການ​ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ SW ທີ່​ທາງ PEDA ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ 03 ຕົວ​ເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ​ແມ່ນບໍ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ການ​ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ຣມາດ​ທາງກອງ​ເລ​ຂາກໍ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ນຳ (ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ສາວ​ບໍ​ລິ​ການ 1 ຄັ້ງ/1ປີ​ ເທົ່າ​ນັ້ນ).

· ​ຍັງ​ຂາດອຸ​ປະ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ເຊັ່ນ: ສື່​ສານເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ​ຄົບ​ຊຸດ (ເຄື່ອງ​ສຽງ, ເຄື່ອງ​ສາຍ…ເປັນ​ຕົ້ນ)

· ງົບ​ປະ​ມານ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຈຳ​ກັດ.

· ຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື


	ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ການອະນຸມັດງົບປະມານຊ້າ
· ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກບໍ່ພຽງພໍ (ເຊັ່ນ ຄອມພີວເຕີເກົ່າ) 
· ພະນັກງານຂັ້ນສຸກສາລາບາງແຫ່ງມັກມີການຊັບປ່ຽນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເລື້ອຍ ບໍ່ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານ ເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຊັກຊ້າ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ເມືອງບໍ່ທັນເວລາໃນບາງຄັ້ງ.

· ອສບ ບາງບ້ານບໍ່ມັກຢູ່ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນບາງເດືອນບໍ່ໄດ້ຄົບຖ້ວນ.


	ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ການຊອກຄົ້ນກໍລະນີສົງໃສຍັງຕໍ່າ (ພ/ງສຸກສາລານຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຕໍ່າ, DTM ບາງເມືອງມີຫຼາຍໜ້າທີ່, ລໍຖ້າຄົນເຈັບມາໂຮງໝໍເອງ)

· ການເຮັດ DOT ຂັ້ນສູກສາລາແລະເມືອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ (ມີບັນຫາໃນການດື້ຢາ)

· ເວລາຂັ້ນແຂວງລົງວຽກ, ມີບາງເມືອງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ບອກແລ້ວບໍ່ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ ຫລື ໄປເຮັດວຽກອື່ນໆ ວ່າໂຕມີວຽກຫຼາຍ
· ການຕິດຕາມທ້າຍເດືອນເຊັ່ນ: ທ້າຍເດືອນທີ່ 2, 3, 5, 6 ແລະ 8 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຕັມສ່ວນທີ່ກຳນົດໄວ້.
· ເວລາເມືອງລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ, ການແນະນຳຍັງບໍ່ເຕັມສ່ວນຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນ: ການໝາຍບັດກີນຢາຂອງຄົນເຈັບ, ຫລື ປີ້ມຂື້ນທະບຽນຂອງຄົນເຈັບ, ຫລື ຄົນເຈັບປື່ນປົວຫຼາຍດີ, ຈົບກຳນົດ, ຕາຍ ຍັງບໍ່ທັນເອົາບັດມາໄວ້ຢູ່ເມືອງເພື່ອລຽງເລກລຳດັບຕາມປື້ມຂື້ນທະບຽນຂອງຄົນເຈັບ ແຕ່ລະປີ.

· ເວລາລົງຢຽມບ້ານ ການກັ່ນຕອງຊອກຫາຄົນເຈັບທີ່ສົງໃສເປັນວັນນະໂລກຍັງຕໍ່າ.


	5.3. ວິທີການແກ້ໄຂ

	ໂຄງການເອດ
· ໜ່ວຍງານຕ້ານເອດ ແລະ ວັນນະໂລກ ຕ້ອງມີການປະສານສົບທົບກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ກຳນົດງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ເມືອງ,ສຸກສາລາໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
· ການວາງແຜນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄວນຈະແມ່ນຂັ້ນແຂວງເປັນຜູ້ວາງແຜນການ ຈຶ່ງຈະປົກຄຸມການຄວບຄຸມພະຍາດເອດ-ພຕພ ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
· ໃຫ້ສູນກາງລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມວຽກງານຕື່ມ
· ໃຫ້ມີການເຜີຍແຜ່ ເຮັດສຸຂະສຶກສາ ຕາມເຂດສາທາລະນະສຸກ
· ໃຫ້ມີງົບປະມານສະເພາະຂອງພະຍາດ HIV

	ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ຕ້ອງປະກອບພະນັກງານໃຫ້ພຽງພໍ ຫລື ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຄັດເລືອກພະນັກງານທີມີຄວາມສາມາດເຣັດວຽກງານໄດ້ດີຂື້ນ
· ເຊື່ອມສານການເຮັດວຽກກັບບັນດາໂຄງການອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂັ້ນເມືອງ   
· ຈັດການອົບຮົມຄືນດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການໃຫ້ພະນັກງານທຸກຂັ້ນ  
· ອອກແຮງໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການນອນໃນມຸ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງ
· ເພີ້ມງົບປະມານໃນການລົງຊ່ວຍຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂັ້ນເມືອງ, ສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານ  
· ຄວນເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບົບລາຍງານ, ໂດຍການເຮັດທົດລອງໃນຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ສຸກສາລາ ແລະ ລົງຮອດບ້ານ ເພື່ອກຳໄດ້ບົດຮຽນຕົວຈິງ
· ຄວນຈັດສົ່ງຢາປິ່ນປົວບາງໝວດທີ່ເຫັນວ່າຂາດໃນຂັ້ນເມືອງແລະບ້ານ

	ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກຂອງພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບໜ້ອຍລົງ ໃຫ້ລົງຫາສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານທີ່ມີກໍລະນີສົງໃສໃຫ້ໃດ້ຕາມຕົວເລກຄາດຄະເນຂອງເຂດສຸກສາລາປົກຄຸມ 

· ເວລາແຂວງ, ເມືອງລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນຢ່າງດີ.
· ເວລາເມືອງລົງຕິດຕາມຂັ້ນສຸກສາລາຕ້ອງເບິ່ງຕາມພາລະໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ.
· ມອບໃຫ້ພະນັກງານສຸກສາລາ ແລະ ເມືອງ ທີ່ໄກ້ບ້ານຄົນເຈັບໄດ້ເຮັດ DOT ທຸກມື້ 

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເພີ້ມເຕີມ:
· ເພີ່ມທະວີການຊອກຄົ້ນຫາຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດວັນນະໂຣກໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການຊອກຄົ້ນແຫ່ງຊາດເພີ້ມຂື້ນແລະບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ
· ອອກແຮງຊອກຄົ້ນກໍລະນີຄົນເຈັບວັນນະໂຮກໃນເດັກນ້ອຍ
· ອອກແຮງຊອກຄົ້ນກໍລະນີຄົນເຈັບນໍາກູ່ມທີ່ໄກ້ຊິດຕິດແທດກັບຄົນເຈັບວັນນະໂຣກ
· ຕິດຕາມການປີ່ນປົວໃຫ້ດີຂື້ນຕື່ມເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນຂອງການປີ່ນປົວ, ຫຼຸດຜ່ອນການຕ້ານຕໍ່ຢາຂອງເຊື້ອພະຍາດ, ຫຼຸດຜ່ອນການຫາຍຕົວ ກໍຄືການຕາຍຂອງຄົນເຈັບ
· ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮູ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ອາການ, ເສັ້ນທາງຕິດຕໍ່ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດ, ຖ້າມີອາການສົງໄສ ຫຼື ໄກ້ຊິດຕິດແທດກັບຄົນເຈັບເປັນພະຍາດວັນນະໂຣກ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດ ເພື່ອບົ່ງມະຕິ ແລ້ວປີ່ນປົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງທັນເວລາ
· ຮັບປະກັນການສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ທັນເວລາແລະຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
· ເອົາໃຈໃສ່ການເກັບຮັກສາສໍາເນົາເອກະສານການລາຍງານໃນແຕ່ລະຂັ້ນ
· ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂຣກ.
ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
· ສົ່ງຕົວຢ່າງກໍລະນີສົງໄສ, ຕິດຕາມການປີ່ນປົວ
· ລົງຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບວັນນະໂຣກຕາມບ້ານ
· ອົບຮົມ ຫຼື ອົບຮົມຄືນໃຫ້ພະນັກງານສຸກສາລາ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ DOT
· ອົບຮົມຄືນໃຫ້ ອສບ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ DOT ຢູ່ຊຸມຊົນ
· ເຜີຍແຜ່ສຸຂະສຶກສາກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂຣກ ຜ່ານສື່ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ
· ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກແຂວງຫາເມືອງ ຫຼື ສຸກສາລາ
· ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກເມືອງຫາສຸກສາລາ-ບ້ານ
· ງົບບໍລິຫານຫ້ອງການ




	6. ​ແຜນການຕໍ່ໜ້າປີ 2015-2016

	ໂຄງການເອດ 
· ຂັ້ນແຂວງ
· ສືບຕໍ່ປຸກ​ລະ​ດົມ​ໃຫ້ຂັ້ນເມືອງລາຍງານຂໍ້​ມູນ​ເປັນປົກກະຕິໃຫ້ໄດ້ ພຕພ ຄົບທຸກສຸກ​ສາ​ລາແຕ່ລະເມືອງ. 

· ສູ້​ຊົນ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ຈຸດກວດ VCT ​ໃຫ້​ໄດ້​ອີກ 01 ແຫ່ງຄື​ ເມືອງໄຊຈຳພອນ.

· ​ສືບ​ຕໍ່ຂື້ນ​ແຜນ​ຂໍ​ງົບ​ປະ​ມານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ ໃນ 07 ຕົວ​ເມືອງ ສົກ​ປີ 2015-2016.     
· ສືບ​ຕໍ່​ຂື້ນ​ແຜນ​​ຂໍງົບ​ປະ​ມານ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ສາ​ກົນ ສົກ​ປີ 2016-2017   
· ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ແນະ​ນຳ​ກວດ​ເລືອດ​ແບບ​ສະ​ມັກ​ໃຈ ແລະ ກວດ​ພະ​ຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທາງ​ເພດ​ສຳ​ພັນ ໂດຍ​ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຖົງ​ຢາງ​ອະ​ນາ​ໄມ. 
· ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​  ໃຫ້​ແກ່​ທີມ​ງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ  ແລະ  ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ  ແລະ ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ. 
· ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ຮັບ​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ແນະ​ນຳ ແລະ ປິ່ນ​ປົວ​ດ້ວຍ​ຢາຕ້ານ​ຈຸ​ລະ​ໂລກ (ARV), ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ແຊກ​ຊ້ອນ. ນອກນັ້ນ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ດູ​ແລ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຢູ່​ກັບ​ເຮືອນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ.     
· ສືບ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ​ເອດ​ໃນ ຊ​ພ​ຊ 05 ຕົວ​ເມືອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ (ລວມ PE ມີ 17ຄົນ) ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫ້​ໄດ້ 272 ຄົນ. 

· ລົງຕິດຕາມອາສາສະມັກຂອງ MSM 5 ເມືອງເປົ້າໝາຍ (ປາກຊັນ, ປາກກະດີງ, ບໍລິຄັນ, ທ່າພະບາດ ແລະ ຄຳເກີດ)

· ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕຣມາດຮວ່ມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ 

· ວຽກງານບໍລິຫານຕ່າງໆຂອງກອງເລຂາ ແລະ ຊພຊ 

· ກິດຈະກຳອົບຮົມຄືນໃຫ້ແກ່ອາສາສະມັກ MSM (17 ຄົນ)

· ລົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ Peer ຢູ່ພາກສະໜາມ (OW)

· ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ເຮ​ສ​ໄອ​ວີ​ໃນ​ກຸ່ມ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ລະ​ຫວ່າງ 15-49 ປີ ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 1%. 

· ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ອັດ​ຕາ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ເຮ​ສໄອ​ວີ ​ໃນ​ກຸ່ມ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ສ່ຽງ​ໃຫ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ 5%. 

· ເມືອງປາກກະດິງ
· ສຶບຕໍ່ລາຍງານເອດ ແລະ ພຕພ ປົກກະຕິ ໃຫ້ສາທາແຂວງ.
· ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການໃຫ້ຄຳປຶກສາກວດເລືອດແບບສະມັກໃຈ.
· ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາເຄື່ອນທີ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ເອດ/ພຕພ ຕາມຮ້ານບັນເທິງ, ບ້ານພັກ ແລະ ບ້ານ 
· ອົບຮົມຄືນແບບຟອມລາຍງານໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງ 2 ຄົນ, ສຸກສາລາ 2 ຄົນ 

· ເກັບກໍາຂໍ້ມູນບ້ານພັກໂຮງແຮມ, ໂຮງງານ, ຮ້ານອາຫານ.
· ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຕ້ານເອດຂັ້ນເມືອງ.
· ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ. 

· ເມືອງທ່າພະບາດ:
· ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມໃຫ້ຂັ້ນສຸກສາລາລາຍງານປົກກະຕິ (ພຕພ)
· ສືບຕໍ່ໃຫ້ປິ່ນປົວ ພຕພ ແລະ ກວດການສະຫຼຸບລາຍງານສົ່ງໃຫ້ແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
· ສູ້ຊົນຂະຫຍາຍຈຸດ VCT ໃຫ້ໄດ້ອີກຄື: ສຸກສາລາ 5 ແຫ່ງທົ່ວເມືອງ
· ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນການງົນປະມານປີ 2015-2016 ຂອງໂຄງການສາກົນໃຫ້ສໍາເລັດ
· ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນການງົນປະມານປີ 2015-2016 ຂອງລັດຖະບານໃຫ້ສໍາເລັດ
· ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕຼມາດຂັ້ນແຂວງ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
· ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທວນຄືນກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວ ພຕພ, ການນຳໃຊ້ແບບຟອມລາຍງານ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
· ອົບຮົມການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອ HIV ໃຫ້ພະນັກງານສຸກສາລາ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
· ລົງໂຄສະນາສຸກຂະສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການປ້ອງກັນເອດ ແລະ ພຕພ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈຳນວນ 3 ບ້ານ ແລະ ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ມ.ປາຍ 2 ໂຮງຮຽນ
· ລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 3 ຄອບຄົວ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
· ລົງເອົາຂໍ້ມູນສາວບໍລິການ ແລະ ອົບຮົມກັບທີ່ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນເອດ ແລະ ພຕພ ຕາມຮ້ານກິນດື່ມພາຍໃນເມືອງ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
· ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມສຸກສາລາ 5 ແຫ່ງ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.


	ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
ເມືອງປາກກະດິງ:
· ກອງປະຊູມຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ຂັ້ນເມືອງ.

· ອົບຮົມ ອສບ ຄືນກ່ຽວກັບວຽກງານເຝົ້າລະວັງ.

· ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນ (ເມືອງ-ສຸກສາລາ-ບ້ານ).

· ເຄື່ອນໄຫວສຸຂະສືກສາ ແລະ ສ້າງຂະບວນການອະນາໄມຊຸມຊົນ ລວມທັງຢາຍຢາຂ້າໜອນນ້ຳ. 

· ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານຂອງ ຄຮບ ເພື່ອຄວບຄຸມໄຂ້ເລືອດອອກ. 
· ແຈກຢາຍມຸ້ງເຄືອບຢາ ໃຫ້ສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ (ຖ້າໄດ້) 

· ຈັດການອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານພະຍາດໄຂ້ຍຸງໃຫ້ທຸກລະດັບ
· ຈັດການອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງສາງໃຫ້ແກ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ.


	ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງປົກຄຸມດ້ວຍການນຳເອົາການບໍລິການປິ່ນປົວ ແລະ ກັນພະຍາດວັນນະໂລກໃຫ້ທົ່ວເຖິງ         

· ປຸກລະດົມມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ      

· ປະສານສົມທົບກັບວຽກງານຕ້ານເອດ, ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດເປີດກ້ວາງ ແລະ ຫ້ອງກວດພະບາດເອກະຊົນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ລະບອບການປິ່ນປົວວັນນະໂລກ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງດອດ (DOT)                                          

· ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດຮ່າງໄກສອກຫລີກໃຫ້ທົ່ວເຖິງ
· ກຳນົດລະອຽດໃນເດັກນ້ອຍໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໃດ້ກີນຢາ INH  

· ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປັບປຸງກິດຈະກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສຸຂະສືກສາເພື່ອລົງຊອກຫາກໍລະນີສົງໄສ ໄອເກີນກ່ວາ 2 ອາທິດ ແຕ່ລະສຸກສາລາ
· ປັບປຸງລະບົບນຳສົ່ງຄົນເຈັບຊຸມຊົນສູ່ໂຮງໝໍ (ຕົວຢ່າງຂີ້ກະເທີ່) 



	7. ພາກສະເໜີ

	ຂັ້ນ​ແຂວງ
	ຂັ້ນ​ເມືອງ
	ຂັ້ນ​ສຸກສາລາ

	ໂຄງການເອດ
· ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄືນ​ໃໝ່​​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 1-2 ຄັ້ງ/ປີ.

· ​ຂໍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຄົບ​ຊຸດ.

· ​ຂໍ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີໂນດ​ບຸກ 01 ໜ່ວຍ.

· ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໄປ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ 1 ຄັ້ງ/ປີ.

· ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ເວ​ລາ ແລະ ແຜນ​ງານ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ປະ​ຈຳ​ແຕ່​ລະ​ໄຕ​ຣ​ມາດ. 

· ເພີ້ມເງິນເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ເງິນຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຕ່ຂັ້ນແຂວງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ເພີ້ມເງິນເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ເງິນຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຕ່ຂັ້ນແຂວງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
· ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ເວ​ລາ ແລະ ແຜນ​ງານ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ປະ​ຈຳ​ແຕ່​ລະ​ໄຕ​ຣ​ມາດ.
· ​ຂໍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຄົບ​ຊຸດ.

ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ໃຫ້ມີເງີນລົງເກັບຕົວຢ່າງຂີ້ກະເທີ່ບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ.

· ໃນການຄຸ້ມຄອງການປິ່ນປົວໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ (ບ່ອນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ). ໃຫ້ມີເງີນຈູງໃຈໃຫ້ ອສບ 

· ສຳລັບໜ່ວຍງານເອດທີ່ກວດພົບເຊື້ອເອດແລ້ວໃຫ້ມີການສັ່ງກວດຂີ້ກະເທີເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອວັນນະໂລກ
· ໃຫ້ອະນຸມັດເງີນເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃຫ້ທັນເວລາ
· ໃຫ້ມີເງິນ ຄ່າອາຫານທ່ຽງ, ນ້ຳມັນ ສຳລັບຜູ້ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຈາກຂັ້ນສຸກສາລາ 

	​ໂຄງການເອດ
· ເມືອງປາກກະດິງ:
· ​ໃຫ້​ມີການ​ອົບ​ຮົມ​ຄືນ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​​ເມືອງ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 1-2 ຄັ້ງ/ປີ.

· ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໄປ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ 1 ຄັ້ງ/ປີ.

· ເມືອງທ່າພະບາດ:
· ​ໃຫ້​ມີການ​ອົບ​ຮົມ​ຄືນ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​​ເມືອງ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 1-2 ຄັ້ງ/ປີ.

· ໃຫ້ມີອຸປະກອນຄົບຊຸດ ເຄື່ອງສຽງ, ເຄື່ອງສາຍ LCD

· ຂໍຄອມພິວເຕິແລັບທອບ 1 ເຄື່ອງ
· ຂໍລົດຈັກ 1 ຄັນ
· ຂໍເງິນຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກອງເລຂາຂັ້ນເມືອງ
· ​ໄປ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 1 ຄັ້ງ/ປີ.

ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ
· ໃຫ້ການນຳຊ່ວຍຊຸກຍູ້ຜ່ານທາງອຳນາດການປົກຄອງຕື່ມ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂື້ນຕື່ມ. 
· ສ້າງຂະບວນການອະນາໄມບ້ານ ແລະ ທຳລາຍແຫຼ່ງເພາະຍຸງລາຍ ເປັນປະຈຳໃນແຕ່ລະບ້ານ.
· ໃນກໍລະນີເຈັບເປັນ (ໄຂ້) ບໍ່ໃຫ້ຊື້ຢາກີນເອງ ໃຫ້ໄປພົບແພດດ່ວນ.
ໂຄງການວັນນະໂລກ
· ສະເໜີຊື້ປຣິນເຕີ 1 ເຄື່ອງ
· ສະເໜີຊື້ຕູ້ໃສເອກະສານ 1 ໜ່ວຍ
	 ບໍ່ມີ


	8. ​ຮູບທິມງານ​ລົງ​ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ

	ພະແນກສາທາລະນາສຸກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
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ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​ປາກກະດິງ
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ສຸກສາລານ້ຳທອນ
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ສຸກສາລາປາກກະດິງ
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ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງທ່າພະບາດ (​ໂຮງໝໍ​ເມືອງ​ທ່າ​ພະ​ບາດ)
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​ສຸກສາລາເຂດຫ້ວຍເລິກ
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ສຸກສາລາເຂດບ້ານທວາຍ
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ຂອບ​ໃຈ:
ທິມງານ​ລົງ​ຕິດຕາມ​ວຽກ​ງານ ຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານກອງທືນໂລກຕ້ານເອດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ​ ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈ ​ຄະນະຊີ້​ນຳ​ຂອງພະ​ແນ​ກສາທາລະນະ​ສຸກ​​ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ປາກ​ກະດິງ, ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ທອນ, ສຸກສາລາປາກກະດິງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງທ່າພະບາດ, ໂຮງໝໍ​ເມືອງ​ທ່າ​ພະ​ບາດ, ສຸກສາລາບ້ານ​ຫ້ວຍເລິກ, ແລະ ສຸກສາລາບ້ານທວາຍ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພະນັກງານ​ທຸກໆ​ທ່ານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້ການຕ້​ອນຮັບ ​ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ລົງ​ຕິດຕາມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ ໄດ້​ປະສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.






                ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ​ທີ _____________
ຫົວໜ້າ​ທິມງານ​ລົງຕິດຕາມວຽກງານ





     ຜູ້ສະຫລຸບສັງລວມ
ທ່ານ ດຣ. ພິໄລສັກ ນະໄພວົງ



    
      
    ທ່ານ ບຸດສາລີ ລັດຕະນະ
ປະທານ ຄະນະກຳມະການກວດກາ





    ຜູ້ຊ່ວຍປະສານງານ/ບັນຊີ
CCM Secretariat GFATM Tel:+(856-21)254546  Email: ccmsec.laos@gmail.com Website: www.ccmlaopdr.org   16

