
ສັງລວມຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ HIV PBC 6 ປະຈ າປີ 2024

ແລະ ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປະຈ າປີ 2025
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Excom and OC meeting on 13 ມີນາ 2025



ຈຸດປະສົງລວມ HIV-PBC 6
PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services
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ເພີີ່ມອັດຕາການເຂົັ້າເຖິງການບໍລີິການ HIV ທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ສ າລັບກຸຸ່ມປະຊາກອນ
ສຸ່ຽງ ແລະ ຜ ູ້ຕິດເຊ ັ້ອເຮສໄອວີ ໂດຍເລັັ່ງໃສຸ່ການນ າໃຊູ້ນະວັດຕະກ າອັນໃໝຸ່ ເພ ີ່ອ
ເພີີ່ມທະວີການເຂົັ້າເຖິງກຸຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໃຫູ້ໄດູ້ກວດເລ ອດ, ປ ິ່ນປ ວ ແລະ ປ້ອງກັນ 
ດູ້ວຍການບໍລິການທີີ່ຫຼາກຫຼາຍຮ ບແບບ ແລະ ການມີສຸ່ວນຮຸ່ວມຈາກກຸຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ 
ແລະ ຊຸມຊົນ

This PBC aims to increase access to quality of people-centered based approach for 
HIV services for all the people living with HIV, key populations through adoption and 
expansion of innovative and differentiated service delivery (DSD) models including 
HIV testing, PrEP and ART with strong involvement and participation of the affected 
communities and key populations.



PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV 
services (Jan to Dec 2024)

2024 ເງ ີ່ອນໄຂ ເປ ົ້າໝາຍ ຄວາມຄ ບໜູ້າ

PBC 6.1 % ສາວບໍລິການ FSW ໃນ 5 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍ ໄດູ້ຮັບການກວດ
ຫາເຊ ັ້ອ HIV ແລະ ຮັບຮ ູ້ຜົນ

ຢ່າງນູ້ອຍ 93%
(9,475 ຄົນ)

102.07%
(9,671 ຄົນ)

PBC 6.2 % ຊາຍຮັກຊາຍ MSM/TG ໃນ 5 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍໄດູ້ຮັບການ
ກວດຫາເຊ ັ້ອ HIV ແລະ ຮັບຮ ູ້ຜົນ

ຢ່າງນູ້ອຍ 57%
(4,435 ຄົນ)

100.79%
(4,470 ຄົນ)

PBC 6.3
(Not final)

% ຂອງຜ ູ້ປ່ວຍຕິດເຊ ັ້ອ (PLHIV) ສະເລຸ່ຍທົັ່ວປະເທດໄດູ້ຮັບ 
ART

ຢ່າງນູ້ອຍ 64%
(11,979 ຄົນ)

109.21%
(13,083 ຄົນ)

PBC 6.4
(Not final) ຈ ານວນຊາຍຮັກຊາຍໄດູ້ຮັບຢາ PrEP ຢ່າງນູ້ອຍ

1,100 ຄົນ
78.09%
(859 ຄົນ)

PBC 6.5
(Not final) % ຂອງ PLHIV ທີີ່ກິນຢາ ART ໄດູ້ຮັບການກວດ VL ຢ່າງນູ້ອຍ 89%

(10,610 ຄົນ)
111.41%

(11,821ຄົນ)

A: ຄວາມຄ ບໜູ້າຕົວຊີັ້ວັດ

Data on 22 Jan 2025



ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍໍ້ຄົງຄູ້າງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ HIV PBC 6

PBC 6.1

• ສາວບໍລິການມີທຸ່າອຸ່ຽງເພີີ່ມຂ ັ້ນ ແຕຸ່ອາຍຸຍັງນູ້ອຍ 13-20 ປີ, ສາວນູ້ອຍຈາກເຂດຊົນນະບົດ ບໍໍ່ມີທັກສະໃນການຕໍໍ່ລອງ
• ສາວເຄ ີ່ອນຍູ້າຍ, ປ່ຽນເບີໂທເລ ີ່ອຍໆ ແລະ ຫັນມາເປັນສາວມ ຖ ແອບແຝງຢ ່ ຕາມເຮ ອນເຊົັ່າ, ຫູ້ອງແຖວ ຫຼາຍຂ ັ້ນ, ແຕຸ່ຍັງເຂົັ້າເຖິງໄດູ້ໜູ້ອຍ ແລະ ຕູ້ອງເພີີ່ມ

ຄວາມຖີີ່ການເຂົັ້າເຖິງ 
• ຮູ້ານກິນດ ີ່ມມີການປ ດບັງບໍໍ່ເປີດເຜີຍຈ ານວນສາວຕົວຈິງ
• ສາວບໍລິການເປັນຄົນຊົນເຜົັ່າ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ຕ ່າ/ບໍໍ່ໄດູ້ຮຽນໜັງສ , 
• ສາວບໍລິການມີຄວາມສຸ່ຽງຕໍໍ່ການຕິດເຊ ັ້ອເພີີ່ມຂ ັ້ນ ເນ ີ່ອງຈາກໃຊູ້ຢາເສບຕິດ, ນ ້າກະທູ້ອມ  ແລະ ຍິີ່ງລີັ້ຊຸ່ອນຈາກທີມງານ ອສມ ເພາະຢ້ານຖ ກຈັບ
• ຂະບວນການສົັ່ງຕໍໍ່ສ ຸ່ການປ ິ່ນປ ວຍັງພົບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ສະຖານທີີ່ບໍລິການຢ ່ໄກຈາກກຸຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ,
• ອາສາສະຫມັກ ຍັງບໍໍ່ເຂັັ້ມແຂງໃນການໃຫູ້ຄ າປຶກສາ

PBC 6.2

• ການເຂົັ້າເຖິງກຸຸ່ມ ຊພຊ ທີີ່ບໍໍ່ເປີດເຜີຍ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ
• ການເຂົັ້າເຖິງກຸຸ່ມເປ ົ້າໝາຍທີີ່ຢ ່ເຂດຫຸ່າງໄກ, ກຸຸ່ມຊົນເຜົັ່າ ຍັງຫຍຸູ້ງຍາກ
• ຍັງມີຂໍໍ້ຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຕິດຕາມກຸຸ່ມເປ ົ້າໝາຍທີີ່ມີການເຄ ີ່ອນຍູ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕຸ່າງແຂວງ ແລະ ຕຸ່າງປະເທດ (ຕິດຕາມບໍໍ່ໄດູ້ ຍູ້ອນມີການປ່ຽນ

ເບີໂທລະສັບ)
• ການໂຄສະນາທາງສ ີ່ສັງຄົມອອນລາຍ ຍັງບໍໍ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຍັງບໍໍ່ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ດູ້ານຄຸນນະພາບ

PBC 6.3
• ຍັງມີຈ ານວນຜ ູ້ຕິດເຊ ັ້ອທີີ່ຂາດການຕິດຕາມ, ການແກູ້ໄຂບັນຫາຂາດການຕິດຕາມຍັງບໍໍ່ທັນປະຕິບັດໄດູ້ດີ
• ການຂະຫຍາຍຕາໜຸ່າງປ ິ່ນປ ວ ປະຕິບັດບໍໍ່ໄດູ້ທັນຕາມເວລາທີີ່ກ ານົດໄວູ້
• ຈ ານວນເດັກນູ້ອຍຕິດເຊ ັ້ອ ທີີ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ ARV ຍັງປ ກຄຸມໄດູ້ແຕຸ່ 45%

PBC 6.4

• ຂໍໍ້ມ ນໂຄສະນາກຸ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ PrEP ຍັງຈ າກັດຢ ່ແຕຸ່ກຸຸ່ມເປ ົ້າໝາຍສຸ່ຽງ, 
• ຈຸດໃຫູ້ບໍລິການ PrEP ຍັງຈ າກັດຢ ່ 8 ARV site (ແຕຸ່ກຸຸ່ມເປ ົ້າໝາຍສຸ່ວນຫຼາຍບໍໍ່ກູ້າເຂົັ້າໄປຮັບ PrEP ໃນໂຮງຫມໍ)
• ການຂະຫຍາຍຈຸດບໍລິການ PrEP ບໍໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວູ້ ເນ ີ່ອງຈາກງ ົບປະມານອົບຮົມຊັກຊູ້າ
• ມີຄຸ່າໃຊູ້ຈຸ່າຍກຸ່ອນຮັບຢາ PrEP

PBC 6.5 • ເຄ ີ່ອງກວດຢີນເອັກເປີດ ບໍໍ່ມີຢ ່ຂັັ້ນເມ ອງ, ເຄ ີ່ອງກວດໃຊູ້ໄດູ້ບາງ Module, ນ ້າຢາກວດ VL ຂາດສາງ ໃນໄລຍະໜ ີ່ງ
• ຄົນເຈັບບໍໍ່ມາຕາມນັດ, ຄົນເຈັບບໍໍ່ມາຕໍໍ່ຢາເອງ (ພີີ່ນູ້ອງມາຕໍໍ່ຢາ ຫຼ  ຝາກຢາໃຫູ້) ເນ ີ່ອງຈາກມີຄຸ່າໃຊູ້ຈຸ່າຍໃນການເດີນທາງມາກວດ ຫຼ  ຕໍໍ່ຢາ



ບັນຫາ-ສິີ່ງທູ້າທາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ PBC 6.4 ແລະ ຂໍໍ້ສະເໜີ

• PBC 6.4 ການປ້ອງກັນກຸ່ອນການສ າຜັດເຊ ັ້ອເຮສໄອວີ (PrEP) ໃນກຸຸ່ມ MSM/TG ບໍໍ່ສາມາດ
ບັນລຸໄດູ້ຕາມເປ ົ້າໝາຍ (ປະຕິບັດໄດູ້78.09%) ເນ ີ່ອງຈາກໄດູ້ຮັບງ ົບປະມານຊັກຊູ້າ ເຮັດໃຫູ້
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກໍໍ່ຊັກຊູ້າໃນປີ 2024, ແລະ ຍັງມີຄວາມສຸ່ຽງທີີ່ຈະບໍໍ່ບັນລຸໃນປີ 2025 ເພາະມີ
ການແຈູ້ງໂຈະງ ົບປະມານການຊຸ່ວຍເຫຼ ອຈາກ USAID ທີີ່ສະໜັບສະໜ ນຄ ຸ່ຮຸ່ວມງານ FHI/Epic
ປະຕິບັດກິດຈະກ າການເຂົັ້າເຖິງກຸຸ່ມສຸ່ຽງ MSM/TG ແລະ ສົັ່ງຕໍໍ່ເຂົັ້າຮັບຢາ PrEP ໃນ 3 ແຂວງ ຄ : 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສັກ

• ຂໍໍ້ສະເໜີ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຂໍປັບແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າປີ 2025 ເພ ີ່ອສະ
ໜັບສະໜ ນ PBC 6.4 ເພີີ່ມຕ ີ່ມ ຊ ີ່ງຈະສາມາດສົັ່ງແຜນດັດປັບໄດູ້ໃນທູ້າຍເດ ອນ 4.



ກິດຈະກ າ ແລະ ງ ົບປະມານ ປະຈ າປີ 2024
ທີີ່ຍົກຍອດມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2025

(ສ າລັບສ ນຕູ້ານເອດ)



1. ຄວາມຄ ບໜູ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2024 ທີີ່ຍົກຍອດມາ (13 ກິດຈະກ າ)

ລ/ດ ເນ ັ້ອ ໃນ ກິດ ຈະ ກ າ ພາກ ສຸ່ວນ 
ຮັບ ຜິດ ຊອບ 

ເດ ອນຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ລວມ ມ ນ ຄຸ່າ ຄວາມຄ ບໜູ້າ
1 2 3 4 5 6 ກີບ USD 

1
ລົງຕິດຕາມວຽກງານຕູ້ານເອດ, ວຽກງານສຸຂະສ ກສາ, ວຽກງານປີິ່ນປ ວ, ວຽກງານຂໍໍ້ມ ນ 
ແລະ ເຂົັ້າ ຮຸ່ວມພິ ທີ ຮັບ ຮອງ ເອົາ  ແຂວງ  ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ  ເປັນ ແຂວງ ຢຸດ ຕິ ການ ຖຸ່າຍ ສະ 
ຊາຍ ທີີ່ ແຂວງ ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ

CHAS X 8,657,000 391.38 ສ າເລັດ

2
ກອງ ປະ ຊຸມຜຸ່ານຜົນການວິເຄາະຂໍໍ້ມ ນ ການປະຕິບັດການເຝ ົ້າລະວັງການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ HIV ໃນກຸຸ່ມ ສາວບໍລິການ ແລະ ຊາຍທີີ່ມີເພດສ າພັນກັບຊາຍ ໃນ ແຂວງເປ ົ້າໝ
າຍ

CHAS X 74,730,000 3,378.54 ສ າເລັດ

3 ກອງ ປະຊຸມເຜີຍແຜຸ່ຜົນການປະຕິບັດການເຝ ົ້າລະວັງ ການລະບາດຂອງພະຍາດ HIV ໃນ
ກຸຸ່ມ ສາວບໍລິການ ແລະ ຊາຍທີີ່ມີເພດສ າພັນກັບຊາຍ ໃນ ແຂວງເປ ົ້າໝາຍ CHAS X 143,786,000 6,500.57 ສ າເລັດ

4 ລົງຕິດຕາມວຽກງານຕູ້ານເອດ, ວຽກງານສຸຂະສ ກສາ, ວຽກງານປີິ່ນປ ວ, ວຽກງານຂໍໍ້ມ ນ 
ທີີ່ ແຂວງ ຜົັ້ງສາລີ, ຫຼວງນ ້າທາ ແລະ ໄຊສົມບ ນ CHAS X 69,956,000 3,162.71 ປະຕິບັດເດ ອນ 3

5 ລົງຕິດຕາມວຽກງານຕູ້ານເອດ, ວຽກງານສຸຂະສ ກສາ, ວຽກງານປີິ່ນປ ວ, ວຽກງານຂໍໍ້ມ ນ 
ທີີ່ ແຂວງບໍລິຄ າໄຊ ແລະ ໄຊສົມບ ນ CHAS X - -

6 ລົງຕິດຕາມວຽກງານຕູ້ານເອດ, ວຽກງານສຸຂະສ ກສາ, ວຽກງານປີິ່ນປ ວ, ວຽກງານຂໍໍ້ມ ນ 
ທີີ່ ແຂວງສາລະວັນ ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື CHAS X 49,964,000 2,258.87 ປະຕິບັດເດ ອນ 3

7 ກອງປະຊຸມຂໍການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ປະເມີນພ ັ້ນທີີ່ໃນການຈດັຕັັ້ງສ ນ Point of 
Care ໂຮງ ໝໍ ເມ ອງ ເຊໂປນ, ໂຮງ ໝໍ ເມ ອງ ໜອງ ບົກ ແລະ ໂຮງ ໝໍ ເມ ອງ ໂຂງ CHAS X X 99,697,000 4,507.30 ສ າເລັດ



ລ/ດ ເນ ັ້ອ ໃນ ກິດ ຈະ ກ າ ພາກ ສຸ່ວນ 
ຮັບ ຜິດ ຊອບ 

ເດ ອນຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ລວມ ມ ນ ຄຸ່າ 
ຄວາມຄ ບໜູ້າ1 2 3 4 5 6 ກີບ USD 

8
ລົງຝຶກອົບຮົມກັບທີີ່ກຸ່ຽວກັບການບລໍິການຂອງທີມງານ POC ຈາກໂຮງໝໍໜອງບົກ 
ແຂວງຄ າມຸ່ວນ, ໂຮງໝໍເມ ອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໂຮງໝໍເມ ອງໂຂງ 
ແຂວງຈ າປາສັກ

CHAS X X 222,710,000 10,068.71 ສ າເລັດ

9
ລົງ ຕິດ ຕາມ-ຊຸກ ຍ ູ້ ແລະ ແນະນ າກັບທີີ່ ຢ ່ຈຸດບໍລິການຈຸ່າຍຢາ ARV(POC) ໂຮງໝໍ   
ໜອງບົກ ແຂວງຄ າມຸ່ວນ, ໂຮງໝໍເມ ອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໂຮງໝໍ
ເມ ອງໂຂງ ແຂວງຈ າປາສັກ

CHAS X 44,408,000 2,007.69 ປະຕິບັດເດ ອນ 4

10
ກອງປະຊູມສາມະນາຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພ ີ່ອທົບທວນການໃຫູ້ບໍລກິານປ ິ່ນປ ວ ແລະ ດ 
ແລເບິີ່ງແຍງ ຜ ູ້ຕິດເຊ ັ້ອເຮສໄອວີ ແລະ ສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄຸູ້ມຄອງການກວດ 
HIV Viral Load ແລະ ການບົັ່ງມະຕິການຕດິເຊ ັ້ອເຮສໄອວີໃນເດກັນູ້ອຍ (EID)

CHAS X 191,566,000 8,660.70 ປະຕິບັດເດ ອນ 3 

11
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ສົນທະນາກຸ່ຽວກັບການຫຼຸດຜຸ່ອນການຈ າແນກແລະລັງກຽດ ຕໍໍ່
ການຕິດເຊ ັ້ອເຮສໄອວີ ໃນສະຖານທີີ່ສ ກສາ ແລະ ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກ ຮຸ່ວມກັບບັນດາຄ ຸ່
ຮຸ່ວມງານຕຸ່າງໆ ອູ້ອມຂູ້າງກະຊວງ, ທີີ່ທຸ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ

CHAS X 194,100,000 8,775.26 
ປະຕິບັດເດ ອນ 3

12
Training workshop for S&D core team to build capacity and 
support CQI S&D reduction for KPLHIV in community ທີີ່ ວັງ ວຽງ-
ແຂວງວຽງ ຈັນ)

CHAS X 180,490,000 8,159.95 
ປະຕິບັດເດ ອນ 3

13
Support S&D workshop to improve quality of services related to 
S&D reduction among HCWs in selected ART&POC sites ທີີ່ ໂຮງ 
ໝໍ ມະ ໂຫ ສົດ, ໂຮງ ໝໍ ເຊດ ຖາ ທິ ລາດ ແລະ ໂຮງ ໝໍ ມິດ ຕະ ພາບ

CHAS X X 88,476,000 4,000.00 
ປະຕິບັດເດ ອນ 3

ລວມ ງບົ ປະ ມານ ທງັ ໝົດ: 1,362,947,000 61,618.83 

1. ຄວາມຄ ບໜູ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2024 ທີີ່ຍົກຍອດມາ



I. Annual Operational Plan
Year 2025



ແຜນກິດຈະກ າປະຈ າປ ີ2025 ຂອງສ ນຕູ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ PBC6 (21 ກິດຈະກ າ)

Activity Code Activity Description Budget 
(US$) 

Implementation Month Remark1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PBC 6.1.2

TOT for PCCA, health providers and community workers on HIV 
prevention strategy including virtual intervention to increase access on 
HIV services among KPs, promote PrEP, Index testing, and in line 
with Digital for health strategy.

9,380 X

PBC 6.1.7

Training workshop for S&D core team to build capacity and support 
CQI S&D reduction for KPLHIV in community - 3 days training to build 
capacity of CSOs staff and outreach workers on S&D reduction in 
community

8,160 X

PBC 6.1.16 Printing IEC materials for HIV knowledge and prevention 5,000 X X

PBC 6.2.15 Progress update Meeting to review project implementation on HIV 
services among KPs including data assurance through DHIS2 system 10,600 X

PBC 6.3.1.1

Advocacy on ART point of care (POC) implementation including site 
assessment for new POC sites at district level. Target 4 new POC 
sites each year. 8,180 X X

PBC 6.3.1.2
Job training for new POC staff on HIV care and treatment services at 
ART site - to build capacity on HIV services and case management 
before establishing POC site services.

12,000 X X

PBC 6.3.2.1 Clinical workshop to improve AHD case management and DSD 
integrating  NCDs and mental health for 11 ART sites 9,750 X



ແຜນກິດຈະກ າປະຈ າປ ີ2025 ຂອງສ ນຕູ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ PBC6 (ຕໍໍ່-1)
Activity Code Activity Description Budget 

(US$) 
Implementation Month Remark1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PBC 6.3.2.2

Refresh training on ARV and OI case management for POC sites 
including ARV optimization and POC VL testing and EID at district 
level 9,750 X

PBC 6.3.2.3

Technical workshop to improve HTS integration through PHC 
services, and ensure linkage PW HIV+ to access care and treatment, 
including tracking and follow up system for EID among HIV exposed-
infants.

9,750 X

PBC 6.3.3.3

Support S&D workshop to improve quality of services related to S&D 
reduction among HCWs in selected ART&POC sites - 1 day workshop 
to disseminate S&D monitoring results and lesson learned on QI-S&D 
among HCWs at ART&POC sites (50 ps@coffee break 
2$@2$copies@10 times/year. Roll-out 2 ART sites in 2024, 4 ART 
sites in 2025 and 6 ART sites in 2026

8,000 X X

PBC 6.3.3.5
Support S&D strategy interventions in educational and workplace 
setting through advocacy and demonstration S&D reduction project in 
those setting for extra MOH 

8,000 X

PBC 6.3.5.1
Workshop to refresh on ARV tracker/DHIS2 reporting data entry and 
data check for ART and POC sites 16,500 X X

PBC 6.3.5.2
On site coaching for HIV care and treatment services including DQA 
and ARV tracker in selected ART/POC sites (central, provincial and 
district levels) and PCCA for RDQA

8,925 X X X X



ແຜນກິດຈະກ າປະຈ າປ ີ2025 ຂອງສ ນຕູ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ PBC6 (ຕໍໍ່-2)

Activity Code Activity Description Budget 
(US$) 

Implementation Month Remark1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PBC 6.3.6.1

Annual review meeting on HIV component under HANSA project. This 
meeting aims to review on HIV interventions implemented under 
HANSA budget through a year with all targeted provinces and CSO 
partners, to sharing lesson learned and challenges in order to improve 
with all efforts to achieve the targets. This meeting will be conducted 
in Q4 each year (174 participants from 18 province and Hospitals; 3 
days meeting). 1 time/year

22,000 X

PBC 6.3.6.2 Disseminate updated HIV Law 15,261 X X

PBC 6.4.4

Support Phone credit for HCWs and PEs at all ART and POC sites to 
reinforce linking and tracking HIV+ cases from VCT site services, 
including ARV retention, VL testing/suppression, prevent LTFU 
through tele-health counselling and psycho-social and mental health 
support for PLHIV/KPLHIV

5,000 X

PBC 6.4.5

Lesson learned workshop to review HIV care and treatment services 
and intensify package for POC for VL testing and EID including 
monitoring with case management approach, quality of VL 
decentralization and data reporting.

11,700 X



ແຜນກິດຈະກ າປະຈ າປ ີ2025 ຂອງສ ນຕູ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ PBC6 (ຕໍໍ່-3)
Activity Code Activity Description Budget 

(US$) 
Implementation Month Remark1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PBC 6.5.1
Workshop to advocate and scaling up PrEP implementation with 
adaptation on HIVST and index testing - to incresae PrEP user and 
improve PrEP service delivery for continue PrEP and further planning 
for next year

6,825 X

PBC 6.5.4
Training  on data management for PCCA, health providers and 
community partners for HIV services such as VCT, STI, PrEP, Index 
testing), 1 T/Y, 4days, 5 CHAS, 1 DPF, 32PEs, 8PCCAs

13,000 X

PBC 6.5.6
On site coaching for PrEP services including DQA and data analysis 
for prevention outcome through PrEP services in target ART/POC 
sites (central, provincial and district levels) 

7,875 X

PBC 6.5.7 WAD campaign to promote the ending HIV theme including PrEP, 
stigma and discrimination reduction and reinforce U=U objectives 8,000 X



ລ/ດ ພາກສຸ່ວນ
ງ ົບປະມານທີີ່ຈັດສັນໃຫູ້

USD %

1.1 ສ ນຕູ້ານເອດ 370,056 38.96%

1.2 ແຂວງ ແລະ 
ໂຮງໝໍສ ນກາງ 346,890 36.52%

1.3 PEDA 68,860 7.25%

1.4 CHIas 120,317 12.67%

1.5 APL + 43,720 4.60%

ລວມທັງໝົດ 949,843 100%

ສັງລວມແຜນງບົປະມານປະຈ າປີ 2025 (PBC-6)



ຕົວຊີັ້ວດັ ພາກສຸ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ງ ົບປະມານ 2025 (ງວດທີີ່ 1) ຂອງສ ນຕູ້ານເອດ ແລະ ຄ ຸ່ຮຸ່ວມງານ ງ ົບປະມານ 50% ພາກສຸ່ວນແຂວງ

ງວດທີີ່ 1 (50%) ຍົກມາຈາກ 2024 ລວມ ງວດທີີ່ 1 ຍົກມາຈາກ 2024 ລວມ

PBC6 ສ ນຕູ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ $ 185,028 $  61,618 $   246,646 $  143,289 ??



HIV Procurement under co-financing

Component Cost Input

Budget 
approved 
Y1 (2024)

Budget plan 
Y2 (2025)

Budget plan 
Y3 (2026) Total 3 years

HIV Antiretroviral medicines -   349,626.00 248,357.00 597,983.00 

HIV Rapid Diagnostic Tests 121,905.56 69,058.21 133,254.64 324,218.40 

HIV VL and EID cartridges -   49,697.61 158,801.41 208,499.02 

OI/STI drugs 171,901.89 138,112.00 149,535.00 459,548.89 

Lab reagents (TB-LAM, VISITEC) 13,344.44 23,252.04 22,065.00 58,661.48 

Lab consumables 17,995.00 12,550.00 12,970.00 43,515.00 

PSM cost for ARVs -   101,503.82 72,103.00 173,606.82 

Total ($US) 325,146.89 743,799.67 797,086.05 1,866,032.61 



III. ຄວາມຄ ບໜູ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໄຕມາດ 1 ປີ 2025



• ສ າເລັດການສັັ່ງຊ ັ້ນ ້າຢາກວດເລ ອດ HIV, ຢາ ARV, ນ ້າຢາເຄມີກວດ VL/EID 
ແລະ ຖົງຢາງອະນາໄມ (ງ ົບປະມານຂອງໂຄງການກອງທ ນໂລກຜຸ່ານ HANSA2) 
ປະຈ າປີ 2025

• ສ າເລັດການສົັ່ງແຈູ້ງການ ແຜນງ ົບປະມານຂອງ PBC 6 (ງວດທີີ່ 1) ໃຫູ້ແກຸ່ແຂວງ 
ແລະ ຄ ຸ່ຮຸ່ວມງານ 

• ກະກຽມປະກອບເອກະສານເພ ີ່ອຂໍຂໍໍ້ຕົກລົງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ
ໃນໄຕມາດ 1 ແລະ ໄຕມາດ 2, ລວມມີ 11 ກິດຈະກ າ (ທັງໝົດ 21 ກິດຈະກ າ)

ຄວາມຄ ບໜູ້າການຈັດຕັັ້ງແຜນປີ 2025



PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services

2025 ເງ ີ່ອນໄຂ ເປ ົ້າໝາຍ ຄວາມຄ ບໜູ້າ
(28/2/2025)

PBC 6.1 % ສາວບໍລິການ FSW ໃນ 5 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍ ໄດູ້ຮັບການກວດ
ຫາເຊ ັ້ອ HIV ແລະ ຮັບຮ ູ້ຜົນ

ຢ່າງນູ້ອຍ 94%
(9,711 ຄົນ)

9.25 %
(876 ຄົນ)

PBC 6.2 % ຊາຍຮັກຊາຍ MSM/TG ໃນ 5 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍໄດູ້ຮັບການ
ກວດຫາເຊ ັ້ອ HIV ແລະ ຮັບຮ ູ້ຜົນ

ຢ່າງນູ້ອຍ 70%
(5,521 ຄົນ)

18.99 %
( 842 ຄົນ)

PBC 6.3 % ຂອງຜ ູ້ປ່ວຍຕິດເຊ ັ້ອ (PLHIV) ສະເລຸ່ຍທົັ່ວປະເທດໄດູ້ຮັບ 
ART

ຢ່າງນູ້ອຍ 66%
(12,934 ຄົນ)

%
( ຄົນ)

PBC 6.4 ຈ ານວນຊາຍຮັກຊາຍໄດູ້ຮັບຢາ PrEP ຢ່າງນູ້ອຍ 1,300 ຄົນ 156 ຄົນ (12 %)

PBC 6.5 % ຂອງ PLHIV ທີີ່ກິນຢາ ART ໄດູ້ຮັບການກວດ VL ຢ່າງນູ້ອຍ 95%
(12,232)

% 
(10,356 ຄົນ)

ຄວາມຄ ບໜູ້າຕົວຊີັ້ວັດ ປີ 2025 (Feb 2025)



IV. ຄວາມຄ ບໜູ້າ Agreed Actions



ກິດຈະກ າ/Actions ກ ານດົໝາຍ ຄວາມຄ ບໜູ້າ ໝາຍເຫດ

1 PBC6: ວິເຄາະຈ ານວນ ແລະ ຂອບເຂດທີີ່ມີລະຫັດທັບຊູ້ອນກັນ (UIC) ແລະ ຊອກຫາທາງ
ແກູ້ໄຂ ໃນຂອດການນ າໃຊູ້ເພ ີ່ອອອກລະຫັດຄັັ້ງດຽວ ໃນການປ ິ່ນປ ວຮັກສາຜ ູ້ຕດິເຊ ັ້ອ 30-Nov-24 ສ າເລັດ Submit on 13 feb 2025

2 PBC6: ທົບທວນການເຝ ົ້າລະວັງວຽກງານ HIV ແລະ ລະບຽບການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ (HIV 
Sentinel Surveillance plus implementation protocol) 30-Nov-24 ສ າເລັດ Submit on 13 feb 2025

3

PBC6&7: ການເຊ ີ່ອມສານຈດຸພິກດັຂອງລະບົບສົັ່ງຕໍໍ່ຜ ູ້ຕດິເຊ ັ້ອ HIV/TB ເຂົັ້າໃນແຜນທີີ່ 
ຄວນກວມເອົາອົງປະກອບດັັ່ງນີັ້: 
ກ. ຈຸດໃຫູ້ບໍລິການ: ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທີີ່ບໍໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ເພ ີ່ອການບົັ່ງພະຍາດ, ຈຸດສ າລັບບົັ່ງພະຍາດ, 
ຈຸດສ າລັບປ ິ່ນປ ວ, ຈຸດໃຫູ້ຄ າປຶກສາ (POCs), ຈຸດສ າລັບການໃຫູ້ການຊຸ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ 
ຕິດຕາມຜ ູ້ປ່ວຍ. 
ຂ. ການເຊ ີ່ອມຈອດ: ການຂົນສົັ່ງຕົວຢ່າງ, ການຕິດຕາມການສົັ່ງຕໍໍ່ຄົນເຈບັ, ການສົັ່ງເສີມໃຫູ້
ຄົນເຈັບຮັບການປ ິ່ນປ ວຖ ກຕູ້ອງຕາມຂະບວນການຮັກສາ

30-Nov-24 ສ າເລັດ Submit on 16 feb 2025

4

PBC6: ສູ້າງແຜນວາດ ການປະຕິບັດໜູ້າທີີ່ຂອງອົງການຈດັຕັັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs) ຢ ່ແຕຸ່
ລະຈຸດເປ ົ້າໝາຍ, ລະບຸແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ລວມເຖິງຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິການແບບຄົບຊຸດໃນແຕຸ່ລະຂັັ້ນ. ແຜນວາດຄວນສະທູ້ອນເຖິງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜຸ່ານມາທີີ່ໄດູ້ຮບັການສະໜັບສະໜ ນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣກິາ 
ແລະ ຜ ູ້ໃຫູ້ທ ນອ ີ່ນໆ

31-Dec-24 ສ າເລັດ Submit on 13 feb 2025

ຄວາມຄ ບໜູ້າ Agree Action (11.march.2025

PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV 
services



ກິດຈະກ າ/Actions ກ ານດົໝາຍ ຄວາມຄ ບໜູ້າ ໝາຍເຫດ

5
PBC6:ກວດສອບຂະບວນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງລະບົບການສົັ່ງຕໍໍ່ ດັັ່ງທີີ່ນິຍາມໄວູ້ໃນ
ເອກະສານອູ້າງອີງ ໂດຍສຸມໃສຸ່ການເຊ ີ່ອມຕໍໍ່ກັນລະຫວຸ່າງ ການບົັ່ງພະຍາດຂອງຄົນເຈບັ, 
ການເລີີ່ມການປ ິ່ນປ ວ ແລະ ຊຸ່ວຍເຫຼ ອໃຫູ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ ແລະ ໃຫູ້ຄ າແນະນ າ
ເພ ີ່ອປັບປຸງການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັກິດຈະກ າ

31-Mar-25 ກ າລັງດ າເນີນການ
- ມີລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບຈາກຖານຂໍໍ້ມ ນ 

DHIS2 ແລູ້ວ, 
- ມີເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ແບບຟອມຕຸ່າງໆໃນການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕິບັດການສົັ່ງຕໍໍ່

6
PBC6: ກວດສອບການນ າໃຊູ້ມາດຕະຖານການໃຫູ້ບໍລິການ Differentiated 
Service Delivery ຂອງບັນດາຜ ູ້ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດໃນແຂວງເປ ົັ້າໝາຍ ສ າລັບ FSWs 
ແລະ MSM/TG ລວມທັງມີຂໍໍ້ມ ນ CSOs ສະດງອອກທາງພ ມສາດ ໃນຂັັ້ນແຂວງ, 
ເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນ

31-Mar-25 ກ າລັງດ າເນີນການ TA ຈາກ UNAIDS ເພ ີ່ອມາທົບທວນ ແລະ 
ສັງລວມຄ ຸ່ມ  ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ຕຸ່າງໆ ທີີ່ຈະໄດູ້ນ າໃຊູ້ໃຫູ້
ເປັນມາດຕະຖານ

7 PBC6: ເພີັ້ມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜູ້າວຽກ ໃຫູ້ກຸຸ່ມຜ ູ້ຕິດຕາມຜ ູ້ຕິດເຊ ັ້ອ 
HIV ໃຫູ້ທົັ່ວເຖິງຂອບເຂດ (CLM) 30-Jun-25 ກ າລັງດ າເນີນການ

CHAS ປະສານງານກັບ APL+ ເພ ີ່ອທົບທວນຄ ນ
ແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ CLM ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດ
ຄອບຄຸມໄດູ້ທຸກກຸຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ຊ ີ່ງຈະໄດູ້ປະຊຸມກັນໃນ
ເດ ອນ 1/2025

8

PBC6: ຢັົ້ງຢືນວິທີການກວດສອບຮ ບແບບການໃຫູ້ການບໍລກິານແບບຫຼາກຫຼາຍ 
(Differentiated Service Delivery model) ເຊັັ່ນ: ມີຊຸດການໃຫູ້ບໍລິການຫຍັງແນຸ່
ທີີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເມ ີ່ອໃດທີີ່ຖ ວຸ່າຄົນເຈບັໄດູ້ຮັບການບໍລກິານ ແລະ ຮັບການບໍລິການ
ໂດຍຜຸ່ານກຸຸ່ມ ຫຼ  ລາຍບຸກຄົນ. ນອກຈາກນີັ້, ກໍໃຫູ້ກວດສອບລະບົບການລາຍງານ ແລະ 
ບັນທ ກ. 

31-Mar-25 ກ າລັງດ າເນີນການ

TA ຈາກ UNAIDS ເພ ີ່ອມາທົບທວນ ແລະ 
ສັງລວມຄ ຸ່ມ  ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ຕຸ່າງໆ ທີີ່ຈະໄດູ້ນ າໃຊູ້ໃຫູ້
ເປັນມາດຕະຖານ
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PBC6: ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມ HIV/TB ແບບຄົບຊຸດ ແລະ 
ກິດຈະກ າເສີມສູ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການວິເຄາະວິໄຈຂໍໍ້ມ ນໃຫູ້ແກຸ່ທຸກຂັັ້ນ ເພ ີ່ອການ
ນ າໃຊູ້ຂໍໍ້ມ ນເຂົັ້າໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ເພ ີ່ອການຄຸູ້ມຄອງກິດຈະກ າ ແລະ ປະກອບ
ເຂົັ້າໃນຂະບວນການຕັດສນິໃຈ 

Design – by Jan 
31, 2025
Implement – by 
Jun 30, 2025

ສ າເລັດການອອກ
ແບບ ແລະ ກ າລັງ
ດ າເນີນກິດຈະກ າ

ກິດຈະກ າອົບຮົມ ເພ ີ່ອເສີມສູ້າງຄວາມສາມາດ ແມຸ່ນ
ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນປ ກກະຕິ ໂດຍ 2 ສ ນ
ກຸ່ຽວຂູ້ອງໄດູ້ມີການກ ານດົ 11  ຕົວຊີັ້ບອກໃນຄ ຸ່ມ 
ປະສານງານ TB/HIV ຮຸ່ວມກັນຢ່າງຊັດເຈນແລູ້ວ. 

ຄວາມຄ ບໜູ້າ Agree Action

PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV 
services



ກິດຈະກ າ/Actions ພາກສຸ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບ ກ ານດົໝາຍ ຄວາມຄ ບ

ໜູ້າ ໝາຍເຫດ

10 PBC6-ທົບທວນ ແລະ ປັບ ແຜນຈັດຊ ັ້ຢາ ແລະ ອຸປະກອນ HIV ແລະ ວັນນະ
ໂຣກ ສ າລັບປີ 2025-2026 ແລະ ເລີັ້ມການຈັດຊ ັ້ປີ 2025 ເລີຍ. CHAS 30-Nov-24 ສ າເລັດ Submit on 21 JAN 2025
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PBC6: ຈັດຕັັ້ງກຸຸ່ມຄຸູ້ມຄອງວຽກງານການຈດັຊ ັ້ ແລະ ຕຸ່ອງໂສູ້ການສະໜອງ 
ປະກອບດູ້ວຍຕາງໜູ້າ CHAS, NTC, NPCO ແລະ TA ແລະ ຈັດກອງ
ປະຊຸມປະຈ າໄຕມາດ (ກອງທ ນໂລກກໍເຂົັ້າຮຸ່ວມ), ມີການກ ານົດບົດບາດ-
ສະຖານະສິນຄູ້າ/ແຜນການຕດິຕາມ;ກວດກາຈ ານວນ/ການວາງແຜນການຈດັຊ ັ້ 
ແລະ ການຕິດຕາມການນ າໃຊູ້ງບົປະມານ; ການຫຼຸດຜຸ່ອນຄວາມສຸ່ຽງ  

CHAS 30-Nov-24 ສ າເລັດ Submit on 25 FEB 2025
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PBC6: ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງປະລິມານ, ອີງໃສຸ່ສະຖານະເຄ ີ່ອງໃນສາງລຸ່າສຸດ
, ໃຊູ້ວິທີການທີີ່ເປັນລະບບົ, ປະລິມານຂັັ້ນຕ ່າທີີ່ຄວນຄ ານ ງກຸ່ອນຈດັຊ ັ້ໃໝຸ່ ແລະ 
ເຄ ີ່ອງສ າຮອງທີີ່ຄວນມີໄວູ້ໃນສາງໃນກໍລະນສີຸກເສີນ

CHAS/ 
NPCO/C
HAI

30-Nov-24 ສ າເລັດ Submit on 25 FEB 2025

ຄວາມຄ ບໜູ້າ Agree Action

PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV 
services



ຂອບໃຈ
Thank You
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