

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານຄວບຄຸມວັນນະໂລກ

ໃນໂຄງການ HANSA II (PBC7)

(ສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກ)

# ເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຕົວຊີ້ວັດ

**PBC 7: ປະກອບມີ 02 ເງື່ອນໄຂ ( ຕົວຊີ້ວັດ ):**

**PBC 7.1 ( Condition 1):**

ຈຳນວນກໍລະນີວັນນະໂລກໃໝ່ ແລະ ກັບຄືນເປັນອີກທຸກຮູບແບບ ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບທີ່ລາຍງານເຂົ້າໃນລະບົບ DHIS2 (Number of notified TB cases of all forms (New and Relapse))


**PBC 7.2 ( Condition 2 ):**

ຈຳນວນບຸກຄົນໃກ້ຊິດ(ຢູ່ຮ່ວມເຮືອນດຽວກັນ) ກັບຄືນເຈັບ **Pb+** ທີ່ໄດ້ຮັບການກິນຢາປິ່ນປົວປ້ອງກັນ **TPT**

(Number of household contact eligible received Tuberculosis Preventive Treatment (TPT))

**PBC 7.1 : ຈຳນວນກໍລະນີວັນນະໂລກໃໝ່ ແລະ ກັບຄືນເປັນອີກທຸກຮູບແບບ**  
**Number of notified TB cases of all forms (new and relapse)**

**ຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້**



# PBC 7.2

ຈຳນວນບຸກຄົນໃກ້ຊິດ(ຢູ່ຮ່ວມເຮືອນດຽວກັນ) ກັບຄົນເຈັບ **Pb+** ທີ່ໄດ້ຮັບການກິນຢາປິ່ນປົວ

ປ້ອງກັນ




ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 1

(2024)


# ຜົນໄດ້ຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ **PBC 7.1**: ຈຳນວນກໍລະນີວັນນະໂລກໃໝ່ ແລະ ກັບຄືນເປັນອີກທຸກຮູບ

ແບບ

ຂໍ້ມູນທົ່ວປະເທດ ປີ1 (2024)



# ຜົນໄດ້ຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ PBC 7.2: ການກິນຢາປິ່ນປົວປ້ອງກັນວັນນະໂລກ (TPT)




ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີ 2

2025


# PBC7.1: ຈຳນວນກໍລະນີວັນນະໂລກໃໝ່ ແລະ ກັບຄືນເປັນອີກ ທຸກຮູບແບບ

## ຂໍ້ມູນລວມທົ່ວປະເທດ



# PBC7.2: ການກັນຢາປັນປ້ອປ້ອງກັນວັນນະໂລກໃນບຸກຄົນໄກ້ຊິດກັບຄົນເຈັບ ວັນນະໂລກ (TPT)

ຂໍ້ມູນທົ່ວປະເທດ



# ບັນຫາທີ່ທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ (PBC7)

## PBC7.1:

- ການນຳສິ່ງຕົວໂດຍສະເພາະຈາກຂັ້ນສູກສາລາຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ;

## PBC7.2:

- ກິດຈະກຳລົງຢ້ຽມບ້ານຄົນເຈັບຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ເນື່ອງຈາກຫຼາຍປັດໄຈ;
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນບຸກຄົນໃກ້ຊິດເຂົ້າໃນລະບົບຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

## • ພາກການເງິນ

- ສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກຍັງບໍ່ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນຂອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງໄດ້ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານການລາຍງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳລົງຢ້ຽມບ້ານ;
- ພະນັກງານການເງິນຂັ້ນແຂວງ(ບາງແຂວງ) ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຍັງບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັບແບບຟອມລາຍງານ (ສະເໜີໃຫ້ມີການອົບຮົມການເງິນແຕ່ລະຂັ້ນ).

**ກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2024-2025**  
**(ສຳລັບຂັ້ນສູນກາງ)**

# 1.ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2024 ທີ່ຍົກຍອດມາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2025 (PBC7)

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ				ລວມມູນຄ່າ		ໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2025	ເຫລືອຕົວຈິງ 2024	ງົບປະມານ 2025 (USD)	ໝາຍເຫດ
			1	2	3	4	ກີບ	ໂດລາ				
1	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.1: ສິ່ງຕົວຢ່າງກໍລະນີສິງໄສ, ຕົວຢ່າງຕິດຕາມການປິ່ນປົວ (ສະເພາະສຸກສາລາທີ່ມີ DOT)	DHO/HC	x	x	x	x	821,937,927	37,159	246,581,378	575,356,549	123,306	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
2	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ ທີ່ 1.2: ຝຶກອົບຮົມພະຍາດລະບົບ ຫາຍໃຈ ໃຫ້ກັບແພດຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ (OPD, IPD); 2 ຄັ້ງ x 20 ແພດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	NTC	x	x	x	x	544,901,862	24,635	-	544,901,862	16,495	ໃກ້ສຳເລັດ
3	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.3: ຝຶກອົບຮົມຄູ່ມືວິຊາການໃຫ້ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດ ວິເຄາະ.	NTC	0	0	0	0	0	0	0	0	15,741	2024 ສຳເລັດ ແລ້ວ
4	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.4: ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການໃຫ້ ແກ່ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ: ສຸກສາລາ, ອາສາສະໝັກ, ແພດຄ້າຍຄຸມຂັງ ກ່ຽວກັບການເກັບ ແລະ ນຳສົ່ງ ຕົວຢ່າງ, ການກັນຕອງ, ການບັງມະຕິ, ການຂັ້ນ ທະບຽນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມບຸກຄົນ ໃກ້ຊິດ.	NTC		x	x	x	347,533,203	15,711	130,178,000	217,355,203	15,107	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
5	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.5: ຝຶກອົບຮົມການແປຟິມລັງສີຜິງ ເອິກ ໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດຄຸມຂັງ 3 ວັນ x 20 ແພດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ x 1 ຄັ້ງ	NTC		x			76,783,501	3,471	77,822,000	(1,038,499)	3,471	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ

# PBC7: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2024 ທີ່ຍົກຍອດມາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2025 (ຕໍ່1)

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ				ລວມມູນຄ່າ		ໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2025	ເຫລືອຕົວຈິງ 2024	ງົບປະມານ 2025 (USD)	ໝາຍເຫດ
			1	2	3	4	ກີບ	ໂດລາ				
6	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.6: ຝຶກອົບຮົມ/ອົບຮົມຄົນວິທິການ ຊ່ອງຮູບພາບລັງສີຜຶ້ງເອິກ ໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດຄຸມຂັງ 3 ວັນ x 20 ແພດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ x 1 ຄັ້ງ	NTC		x			76,783,501	3,471	76,075,000	708,501	3,471	2024 ສໍາເລັດ ແລ້ວ
7	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.7: ເງິນຈູງໃຈພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ວິຊາການວິເຄາະ	NTC	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	2024 ສໍາເລັດ ແລ້ວ
8	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.8: ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ສໍາຫລັບ ຫ້ອງວິເຄາະອ້າງອີງ	NTC	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	2024 ສໍາເລັດ ແລ້ວ
9	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.9: ຝຶກອົບຮົມຄົນ ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ ສໍາຫລັບພະນັກງານແພດວິເຄາະ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ. 3 ວັນ x 20 x 4 ຄັ້ງ	NTC	0	0	0	0	0	0	0	0	10,285	2024 ສໍາເລັດ ແລ້ວ
10	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.10: ຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ ໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ວັນນະໂລກ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ	NTC		x	x	x	332,624,627	15,037	149,824,095	182,800,532	9,374	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
11	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.11: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄົນເຈັບ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ ຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນຮ່ວມກັບຜູ້ ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນເມືອງ, ສຸກສາລາ (2ຄັ້ງ/ ຄົນ)	NTC	x	x	x	x	150,265,485	6,793	-	150,265,485	12,948	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ

# PBC7: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2024 ທີ່ຍົກຍອດມາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2025 (ຕໍ່2)

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ				ລວມມູນຄ່າ		ໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2025	ເຫລືອຕົວຈິງ 2024	ງົບປະມານ 2025 (USD)	ໝາຍເຫດ
			1	2	3	4	ກີບ	ໂດລາ				
12	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.12: ສະໜັບສະໜູນຄົນເຈັບ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາໃນໄລຍະປີນປົວ (ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງ , ການກວດຕ່າງໆ, ອາຫານ) 65, 68, 73 ຄົນເຈັບວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ (ປີ1-ປີ 3)	NTC	x	x	x	x	648,624,337	29,324	3,982,000	644,642,337	75,106	2024 ສຳເລັດ ແລ້ວ
13	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.13: ເງິນເດືອນພະນັກງານສັນຍາ ຈ້າງ, ວິຊາການການເງິນ, ຈັດຊື້ ແລະ ຂັບລົດ	NTC	0	0	0	0	0	0	0	0	53,148	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
14	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.14: ປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ 7ຄັນ (ລົດຢູ່ສູນ ແລະ ແຂວງ)	NTC	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
15	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.15: ສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ 7ຄັນ (ລົດຢູ່ສູນ ແລະ ແຂວງ)	NTC	0	0	0	0	0	0	0	0	9,196	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
16	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.16: ນໍ້າມັນບໍລິຫານ	NTC	0	0	0	0	0	0	0	0	3,549	2024 ສຳເລັດ ແລ້ວ
17	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.17: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳກັບທີ່ດ້ານວິຊາການ, ວິເຄາະ, ການເງິນ ແລະ ສາງ ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ 4 ຄັ້ງ/18 ແຂວງ/ປີ	NTC	x	x	x	x	982,296,633	44,409	69,163,088	913,133,545	33,994	2024 ສຳເລັດ ແລ້ວ

# PBC7: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2024 ທີ່ຍົກຍອດມາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2025 (ຕໍ່3)

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ				ລວມມູນຄ່າ		ໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2025	ເຫລືອຕົວຈິງ 2024	ງົບປະມານ 2025 (USD)	ໝາຍເຫດ
			1	2	3	4	ກີບ	ໂດລາ				
18	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.18: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ຄ່າທຳນຽມທະນາຄານ	NTC	0	0	0	0	0	0	0	3,722	2024 ສຳເລັດແລ້ວ	
19	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.19: ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ໄວຣັສທາງຄອມພິວເຕີ ທີ່ໃຊ້ກັບເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ.	NTC	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2024 ສຳເລັດແລ້ວ	
20	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.20: ເຄື່ອງມືການສື່ສານ	NTC	0	0	0	0	0	0	0	2,305	2024 ສຳເລັດແລ້ວ	
21	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.21: ລົງຊອກຄື້ນວັນນະໂລກກັບທີ່ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຮ່ວມກັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ (ຄ້າຍຄຸມຂົງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ເປົ້າໝາຍ) 2ຈຸດ/ຄັ້ງ/14ວັນ	NTC		x	x	x	466,942,943	21,110	323,823,000	143,119,943	116,035	ໃກ້ສຳເລັດ
22	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.22: ຈັດຊື້ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ທີມລົງຊອກຄື້ນວັນນະໂລກກັບທີ່	NTC		x			2,654,280,000	120,000	-	2,654,280,000	120,000	ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
23	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.23: ຄ່າປະກັນໄພ ລະຫວ່າງຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ	NTC		x			53,085,600	2,400	-	53,085,600	2,400	ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
24	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.24: ຄ່າຂົນສົ່ງ ສຳຫລັບຈັດຊື້ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ	NTC		x			549,435,960	24,840	-	549,435,960	24,840	ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
25	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.25: ປະກັນໄພພະນັກງານສັນຍາຈ້າງປະຈຳປີ	NTC	0	0	0	0	0	0	0	1,412	2024 ສຳເລັດແລ້ວ	

# PBC7: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2024 ທີ່ຍົກຍອດມາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2025 (ຕໍ່4)

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ				ລວມມູນຄ່າ		ໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2025	ເຫລືອຕົວຈິງ 2024	ງົບປະມານ 2025 (USD)	ໝາຍເຫດ
			1	2	3	4	ກີບ	ໂດລາ				
26	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.26: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳ ກັບທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບດ້ານຂໍ້ມູນໃນ ລະບົບ DHIS2 (TB-Tracker)	NTC	x	x	x	x	172,051,733	7,778	53,539,000	118,512,733	8,988	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
27	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.1: ລົງຢ້ຽມບ້ານຄົນເຈັບຖືເຊື້ອ ວັນນະໂລກ ເພື່ອກັນຕອງ HHC ໃນເດັກນ້ອຍທີ່ມີ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5ປີ ໄດ້ຮັບການກິນຢາປ້ອງກັນ TPT ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ອງພາບລັງສີ.	HC	x	x	x	x	509,765,982	23,046	254,882,991	254,882,991	46,863	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
28	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.2: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກແຂວງຫາ ເມືອງ/ສຸກສາລາໂດຍ PTC, ບັນຊີ ແລະ ວິເຄາະ ສະເລ່ຍ 1 ຄັ້ງ/ໄຕມາດ	PHO	x	x	x	x	166,158,222	7,512	166,158,222	-	25,040	2024 ສຳເລັດ ແລ້ວ
29	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.3: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຈາກເມືອງ ຫາ ສຸກສາລາ ໂດຍ DTM(1ຄັ້ງ/ໄຕມາດ/2ສຸກສາລາ)	DHO	x	x	x	x	152,929,795	6,913	152,929,795	-	23,475	2024 ສຳເລັດ ແລ້ວ
30	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.4: ລົງຕິດຕາມການກິນຢາປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກ ຂອງຄົນເຈັບວັນນະໂລກ ແລະ ການກິນ ຢາປ້ອງກັນ TPT ຂອງຜູ້ຢູ່ຮ່ວມເຮືອນທັງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ໂດຍ ສຸກສາລາ	HC	x	x	x	x	305,859,589	13,827	152,929,795	152,929,795	46,863	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
31	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.5: ຝຶກອົບຮົມຄົນດ້ານວິຊາການ ໃນ ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກັນຕອງ ຫາວັນນະໂລກໃນຄົນ ເຈັບ HIV ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເອສ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ (ໜ່ວຍງານ ART ແລະ POC)	NTC		x	x		273,744,332	12,375	272,829,000	915,332	12,376	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
32	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.6: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຮ່ວມ ວັນນະໂລກ ແລະ ໂລກເອສ (ໜ່ວຍງານ ART ແລະ POC) ໂດຍ ພະນັກງານ ສູນວັນນະໂລກ ແລະ ສູນຕ້ານເອສ	NTC	x	x	x		63,720,748	2,880	-	63,720,748	2,881	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ



# PBC7: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2024 ທີ່ຍົກຍອດມາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2025 (ຕໍ່6)

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ				ລວມມູນຄ່າ		ໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2025	ເຫລືອຕົວຈິງ 2024	ງົບປະມານ 2025 (USD)	ໝາຍເຫດ
			1	2	3	4	ກີບ	ໂດລາ				
40	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.14: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ CHlas	CHlas	0	0	0	0	0	0	0	4,157	<b>2024 ສຳເລັດ ແລ້ວ</b>	
41	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.15: ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຸຂະສິກສາເຄື່ອນທີ່ໃນຊຸມຊົນໃນການປ້ອງກັນ, ສິ່ງເສີມພຶດຕິກຳເຂົ້າເຖິງການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດວັນະໂລກຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະທັນເວລາ ຕິດພັນກັບການຢ້ຽມຢາມຄົວເຮືອນຄົນເຈັບເພື່ອຮັບປະກັນການປິ່ນປົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກັນກອງສະພາບແວດລ້ອມຊຸມຊົນ,	PEDA	0	0	0	0	0	0	0	23,608		
42	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.16: ກິດຈະກຳຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂອງທີມງານໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ການໃຫ້ບໍລິການຊຸມຊົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອການລາຍງານລວມທັງການຮ່ວມປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ	PEDA	0	0	0	0	0	0	0	11,757		
43	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.17: ເງິນເດືອນພະນັກງານຮັບຜິດຊອບໂຄງການ PEDA	PEDA	0	0	0	0	0	0	0	10,617		
44	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.18: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ PEDA	PEDA	0	0	0	0	0	0	0	4,018		
45	2.19: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ 6 ໂຮງໝໍສູນກາງ	DHO	0	0	0	0	0	0	0	10,233		
<b>ລວມທັງໝົດ:</b>							<b>10,725,664,304</b>	<b>484,907</b>	<b>2,652,586,065</b>	<b>8,072,492,905</b> <b>= 364,957\$</b>		<b>944,734.22</b>

# ແຜນການ-ງົບປະມານປີ 2025 (50%)

ຕາຕາລາງແຜນການໂອນງົບປະມານໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ PBC 7 ປີ 2025

ລຸດ	ພາກສ່ວນ	ຜູ້ນຳໃຊ້ເງິນຕົວຈິງ	ງົບປະມານ (USD)
I	ຂັ້ນສູນກາງ		262,344
1	ສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກ	NTC	212,344
2	PEDA (CSO)	PEDA (CSO)	25,000
3	CHias (CSO)	CHias (CSO)	25,000
II	ຂັ້ນແຂວງ		210,023
ລວມທັງໝົດ			472,367

# 4. ແຜນການ-ງົບປະມານປີ 2025

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບ ງອດທີ1, ຈຳນວນ 50%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.1: ສົ່ງຕົວຢ່າງກໍລະນີສິ່ງໄສ, ຕົວຢ່າງ ຕິດຕາມການປິ່ນປົວ (ສະເພາະສຸກສາລາທີ່ມີ DOT)	DHO/HC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	123,306	61,653.06
2	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ ທີ 1.2: ຝຶກອົບຮົມພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈ ໃຫ້ ກັບແພດຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ (OPD, IPD); 2 ຄັ້ງ x 20 ແພດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	NTC	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	x	16,495	8,247.41
3	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.3: ຝຶກອົບຮົມຄູ່ມືວິຊາການໃຫ້ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດວິເຄາະ.	NTC	o	o	x	o	o	x	o	o	x	o	o	x	15,741	7,870.39
4	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.4: ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ: ສຸກສາລາ, ອາສາສະໝັກ, ແພດຄ້າຍຄຸມ ຂັ້ງ ກ່ຽວກັບການເກັບ ແລະ ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງ, ການກັ່ນຕອງ, ການບົ່ງມະຕິ, ການຂຶ້ນທະບຽນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ ຕິດຕາມບຸກຄົນໃກ້ຊິດ.	NTC	o	o	x	o	o	x	o	o	x	o	o	x	15,107	7,553.50
5	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.5: ຝຶກອົບຮົມການແປຟິມລັງສີຜິງເອິກ ໃຫ້ ກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດຄຸມ ຂັ້ງ	NTC	o	o	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o	3,471	1,735.69
6	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.6: ຝຶກອົບຮົມ/ອົບຮົມຄືນວິທີການຊ່ອງຮູບ ພາບລັງສີຜິງເອິກ ໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດຄຸມຂັ້ງ	NTC	o	o	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o	3,471	1,735.69
7	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.7: ເງິນຈູງໃຈພະນັກງານສັນຍາຈ້າງວິຊາການ ວິເຄາະ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3,000	1,500.00

## 4. ແຜນການ-ງົບປະມານປີ 2025 (ຕໍ່1)

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບ ງອດທີ1, ຈຳນວນ 50%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.8: ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ສຳຫລັບຫ້ອງວິເຄາະອ້າງອີງ	NTC	0	x	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	1,600	800.00
9	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.9: ຝຶກອົບຮົມຄົນ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ສຳຫລັບພະນັກງານແພດວິເຄາະ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ.	NTC	0	0	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	10,285	5,142.25
10	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.10: ຝຶກອົບຮົມວຽກງານວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ ໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານວັນນະໂລກ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ	NTC	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	9,374	4,687.09
11	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.11: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄົນເຈັບວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ ຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນຮ່ວມກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນເມືອງ, ສຸກສາລາ (2ຄັ້ງ/ຄົນ)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	12,948	6,473.81
12	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.12: ສະໜັບສະໜູນຄົນເຈັບວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາໃນໄລຍະປີນປົວ (ນຳສິ່ງຕົວຢ່າງ, ການກວດຕ່າງໆ, ອາຫານ) 65, 68, 73 ຄົນເຈັບວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ (ປີ1-ປີ3)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75,106	37,553.15
13	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.13: ເງິນເດືອນພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ, ວິຊາການການເງິນ, ຈັດຊື້ ແລະ ຂັບລົດ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	53,148	26,574.00
14	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.14: ປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ 7ຄັນ (ລົດຢູ່ສູນ ແລະ ແຂວງ)	NTC	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823	1,411.60

## 4. ແຜນການ-ງົບປະມານປີ 2025 (ຕໍ່2)

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບ ງອດທິ1, ຈຳນວນ 50%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
15	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.15: ສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ 7ຄັນ (ລົດຢູ່ສູນແລະ ແຂວງ)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9,196	4,597.78
16	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.16: ນໍ້າມັນບໍລິຫານ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3,549	1,774.58
17	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.17: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳກັບທີ່ດ້ານວິຊາການ, ວິເຄາະ, ການເງິນ ແລະ ສາງ ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ 4 ຄັ້ງ/18 ແຂວງ/ປີ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33,994	16,996.81
18	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.18: ເຄື່ອງໃຊ້ທ້ອງຖານ, ຄ່າທຳນຽມທະນາຄານ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3,722	1,861.01
19	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.19: ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ໄວຣັສ ທາງຄອມພິວເຕີ ທີ່ໃຊ້ກັບເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ.	NTC	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2,200	1,100.00
20	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.20: ເຄື່ອງມືການສື່ສານ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,305	1,152.33
21	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.21: ລົງຊອກຄົ້ນວັນນະໂລກກັບທີ່ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຮ່ວມກັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ (ຄ້າຍຄຸມຂັງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ເປົ້າໝາຍ) 2ຈຸດ/ຄັ້ງ/14ວັນ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	116,035	58,017.27
22	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.22: ຈັດຊື້ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ທີມລົງຊອກຄົ້ນວັນນະໂລກກັບທີ່	NTC	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	120,000	60,000.00
23	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.23: ຄ່າປະກັນໄພ ລະຫວ່າງຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ	NTC	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2,400	1,200.00

## 4. ແຜນການ-ງົບປະມານປີ 2025 (ຕໍ່3)

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບ ງອດທີ1, ຈຳນວນ 50%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.24: ຄ່າຂົນສົ່ງ ສຳຫລັບຈັດຊື້ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ	NTC	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,840	12,420.00
25	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.25: ປະກັນໄພພະນັກງານສັນຍາຈ້າງປະຈຳປີ	NTC	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412	705.80
26	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.26: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳກັບທີ່ກ່ຽວ ກັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບດ້ານຂໍ້ມູນໃນລະບົບ DHIS2 (TB- Tracker)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8,988	4,494.07
27	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.1: ລົງຢ້ຽມບ້ານຄົນເຈັບຖືເຊື້ອວັນນະໂລກ ເພື່ອກັນຕອງ HHC ໃນເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5ປີ ໄດ້ຮັບ ການກິນຢາປ້ອງກັນ TPT ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ອງພາບລັງສີ.	HC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46,863	23,431.51
28	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.2: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກແຂວງຫາເມືອງ/ ສຸກສາລາໂດຍ PTC, ບັນຊີ ແລະ ວິເຄາະ ສະເລ່ຍ 1 ຄັ້ງ/ໄຕມາດ	PHO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25,040	12,520.02
29	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.3: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຈາກເມືອງ ຫາ ສຸກສາລາ ໂດຍ DTM(1ຄັ້ງ/ໄຕມາດ/2ສຸກສາລາ)	DHO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23,475	11,737.65
30	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.4: ລົງຕິດຕາມການກິນຢາປິ່ນປົວວັນນະໂລກ ຂອງຄົນເຈັບວັນນະໂລກ ແລະ ການກິນຢາປ້ອງກັນ TPT ຂອງ ຜູ້ຢູ່ຮ່ວມເຮືອນທັງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ໂດຍ ສຸກສາລາ	HC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46,863	23,431.51
31	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.5: ຝຶກອົບຮົມຄົນດ້ານວິຊາການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກັນຕອງ ຫາວັນນະໂລກໃນຄົນເຈັບ HIV ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເອສ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ (ໜ່ວຍງານ ART ແລະ POC)	NTC	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	12,376	6,187.99
32	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.6: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຮ່ວມ ວັນນະໂລກ ແລະ ໂລກ ເອສ (ໜ່ວຍງານ ART ແລະ POC) ໂດຍພະນັກງານ ສູນ ວັນນະໂລກ ແລະ ສູນຕ້ານເອສ	NTC	0	x	0	0	x	0	x	0	0	x	0	0	2,881	1,440.41

## 4. ແຜນການ-ງົບປະມານປີ 2025 (ຕໍ່4)

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບ ງວດທີ1, ຈຳນວນ 50%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
33	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.7: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການຂັ້ນແຂວງ	PHO	O	x	O	O	x	O	O	x	O	x	O	O	2,489	1,244.51
34	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.8: ເງິນເດືອນ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ 50%	CHlas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	6,351	3,175.37
35	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.9: ເງິນເດືອນ ພະນັກງານອາສາສະໝັກ 100%	CHlas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	5,773	2,886.70
36	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.10: ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສຶກສາ ວັນນະໂລກ, ທັກສະໃນການເຜີຍແຜ່, ທັກສະການສົ່ງຕໍ່ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ລວມທັງການຕິດຕາມການຮັກສາ ແລະ ການໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານຈົນເຈັບວັນນະໂລກໃນຊຸມຊົນ.	CHlas	O	x	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,147	1,073.58
37	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.11: ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ເພື່ອການປ້ອງກັນ ແລະ ກວດຫາກໍລະນີທີ່ສົງໃສຮ່ວມກັບ ພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍ.	CHlas	O	x	O	O	x	O	O	x	O	O	x	O	22,247	11,123.28
38	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.12: ລົງໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານຄົນເຈັບວັນນະໂລກ ທີ່ກຳລັງກິນຢາປິ່ນປົວ, ສະໜັບສະໜູນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າ 5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຢາປ້ອງກັນ (TPT) ແລະ ກັນຕອງບຸກຄົນໄກ້ຊິດທີ່ມີ ອາການສົງໃສວັນນະໂລກ ໂດຍທຶມງານອາສາສະໝັກ.	CHlas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	3,816	1,907.80
39	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.13: CHIAS ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳໄຕມາດ	CHlas	x	O	x	x	x	x	x	O	x	O	x	X	5,510	2,754.78
40	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.14: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ CHlas	CHlas	x	O	O	x	O	x	O	O	O	X	O	O	4,157	2,078.42

## 4. ແຜນການ-ງົບປະມານປີ 2025 (ຕໍ່5)

ລດ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບ ງວດທີ1, ຈຳນວນ 50%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
41	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.15: ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຸຂະສິກສາເຄື່ອນທີ່ ໃນຊຸມຊົນໃນການປ້ອງກັນ, ສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳເຂົ້າເຖິງການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດວັນະໂລກຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະທັນເວລາ ຕິດ ພັນກັບການຢ້ຽມຢາມຄົວເຮືອນຄົນເຈັບເພື່ອຮັບປະກັນການ ປິ່ນປົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກັນກອງສະພາບແວດລ້ອມຊຸມຊົນ,	PEDA	0	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	23,608	11,804.07
42	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.16: ກິດຈະກຳຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂອງທີມງານ ໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ການໃຫ້ບໍລິການຊຸມຊົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການເກັບກຳຂໍ້ ມູນເພື່ອການລາຍງານ ລວມທັງການຮ່ວມປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ	PEDA	x	0	0	x	0	x	0	0	x	0	0	0	11,757	5,878.41
43	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.17: ເງິນເດືອນພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການ PEDA	PEDA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10,617	5,308.48
44	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.18: ເຄື່ອງໃຊ້ທ້ອງການ PEDA	PEDA	0	x	0	x	0	0	x	0	0	0	x	0	4,018	2,009.03
45	2.19: ເຄື່ອງໃຊ້ທ້ອງການ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ 6 ໂຮງໝໍສູນກາງ	DHO	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	10,233	5,116.33
<b>ລວມທັງໝົດ:</b>												<b>944,734.22</b>	<b>472,367.11</b>			

**ຂອບໃຈ**