

**ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ (ຂ-ບສພ)
ໄລຍະ 2**

ສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກ (PBC 7)

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງື່ອນໄຂ PBC7 ປີ 2025

PBC7_01: ຈຳນວນກໍລະນີວັນນະໂລກວັນນະໂລກທີ່ຂຶ້ນທະບຽນທັງໝົດ (ກໍລະນີໃໝ່ ແລະ ກັບຄືນເປັນອີກ)
ຕາຕະລາງອານາໄລຕິກສຳເລັດຄັ້ງລ່າສຸດ: 03/06/2025

ແຂວງ	2025						ລວມ	ເປົ້າໝາຍ	ຄວາມຄືບໜ້າ
	ມັງກອນ	ກຸມພາ	ມີນາ	ເມສາ	ພຶດສະພາ	ມິຖຸນາ			
01 ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ	120	131	120	148	83	0	602		
02 ຜົງສາລີ	14	17	10	18	16	1	76		
03 ຫຼວງນ້ຳທາ	41	27	38	82	24	0	212		
04 ອຸດົມໄຊ	29	22	40	25	30	0	146		
05 ບໍ່ແກ້ວ	18	55	11	17	18	0	119		
06 ຫຼວງພະບາງ	32	17	7	32	15	0	103		
07 ຫົວພັນ	2	5	2	6	8	0	23		
08 ໄຊຍະບູລີ	17	20	20	15	38	0	110		
09 ຊຽງຂວາງ	4	3	1	10	4	0	22		
10 ວຽງຈັນ	12	12	25	79	57	0	185		
11 ບໍລິຄຳໄຊ	12	11	10	14	8	0	55		
12 ຄຳມ່ວນ	59	42	38	32	75	0	246		
13 ສະຫວັນນະເຂດ	69	73	86	176	69	0	473		
14 ສາລະວັນ	44	36	46	44	69	17	256		
15 ເຊກອງ	8	4	2	13	62	0	89		
16 ຈຳປາສັກ	68	64	71	122	55	0	380		
17 ອັດຕະປື	12	9	12	11	4	0	48		
18 ໄຊສົມບູນ	1	8	7	0	0	0	16		
ລວມ	562	556	546	844	635	18	3.161	8.647	37%

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງື່ອນໄຂ PBC7 ປີ 2025

PBC7_02: ຈຳນວນຜູ້ສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອວັນນະໂຮກ ໄດ້ກິນຢາປ້ອງກັນວັນນະໂຮກ
ຕາຕະລາງອານາໄລຕິກສຳເລັດຄັ້ງລ່າສຸດ: 03/06/2025

ແຂວງ	2025						ລວມ	ເປົ້າໝາຍ	ຄວາມຄືບໜ້າ
	ມັງກອນ	ກຸມພາ	ມີນາ	ເມສາ	ພຶດສະພາ	ມິຖຸນາ			
01 ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ	2	2	1	1	3	0	9		
02 ຜົ້ງສາລີ	0	0	1	0	4	0	5		
03 ຫຼວງນ້ຳທາ	8	6	4	8	1	0	27		
04 ອຸດົມໄຊ	6	6	12	5	9	0	38		
05 ບໍ່ແກ້ວ	6	6	3	4	7	0	26		
06 ຫຼວງພະບາງ	1	0	0	5	0	0	6		
07 ຫົວພັນ	0	0	0	3	1	0	4		
08 ໄຊຍະບູລີ	5	7	0	0	4	0	16		
09 ຊຽງຂວາງ	0	0	0	1	0	0	1		
10 ວຽງຈັນ	3	4	7	5	0	0	19		
11 ບໍລິຄຳໄຊ	0	2	0	1	0	0	3		
12 ຄຳມ່ວນ	6	4	6	7	3	0	26		
13 ສະຫວັນນະເຂດ	0	3	8	13	6	0	30		
14 ສາລະວັນ	3	1	5	2	1	0	12		
15 ເຊກອງ	5	0	1	4	0	0	10		
16 ຈຳປາສັກ	9	8	11	16	4	0	48		
17 ອັດຕະປື	0	1	2	0	1	0	4		
18 ໄຊສົມບູນ	0	0	0	0	0	0	0		
ລວມ	54	50	61	75	44	0	284	1.708	17%

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-5 ປີ2025) (PBC7)ຕໍ່																			
ລດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບງວດທີ 1, ຈຳນວນ50%	ສະຖານະ	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	1.1	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.1: ສົ່ງຕົວຢ່າງກໍລະນີສົງໄສ, ຕົວຢ່າງຕິດຕາມການປິ່ນປົວ (ສະເພາະສຸກສາລາທີ່ມີ DOT)	DHO/HC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	123,306	61,653.06	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ		
2	1.2	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ ທີ່ 1.2: ຝຶກອົບຮົມພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈ ໃຫ້ກັບແພດຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ (OPD, IPD); 2 ຄັ້ງ x 20 ແພດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	NTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	16,495	8,247.41	ເອກະສານຮອດ NPCO	
3	1.3	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.3: ຝຶກອົບຮົມຄູ່ມືວິຊາການໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດວິເຄາະ.	NTC	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	15,741	7,870.39	ເອກະສານຮອດ NPCO	
4	1.4	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.4: ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ: ສຸກສາລາ, ອາສາສະໝັກ, ແພດຄ້າຍຄຸມຂັງ ກ່ຽວກັບການເກັບ ແລະ ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງ, ການກັ່ນຕອງ, ການບົ່ງມະຕິ, ການຂຶ້ນທະບຽນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມບຸກຄົນໃກ້ຊິດ.	NTC	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	15,107	7,553.50	ເອກະສານຮອດ NPCO	
5	1.5	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.5: ຝຶກອົບຮົມການແປຟິມລັງສີຝັ່ງເອິກ ໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດຄຸມຂັງ	NTC	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	3,471	1,735.69	ເອກະສານຮອດ NPCO	
6	1.6	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.6: ຝຶກອົບຮົມ/ອົບຮົມຄືນວິທີການຊ່ອງຮູບພາບລັງສີຝັ່ງເອິກ ໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດຄຸມຂັງ	NTC	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	3,471	1,735.69	ເອກະສານຮອດ NPCO	
7	1.7	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.7: ເງິນຈູງໃຈພະນັກງານສັນຍາຈ້າງວິຊາການວິເຄາະ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3,000	1,500.00	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ	

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-5 ປີ2025) PBC7 ຕໍ່																		
ລດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບງວດທີ1, ຈຳນວນ50%	ສະຖານະ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8	1.8	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.8: ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ສຳຫລັບຫ້ອງວິເຄາະອ້າງອີງ	NTC	O	x	O	x	O	O	x	O	O	x	O	O	1,600	800.00	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
9	1.9	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.9: ຝຶກອົບຮົມຄົນ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ສຳຫລັບພະນັກງານແພດວິເຄາະ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ.	NTC	O	O	x	O	x	O	O	O	x	O	O	O	10,285	5,142.25	ເອກະສານຮອດ NPCO
10	1.10	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.10: ຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ ໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ວັນນະໂລກ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ	NTC	O	O	O	x	O	O	O	x	O	O	O	O	9,374	4,687.09	ເອກະສານຮອດ NPCO
11	1.11	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.11: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄົນເຈັບ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ ຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນຮ່ວມກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນເມືອງ, ສຸກສາລາ (2ຄັ້ງ/ຄົນ)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	12,948	6,473.81	ເອກະສານຮອດ NPCO
12	1.12	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.12: ສະໜັບສະໜູນຄົນເຈັບ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາໃນໄລຍະປີນປົວ (ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງ, ການກວດຕ່າງໆ, ອາຫານ) 65, 68, 73 ຄົນເຈັບວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ (ປີ1-ປີ 3)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75,106	37,553.15	ເອກະສານຮອດ NPCO
13	1.13	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.13: ເງິນເດືອນພະນັກງານສັນຍາ ຈ້າງ, ວິຊາການການເງິນ, ຈັດຊື້ ແລະ ຂັບລົດ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	53,148	26,574.00	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
14	1.14	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.14: ປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ 7ຄັນ (ລົດຢູ່ສູນ ແລະ ແຂວງ)	NTC	O	x	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,823	1,411.60	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-5 ປີ2025) (PBC7)ຕໍ່

ລດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບງວດທີ1, ຈຳນວນ50%	ສະຖານະ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
15	1.15	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.15: ສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ 7ຄັນ (ລົດຢູ່ສູນແລະ ແຂວງ)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	9,196	4,597.78	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
16	1.16	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.16: ນໍ້າມັນບໍລິຫານ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	3,549	1,774.58	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
17	1.17	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.17: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳກັບທີ່ດ້ານວິຊາການ, ວິເຄາະ, ການເງິນ ແລະ ສາງ ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ 4 ຄັ້ງ/18 ແຂວງ/ປີ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	33,994	16,996.81	ເອກະສານຮອດ NPCO
18	1.18	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.18: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ຄ່າທຳນຽມທະນາຄານ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	3,722	1,861.01	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
19	1.19	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.19: ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ໄວຣັສ ທາງຄອມພິວເຕີ ທີ່ໃຊ້ກັບເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ.	NTC	O	x	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,200	1,100.00	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
20	1.20	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.20: ເຄື່ອງມືການສື່ສານ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	2,305	1,152.33	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
21	1.21	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.21: ລົງຊອກຄື້ນວັນນະໂລກກັບທີ່ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຮ່ວມກັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ (ຄ້າຍຄຸມຂັງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ເປົ້າໝາຍ) 2ຈຸດ/ຄັ້ງ/14 ວັນ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	116,035	58,017.27	ເອກະສານຮອດ NPCO
22	1.22	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.22: ຈັດຊື້ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ທີມລົງຊອກຄື້ນວັນນະໂລກກັບທີ່	NTC	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	120,000	60,000.00	ເອກະສານຮອດ NPCO
23	1.23	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.23: ຄ່າປະກັນໄພ ລະຫວ່າງຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ	NTC	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,400	1,200.00	ເອກະສານຮອດ NPCO

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-5 ປີ2025) (PBC7)ຕໍ່

ລດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບງວດທີ1, ຈຳນວນ 50%	ສະຖານະ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
24	1.24	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.24: ຄ່າຂົນສົ່ງ ສຳຫລັບຈັດຊື້ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ	NTC	O	O	x	O	O	O	O	O	O	O	O	O	24,840	12,420.00	ເອກະສານຮອດ NPCO
25	1.25	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.25: ປະກັນໄພພະນັກງານສັນຍາຈ້າງປະຈຳປີ	NTC	x	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,412	705.80	ເອກະສານຮອດ NPCO
26	1.26	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.26: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳກັບທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບດ້ານຂໍ້ມູນໃນລະບົບ DHIS2 (TB-Tracker)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	8,988	4,494.07	ເອກະສານຮອດ NPCO
27	2.1	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.1: ລົງຢ້ຽມບ້ານຄົນເຈັບຖືເຊື້ອວັນນະໂລກ ເພື່ອກັນຕອງ HHC ໃນເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5ປີ ໄດ້ຮັບການກິນຢາປ້ອງກັນ TPT ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ອງພາບລັງສີ.	HC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	46,863	23,431.51	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
28	2.2	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.2: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກແຂວງຫາເມືອງ/ສຸກສາລາໂດຍ PTC, ບັນຊີ ແລະ ວິເຄາະ ສະເລ່ຍ 1 ຄັ້ງ/ໄຕມາດ	PHO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	25,040	12,520.02	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
29	2.3	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.3: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຈາກເມືອງ ຫາ ສຸກສາລາໂດຍ DTM(1ຄັ້ງ/ໄຕມາດ/2ສຸກສາລາ)	DHO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	23,475	11,737.65	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
30	2.4	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.4: ລົງຕິດຕາມການກິນຢາປິ່ນປົວວັນນະໂລກຂອງຄົນເຈັບວັນນະໂລກ ແລະ ການກິນຢາປ້ອງກັນ TPT ຂອງຜູ້ຢູ່ຮ່ວມເຮືອນທັງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ໂດຍ ສຸກສາລາ	HC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	46,863	23,431.51	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
31	2.5	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.5: ຝຶກອົບຮົມຄືນດ້ານວິຊາການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກັນຕອງ ຫາວັນນະໂລກໃນຄົນເຈັບ HIV ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເອສ໌ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ (ໜ່ວຍງານ ART ແລະ POC)	NTC	O	O	O	O	x	O	O	x	O	O	x	O	12,376	6,187.99	ເອກະສານຮອດ NPCO
32	2.6	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.6: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຮ່ວມ ວັນນະໂລກ ແລະ ໂລກເອສ໌ (ໜ່ວຍງານ ART ແລະ POC) ໂດຍພະນັກງານ ສູນວັນນະໂລກ ແລະ ສາເຕ້ນເອສ໌	NTC	O	x	O	O	x	O	x	O	O	x	O	O	2,881	1,440.41	ເອກະສານຮອດ NPCO

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-5 ປີ2025)
(PBC7)ຕໍ່

ລ/ດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບງວດທີ1, ຈຳນວນ50%	ສະຖານະ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
41	2.15	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.15: ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຸຂະສິກສາເຄື່ອນທີ່ໃນຊຸມຊົນໃນການປ້ອງກັນ, ສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳເຂົ້າເຖິງການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດວັນະໂລກຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະທັນເວລາ ຕິດພັນກັບການຢ້ຽມຢາມຄົວເຮືອນຄົນເຈັບເພື່ອຮັບປະກັນການປິ່ນປົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກັນກອງສະພາບແວດລ້ອມຊຸມຊົນ,	PEDA	O	x	O	x	x	O	x	O	O	x	O	x	23,608	11,804.07	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
42	2.16	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.16: ກິດຈະກຳຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂອງທີມງານໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ການໃຫ້ບໍລິການຊຸມຊົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອການລາຍງານລວມທັງການຮ່ວມປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ	PEDA	x	O	O	x	O	x	O	O	x	O	O	O	11,757	5,878.41	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
43	2.17	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.17: ເງິນເດືອນພະນັກງານຮັບຜິດຊອບໂຄງການ PEDA	PEDA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	10,617	5,308.48	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
44	2.18	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.18: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ PEDA	PEDA	O	x	O	x	O	O	x	O	O	O	X	O	4,018	2,009.03	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
45	2.19	2.19: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ 6 ໂຮງໝໍສູນກາງ	DHO	x	O	O	x	O	O	x	O	O	x	O	O	10,233	5,116.33	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
ລວມທັງໝົດ:																944,734.22	472,367.11	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ

ສິ່ງທ້າທາຍ

- ຕົວຊີ້ບອກເງື່ອນໄຂ **PBC7.1** ແລະ **PBC7.2** ຍັງຕໍ່າທຽບໃສ່ກັບໄລຍະເວກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍສະເພາະ:

PBC7.1:

- ການນຳສິ່ງຕົວຢ່າງໂດຍສະເພາະຈາກຂັ້ນສຸກສາລາຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍ;

PBC7.2:

- ກິດຈະກຳລົງຢ້ຽມບ້ານຄົນເຈັບຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ເນື່ອງຈາກຫຼາຍປັດໄຈ;
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນບຸກຄົນໃກ້ຊິດເຂົ້າໃນລະບົບຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

ຂໍ້ຫຍໍ້ຍາກ

- ບຸກຄະລາກອນ (ມີການສັບປ່ຽນ, ໄປຍົກລະດັບ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຮັບອຸດໜູນບໍານານ)
- ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຂາດການບໍາລຸງຮັກສາ (ຄອມພິວເຕີ)
- ຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ (ບໍ່ຖືກ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ຊັກຊ້າ/ບໍ່ທັນເວລາທີ່ກຳນົດ)
- ການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຂີ້ກະເທົ່ມາກວດຄັບບໍ່ສະໜໍາສະເໝີ (ຕົວຢ່າງສົ່ງມາຈາກສຸກສາລາມີໜ້ອຍ)

❖ ງົບປະມານ:

- ກົນໄກການນຳໃຊ້ເງິນຍັງມີຂໍ້ຫຍໍ້ຍາກ ຫຼາຍຂຶ້ນຫລາຍຂອດ ໂດຍສະເພາະ ຂັ້ນເມືອງ (2024);
- ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ປີ 2025 50% ບາງກິດຈະກຳແມ່ນບໍ່ພຽງພໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
- ກົນໄກການປະສານງານຂອງທັນສາ ລະຫວ່າງ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ.

ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ

- ເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄປສະໜັບສະໜູນເງື່ອນໄຂ **PBC7.1** ແລະ **PBC7.2** ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້;
- ຮັບປະກັນໃຫ້ມີພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານວັນນະໂລກພຽງພໍໃນທຸກຂັ້ນ;
- ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳທີ່ພົວພັນກັບເງື່ອນໄຂ PBC7.2 (ການກິນຢາປິ່ນປົວປ້ອງກັນ, ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້)
- ຕອບສະໜອງອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ (ຄອມພິວເຕີ);
- ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ;
- ເພີ່ມທະວີການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ້ອງໄດ້ຮັບເງິນທັນເວລາ;
- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານວັນນະໂລກໃນແຕ່ລະຂັ້ນ (ຝຶກອົບຮົມ).

ຂອບໃຈ

Khawp jai

