



# ສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ HIV PBC 6 ປີ 2025

ໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ (ຂ-ບສພ) ໄລຍະ 2

Excom and OC meeting on 02 ກໍລະກົດ 2025



# ຈຸດປະສົງລວມ HIV-PBC 6

PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services

**ເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ HIV ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳລັບ  
ກຸ່ມປະຊາກອນສ່ຽງ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ** ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການນຳໃຊ້ນະ  
ວັດຕະກຳອັນໃໝ່ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້ກວດເລືອດ,  
ປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນ ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ການມີສ່ວນ  
ຮ່ວມຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຊຸມຊົນ

This PBC aims to increase access to quality of people-centered based approach for HIV services for all the people living with HIV, key populations through adoption and expansion of innovative and differentiated service delivery (DSD) models including HIV testing, PrEP and ART with strong involvement and participation of the affected communities and key populations.

# PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services

ຄວາມຄືບໜ້າຕົວຊີ້ວັດ ປີ 2025 (6/2025), exp: 1.7.2025

| 2025    | ເງື່ອນໄຂ                                                                         | ເປົ້າໝາຍ                        | ຄວາມຄືບໜ້າ              | %POS             | %Refer          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| PBC 6.1 | % ສາວບໍລິການ FSW ໃນ 5 ແຂວງ<br>ເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອ<br>HIV ແລະ ຮັບຮູ້ຜົນ  | ຢ່າງນ້ອຍ<br>94%<br>(9,711 ຄົນ)  | 39.18%<br>(4,046 ຄົນ)   | 11 ຄົນ<br>(0.3%) | 9 ຄົນ<br>(82%)  |
| PBC 6.2 | % ຊາຍຮັກຊາຍ MSM/TG ໃນ 5<br>ແຂວງເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການກວດຫາ<br>ເຊື້ອ HIV ແລະ ຮັບຮູ້ຜົນ | ຢ່າງນ້ອຍ<br>70%<br>(5,521 ຄົນ)  | 33.70%<br>( 2,658 ຄົນ)  | 37 ຄົນ<br>(1.4%) | 35 ຄົນ<br>(95%) |
| PBC 6.3 | % ຂອງຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອ (PLHIV)<br>ສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບ ART                        | ຢ່າງນ້ອຍ<br>66%<br>(12,934 ຄົນ) | 70.26%<br>( 13,679 ຄົນ) |                  |                 |
| PBC 6.4 | ຈຳນວນຊາຍຮັກຊາຍໄດ້ຮັບຢາ PrEP                                                      | ຢ່າງນ້ອຍ<br>1,300 ຄົນ           | 371 ຄົນ (28%)           |                  |                 |
| PBC 6.5 | % ຂອງ PLHIV ທີ່ກິນຢາ ART ໄດ້ຮັບ<br>ການກວດ VL                                     | ຢ່າງນ້ອຍ<br>95%<br>(12,003 ຄົນ) | 92.80%<br>(12,003 ຄົນ)  |                  |                 |

FSW ໃນ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍ: VTP (PEDA), VTE (PCCA), KM (PEDA, SVK (PCCA), CPS (PEDA) → 35 Districts  
MSM/TG ໃນ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍ: CHlas: LPB, SY, VTP, KM; PCCA: BKX → 22 Districts

ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ HIV PBC 6

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PBC 6.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ສາວບໍລິການມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ 13-20 ປີ, ສາວນ້ອຍຈາກເຂດຊົນນະບົດ ບໍ່ມີທັກສະໃນການຕໍ່ລອງ</li> <li>ສາວເຄື່ອນຍ້າຍ, ປ່ຽນເບີໂທເລື້ອຍໆ ແລະ ຫັນມາເປັນສາວມືຖືແອບແຝງຢູ່ ຕາມເຮືອນເຊົ່າ, ຫ້ອງແຖວ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຍັງເຂົ້າເຖິງໄດ້ໜ້ອຍ ແລະ ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມຖີ່ການເຂົ້າເຖິງ</li> <li>ຮ້ານກິນດື່ມມີການປິດບັງບໍ່ເປີດເຜີຍຈຳນວນສາວຕົວຈິງ</li> <li>ສາວບໍລິການເປັນຄົນຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕໍ່າ/ບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສື,</li> <li>ສາວບໍລິການມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກໃຊ້ຢາເສບຕິດ,ນໍ້າກະທ້ອມ ແລະ ຍິ່ງລີ້ຊ່ອນຈາກທີມງານ ອສມ ເພາະຢ້ານຖືກຈັບ</li> <li>ຂະບວນການສົ່ງຕໍ່ສູ່ການປິ່ນປົວຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສະຖານທີ່ບໍລິການຢູ່ໄກຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ,</li> <li>ອາສາສະຫມັກ ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ</li> </ul> |
| PBC 6.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມ ຊຸພຊ ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ</li> <li>ການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຍັງຫຍຸ້ງຍາກ</li> <li>ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ຕິດຕາມບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນມີການປ່ຽນເບີໂທລະສັບ)</li> <li>ການໂຄສະນາທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຍັງບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຍັງບໍ່ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ດ້ານຄຸນນະພາບ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PBC 6.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ຍັງມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ຂາດການຕິດຕາມ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຂາດການຕິດຕາມຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ດີ</li> <li>ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງປິ່ນປົວ ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ທັນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້</li> <li>ຈຳນວນເດັກນ້ອຍຕິດເຊື້ອ ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ARV ຍັງປົກຄຸມໄດ້ແຕ່ 45%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PBC 6.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ຂໍ້ມູນໂຄສະນາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ PrEP ຍັງຈຳກັດຢູ່ແຕ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສ່ຽງ,</li> <li>ຈຸດໃຫ້ບໍລິການ PrEP ຍັງຈຳກັດຢູ່ 8 ARV site (ແຕ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສ່ວນຫຼາຍບໍ່ກ້າເຂົ້າໄປຮັບ PrEP ໃນໂຮງຫມໍ)</li> <li>ການຂະຫຍາຍຈຸດບໍລິການ PrEP ບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກງົບປະມານອົບຮົມຊັກຊ້າ</li> <li>ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນຮັບຢາ PrEP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PBC 6.5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ເຄື່ອງກວດຢືນເອັກເປີດ ບໍ່ມີຢູ່ຂັ້ນເມືອງ, ເຄື່ອງກວດໃຊ້ໄດ້ບາງ Module, ນ້ຳຢາກວດ VL ຂາດສາງ ໃນໄລຍະໜຶ່ງ</li> <li>ຄົນເຈັບບໍ່ມາຕາມນັດ, ຄົນເຈັບບໍ່ມາຕໍ່ຢາເອງ (ພີ່ນ້ອງມາຕໍ່ຢາ ຫຼື ຝາກຢາໃຫ້) ເນື່ອງຈາກມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງມາກວດ ຫຼື ຕໍ່ຢາ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ວຽກງານກວດ FSW ປົກຄຸມ ໄດ້ແຕ່ 5 ແຂວງ ແຕ່ປົກຄຸມສະເພາະ 29 ເມືອງ

ວຽກງານກວດ MSM/TG ປົກຄຸມ ໄດ້ແຕ່ 5 ແຂວງ ແຕ່ປົກຄຸມສະເພາະ 23 ເມືອງ

ວຽກງານ PrEP MSM/TG ຍັງໃຫ້ບໍລິການທີ່ໜ່ວຍບໍລິການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານ

ວຽກງານກວດ VL ບາງໜ່ວຍ POC ທີ່ຂະຫຍາຍໃໝ່ ແມ່ນຕ້ອງສົ່ງເລືອດມາກວດຢູ່ແຂວງ ແລະ ຖືເປົ້າ

**ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ກິດຈະກຳ ປະຈຳປີ 2025**  
**ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ຍົກຍອດມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ**  
**2025**  
**(ສຳລັບສູນຕ້ານເອດ)**

ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ 2025  
(PBC-6)

| ລ/ດ       | ພາກສ່ວນ              | ງົບປະມານທີ່ຈັດສັນໃຫ້ |        |
|-----------|----------------------|----------------------|--------|
|           |                      | USD                  | %      |
| 1.1       | ສູນຕ້ານເອດ           | 370,056              | 38.96% |
| 1.2       | ແຂວງ ແລະ ໂຮງໝໍສູນກາງ | 346,890              | 36.52% |
| 1.3       | PEDA                 | 68,860               | 7.25%  |
| 1.4       | CHlas                | 120,317              | 12.67% |
| 1.5       | APL +                | 43,720               | 4.60%  |
| ລວມທັງໝົດ |                      | 949,843              | 100%   |

|                                                                                               |                                  |                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ<br>ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່<br>ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ            |                                  | ເລກທີ: 1722.<br>/ສຕອ<br>ວັນທີ: 28 NOV 2024 |             |
| ແຜນງົບປະມານ                                                                                   |                                  |                                            |             |
| ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ (HANSA2) ປີ 2025                               |                                  |                                            |             |
| ໃຫ້ແກ່ ສູນຕ້ານເອດ/ພຕພ, ໂຮງໝໍສູນກາງ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ<br>ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs) |                                  |                                            |             |
| ລ/ດ                                                                                           | ພາກສ່ວນ (ກົມ/ແຂວງ)               | ຈໍານວນເງິນ (USD)                           | ເປີເຊັນ (%) |
| I.                                                                                            | ຂັ້ນສູນກາງ:                      | 668,536.99                                 | 70.38%      |
| 1                                                                                             | ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ (CHAS)        | 370,056.00                                 | 38.96%      |
| 2                                                                                             | CHIAs (CSO)                      | 120,316.67                                 | 12.67%      |
| 3                                                                                             | PEDA (CSO)                       | 68,860.00                                  | 7.25%       |
| 4                                                                                             | APL plus (CSO)                   | 43,720.00                                  | 4.60%       |
| 5                                                                                             | ຮ/ໝ ເຊດຖາທິລາດ (PHO)             | 24,141.31                                  | 2.54%       |
| 6                                                                                             | ຮ/ໝ ມະໂຫສິດ (PHO)                | 16,100.08                                  | 1.70%       |
| 7                                                                                             | ຮ/ໝ ມິດຕະພາບ (PHO)               | 12,506.63                                  | 1.32%       |
| 8                                                                                             | ຮ/ໝ ແມ່ ແລະ ເດັກ (PHO)           | 3,878.77                                   | 0.41%       |
| 9                                                                                             | ຮ/ໝ 5 ເມສາ (PHO)                 | 3,878.77                                   | 0.41%       |
| 10                                                                                            | ຮ/ໝ ເດັກ (PHO)                   | 3,878.77                                   | 0.41%       |
| 11                                                                                            | ສູນໂວໝູ່ມ-Youth Center (PHO)     | 1,200.00                                   | 0.13%       |
| II.                                                                                           | ຂັ້ນແຂວງ (PHO):                  | 281,305.68                                 | 29.62%      |
| 1                                                                                             | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  | 40,681.36                                  | 4.28%       |
| 2                                                                                             | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຜົງສາລີ     | 7,954.87                                   | 0.84%       |
| 3                                                                                             | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ     | 13,842.05                                  | 1.46%       |
| 4                                                                                             | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ  | 14,165.71                                  | 1.49%       |
| 5                                                                                             | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ     | 8,610.84                                   | 0.91%       |
| 6                                                                                             | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຫົວພັນ      | 11,221.25                                  | 1.18%       |
| 7                                                                                             | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ     | 9,517.26                                   | 1.00%       |
| 8                                                                                             | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ   | 16,070.93                                  | 1.69%       |
| 9                                                                                             | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ    | 12,320.24                                  | 1.30%       |
| 10                                                                                            | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ວຽງຈັນ      | 9,855.20                                   | 1.04%       |
| 11                                                                                            | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ   | 22,839.80                                  | 2.40%       |
| 12                                                                                            | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ     | 19,200.12                                  | 2.02%       |
| 13                                                                                            | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ | 41,396.95                                  | 4.36%       |
| 14                                                                                            | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ    | 21,629.97                                  | 2.28%       |
| 15                                                                                            | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ສາລະວັນ     | 8,072.57                                   | 0.85%       |
| 16                                                                                            | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ເຊກອງ       | 7,985.84                                   | 0.84%       |
| 17                                                                                            | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ອັດຕະປື     | 7,985.84                                   | 0.84%       |
| 18                                                                                            | ພ/ນ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ    | 7,954.87                                   | 0.84%       |
|                                                                                               | ລວມທັງໝົດ:                       | 949,842.67                                 | 100%        |

| ຕົວຊີ້ວັດ | ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ     | ງົບປະມານ 2025 (ງວດທີ 1) ຂອງສູນຕ້ານເອດ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ແຂວງ ງວດທີ 1 (50%) |            |            |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|           |                      | ຂຶ້ນສູນກາງ                                                               | ຂຶ້ນແຂວງ   | ຍັງເຫຼືອ   |
| PBC6      | ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ | \$ 331,632                                                               | \$ 143,289 | \$ 474,922 |

ຕາຕະລາງແຜນການໂອນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ລະຍາກສ່ວນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ PBC 6 ປີ 2025

| ຮູ   | ພາກສ່ວນ                       | ຜູ້ນຳໃຊ້ເງິນຕົວຈິງ | ງົບປະມານ (USD) |
|------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| I    | ຂຶ້ນສູນກາງ                    |                    | 331,632        |
| 1.1  | ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ (CHAS)     | (CHAS)             | 185,028        |
| 1.2  | PEDA (CSO)                    | PEDA               | 34,430         |
| 1.3  | CHIAs (CSO)                   | CHIAs              | 60,158         |
| 1.4  | APL plus (CSO)                | APL+               | 21,860         |
| 1.5  | ຮ/ໜ ເສດຖາທິລາດ (PHO)          | ເສດຖາທິລາດ         | 11,327         |
| 1.6  | ຮ/ໜ ມະໂຫສິດ (PHO)             | ມະໂຫສິດ            | 7,223          |
| 1.7  | ຮ/ໜ ມິດຕະພາບ (PHO)            | ມິດຕະພາບ           | 5,423          |
| 1.8  | ຮ/ໜ ແມ່ ແລະ ເດັກ (PHO)        | ແມ່ ແລະ ເດັກ       | 1,861          |
| 1.9  | ຮ/ໜ 5 ເມສາ (PHO)              | ຮ/ໜ 5 ເມສາ         | 1,861          |
| 1.10 | ຮ/ໜ ເດັກ (PHO)                | ຮ/ໜ ເດັກ           | 1,861          |
| 1.11 | ສູນໄວໝູ່ມ (Youth Center (PHO) | ສູນໄວໝູ່ມ          | 600            |
| II   | ຂຶ້ນແຂວງ                      |                    | 143,289        |

| ຮູ        | ພາກສ່ວນ                         | ຜູ້ນຳໃຊ້ເງິນຕົວຈິງ | ງົບປະມານ (USD) |
|-----------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 2.8.1     | ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງພະບາງ   | ສາທາແຂວງ           | 8,858          |
| 2.9       | ແຂວງໄຊຍະບູລີ                    |                    | 5,954          |
| 2.9.1     | ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄຊຍະບູລີ    | ສາທາແຂວງ           | 5,954          |
| 2.10      | ແຂວງວຽງຈັນ                      |                    | 5,328          |
| 2.10.1    | ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງວຽງຈັນ      | ສາທາແຂວງ           | 5,328          |
| 2.11      | ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ                    |                    | 11,245         |
| 2.11.1    | ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງບໍລິຄຳໄຊ    | ສາທາແຂວງ           | 11,245         |
| 2.12      | ແຂວງຄຳມ່ວນ                      |                    | 9,267          |
| 2.12.1    | ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຄຳມ່ວນ      | ສາທາແຂວງ           | 9,267          |
| 2.13      | ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ                 |                    | 21,373         |
| 2.13.1    | ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ | ສາທາແຂວງ           | 21,373         |
| 2.14      | ແຂວງສາລະວັນ                     |                    | 4,007          |
| 2.14.1    | ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສາລະວັນ     | ສາທາແຂວງ           | 4,007          |
| 2.15      | ແຂວງເຊກອງ                       |                    | 3,973          |
| 2.15.1    | ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ       | ສາທາແຂວງ           | 3,973          |
| 2.16      | ແຂວງຈຳປາສັກ                     |                    | 11,663         |
| 2.16.1    | ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈຳປາສັກ     | ສາທາແຂວງ           | 11,663         |
| 2.17      | ແຂວງອັດຕະປື                     |                    | 3,973          |
| 2.17.1    | ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື     | ສາທາແຂວງ           | 3,973          |
| 2.18      | ແຂວງໄຊສົມບູນ                    |                    | 3,962          |
| 2.18.1    | ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄຊສົມບູນ    | ສາທາແຂວງ           | 3,962          |
| ລວມທັງໝົດ |                                 |                    | 474,921        |



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ຂັດໜະນາດວນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  
ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ

0769  
ເລກທີ  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28 FEB 2025

ແຈ້ງການ

- ຮຽນ: - ທ່ານຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ນັບຖື,  
- ທ່ານຫົວໜ້າສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ (CHAS)

ເລື່ອງ: ແຈ້ງຈຳນວນ ແລະ ເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ເງິນລ່ວງທາງວທີ 01 ຂອງ PBC 6 ປີ 2 ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ  
ກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານປີ 2025 ມາຍໃຕ້ໂຄງການ HANSA 2.

- ອີງຕາມ ສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຈຳລະ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ, ກອງທຶນໂລກ ສະບັບເລກທີ IDA 7501-LA, IDA 7502-LA, C3500, C3870, Lao C-MOH (3670) ລົງວັນທີ 22 ເມສາ 2024 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂ-ບສພ ໄລຍະ 2;  
- ອີງຕາມ ການຮັບຮອງແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ 2025 ຂອງໂຄງການ ຂ-ບສພ ໄລຍະ 2 ສະບັບເລກທີ 0147/ກມຸ ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2025;  
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໂອນງົບປະມານ ສະບັບເລກທີ 0122/ສທ, ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2025.

ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໃໝ່ສຸກການ (ໂຄງການ ຂ-ບສພ) ໄລຍະ 2 ໄດ້ໂອນງົບປະມານລ່ວງທັງ 50% PBC 6 "ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງບໍລິການ HIV ໃນກຸ່ມປະຊາກອນເບົາຫຍາຍ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອ (PLHIV)" ຈຳນວນທັງໝົດ 474,921 ໂດລາສະຫະລັດ (ສີ່ເສນເຈັດສິບສີ່ພັນເກົ້າຮ້ອຍຊາວເຮັດໂດລາສະຫະລັດ) ປະຈຳປີ 2025 ໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ ຈຳນວນ 185,028 ໂດລາສະຫະລັດ, PEDA (CSO) ຈຳນວນ 34,430 ໂດລາສະຫະລັດ, CHIAs (CSO) ຈຳນວນ 60,158 ໂດລາສະຫະລັດ, APL plus (CSO) ຈຳນວນ 21,860 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ ຈຳນວນ 11,327 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍມະໂຫສິດ ຈຳນວນ 7,223 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ຈຳນວນ 5,423 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ ຈຳນວນ 1,861 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ ຈຳນວນ 1,861 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຮງໝໍເດັກ ຈຳນວນ 1,861 ໂດລາສະຫະລັດ, ສູນໄວໝູ່ມ 600 ໂດລາສະຫະລັດ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ 18 ແຂວງ ຈຳນວນ 143,289 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃຫ້ເປັນລູເຊື້ອນໄຂຕົວຊີ້ວັດ ປະຈຳສົກປີ 2025 (PBC 6 ປີທີ 2) ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆຕາຕະລາງທີ່ຕິດມາພ້ອມນີ້.

ສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ທີ່ຍົກຍອດມາ ແລະ ແຜນກິດຈະກຳ ໃນປີ 2025

| ຈນ ກິດຈະກຳ ຍົກຍອດມາ | ຈນ ກິດຈະກຳຍ່ອຍຍົກຍອດມາ | ສະຖານະ             |                |                 |                |              |                |
|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
|                     |                        | ຍັງບໍ່ທັນດຳເນີນການ | ກຳລັງດຳເນີນການ | ເອກະສານຮອດ NPCO | ເອກະສານຮອດ MOH | ໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ | ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ |
| 13                  | 13                     | 0                  | 0              | 0               | 0              | 13           | 13             |

| ຈນ ກິດຈະກຳ ຫຼັກ | ຈນ ກິດຈະກຳຍ່ອຍ | ສະຖານະ             |                |                 |                |              |                |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
|                 |                | ຍັງບໍ່ທັນດຳເນີນການ | ກຳລັງດຳເນີນການ | ເອກະສານຮອດ NPCO | ເອກະສານຮອດ MOH | ໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ | ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ |
| 21              | 32             | 09                 | 15             | 3               | 0              | 5            | 2              |

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-5 ປີ2025) ອົງປະກອບ 2 (VTE)

| ລ/ດ       | ລະຫັດກິດຈະກຳ | ຊື່ກິດຈະກຳ                                                                                     | ຫົວໜ່ວຍ | ງົບປະມານ (ກີບ) | ກຳນົດໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (2025) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ສະຖານະ        | ວັນ/ເດືອນ/ປີ | ໝາຍເຫດ |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------------|--------------|--------|
|           |              |                                                                                                |         |                | 1                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |               |              |        |
| 1         |              | ໂຄສະນາ ແລະ ກວດເລືອດເຄື່ອນທີ່ ສຳຫຼັບກຸ່ມສາວບໍລິການ (HIV testing among FSW)ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍອື່ນໆ | ໄຕມາດ   | 102,186,001    |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ລໍຖ້າງົບປະມານ |              |        |
| 2         |              | ລົງຕິດຕາມວຽກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ,ກວດເລືອດເພື່ອຊອກຫາການຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ ການລາຍ DHIS2 ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ      | ໄຕມາດ   | 21,606,000     |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ລໍຖ້າງົບປະມານ |              |        |
| ລວມທັງໝົດ |              |                                                                                                |         | 183,586,492    |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |               |              |        |

ຂັ້ນຕອນຂໍຖອນງົບປະມານມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີການຊັກຊ້າຍ້ອນມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນເຮັດໃຫ້ ບັດດາກິດຈະກຳບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ, ເງິນເດືອນອາສາສະໝັກ ໄດ້ຮັບຊ້າຫຼາຍ ຍ້ອນການເງິນບໍ່ມີເວລາກວດແຜນງົບ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດບັນລຸຕົວຊີ້ວັດໄດ້

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-5 ປີ2025) ອົງປະກອບ 2

| ລ/ດ       | ລະຫັດ<br>ກິດຈະກຳ | ຊື່ກິດຈະກຳ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ຫົວໜ່ວຍ       | ງົບປະມານ<br>(ກີບ) | ກຳນົດໄລຍະເວລາ<br>ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (2025) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ສະຖານະ                          | ຈຳນວນເງິນ<br>ທີ່ນຳໃຊ້ | ຈຳນວນເງິນທີ່ຫຍັງ<br>ເຫຼືອ | ໝາຍເຫດ                                          |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                   | 1                                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                                 |                       |                           |                                                 |
| I         |                  | PEDA (VTP, KM, CPS)                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                 |                       |                           |                                                 |
| 1         | PBC<br>6.1.8     | ຝຶກອົບຮົມຄືນກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການເລື່ອງໂຮກເອ<br>ສສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກໃນຊຸມຊົນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນໃໝ່<br>ໆກ່ຽວກັບ ກິນລະຍຸດກຳນປ້ອງກັນ ແລະ ກວດເລືອດ<br>ໃນກຸ່ມສາວບໍລິການ                                                                                                                       | ໂຕມາດ<br>I+II | 56,500,000        |                                        |   |   |   |   | 1 |   |   |   |    |    |    | ກຳລັງຈັດ<br>ຕັ້ງປະຕິບັດ         | 58,204,000            | -1,704,000                | ຈະເອົາໄປໂຄວີ້<br>ກັບລາຍອື່ນ                     |
| 2         | PBC<br>6.1.9     | ກິດຈະກຳໂຄສະນາ ແລະ ກວດເລືອດເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຈຸດທີ່ມີ<br>ສບກ, (ໂຄສະນາກ່ຽວກັບໂລກເອດ, ຄວາມສຳຄັນ<br>ຂອງການກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອເຮັດໄອວີ ລວມທັງ<br>ການສົ່ງເສີມກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ບໍລິການ ວີຊີທີ, ເອອາ<br>ວີ ແລະການບໍ່ຈຳແນກລັງກຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອ)<br>1. ແຂວງວຽງຈັນ<br>2. ແຂວງຄຳມ່ວນ<br>3. ແຂວງຈຳປາສັກ | ໂຕມາດ<br>I+II | 297,591,177       |                                        |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   |    |    |    | ກຳລັງຈັດ<br>ຕັ້ງປະຕິບັດ         | 141,491,000           | 156,100,177.02            | ຈະຈັດຕັ້ງ<br>ປະຕິບັດຕໍ່ຢູ່<br>ເດືອນ06-<br>07/25 |
| 3         | PBC<br>6.1.12    | ກິດຈະກຳຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການ ໂດຍຫ້ອງການ<br>PEDA<br>(ຂັ້ນສູນກາງ)<br><br>ແຂວງວຽງຈັນ                                                                                                                                                                                                 | ໂຕມາດ<br>I    | 0                 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ສຳເລັດ<br>ການຈັດຕັ້ງ<br>ປະຕິບັດ | 17,653,000            | -17,653,000               | ຫັກໃນ<br>ງົບປະມານຢູ່ໃນ<br>ໂຕມາດຕຳໄປ             |
|           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                   |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                 |                       |                           |                                                 |
| ລວມທັງໝົດ |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 354,091,17        |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                 | 217,348,000           | 136,743,177.02            |                                                 |



**ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-5 ປີ2025) ອົງປະກອບ 2 (BKX)**

[illegible]

| ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳ (Apl+) (Apl+) |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                      |                         |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------------------|-------------------------|----------------------|
| ລ/ດ                                              | ຊື່ກິດຈະກຳ                                                                                                                                                                                                                                  | ງົບປະມານທັງໝົດ (ກີບ) | ກຳນົດໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (2025) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ສະຖານະ               | ຈຳນວນເງິນທີ່ນຳໃຊ້ໄປແລ້ວ | ຈຳນວນເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                      |                         |                      |
| 1                                                |                                                                                                                                                                                                                                             | 721,039,200          |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                      | 324,403,000             | 338,348,600          |
| 1                                                | Training workshop on S&D reduction, gender, laws and social security in community (ກິດຈະກຳຍົກຍອດ)                                                                                                                                           | 75,558,000           | 1                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ | 75,558,000              |                      |
| 2                                                | Monitory and coaching community workers under APL+ : KM, BKX, HP, LNT, ODX, LPB, SY                                                                                                                                                         | 129,528,000          |                                    |   |   |   |   | 3 |   |   |   |    |    |    | ກຳລັງດຳເນີນການ       |                         | 129,528,000          |
| 3                                                | Conduct Community led monitoring (CLM) - implemented by APL+ (ກິດຈະກຳຍົກຍອດ) LNT, ODX, LPB, SY                                                                                                                                              | 172,704,000          |                                    |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |    |    |    | ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  | 95,395,000              | 77,309,000           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                      |                         |                      |
| 4                                                | Home visits to support psycho-social for PLHIV families, to reinforce VL testing and retention in care, and support those who have experienced negative impacts of stigma, discrimination, and violence , BKX, KM, LPB, SY, LNT, ODX        | 207,244,800          |                                    |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |    |    |    | ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  | 98,250,000              | 108,994,800          |
| 5                                                | Awareness campaign to provide HIV/AIDS information, stigma and discrimination reduction and reinforce U=U with VL supression objectives through online and offline intervention. Assumption: unit cost 150\$ x 2times x 12 province SVK, KM | 77,716,800           |                                    |   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |    |    | ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  | 55,200,000              | 22,516,800           |

**ຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຊື້ ແລະ ຕິດຕາມເຄື່ອງ**

# Order Arrival

- 2024 procurement under GF/HANSA funds has arrived all orders as planned.
- Regarding other shipments, under the 2024 Government of Laos (GoL) funding, CHAS received several products as planned, including:

- AHD commodities: **TB LAM, Crypto Antigen test,**
- Medications for HIV comorbidities such as Co-trimoxazole, Itraconazole, Fluconazole, Azithromycin, cefixime, and Valgancyclovir, Ampho L, Flucytosine
- CD4 test kits (VISITEC@) and Lab consumables
- Rapid Test Diagnostics (RTDs).

- **For the 2023 GoL procurement cycle:**

- TLD # 120,000 packs of 30 tabs has already arrived on 8/8/2024

| Items                         | Quantity order | Co-financed |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| HIV1/2 Determine Early detect | 416 kits       | \$ 81,120   |
| SD Bioline                    | 100 kits       | \$ 4200     |
| STAT PAK                      | 100 kits       | \$ 6200     |
| OI/STI drugs                  | 8 items        | \$ 96,456   |
| TB LAM, CrAG, CD4             | 400-600 tests  | \$ 11,880   |
| Lab consumables               | 8 items        | \$ 14,650   |
| TOTAL                         |                | \$ 214,506  |

Regarding the anticipated deliveries, the CHAS team is actively coordinating with the procurement team to monitor and track the shipments. This will help ensure timely awareness of arrivals and facilitate effective distribution planning.

# Procurement Update

**GF procurement 2025 has arrived early as schedule**  
**ARV 3 items (TLD, ALD, LPV/r) out of 9 items**  
**HIV VL and EID**  
**Condom and Lubricants**

## **Non-grant ARV Procurement Update for 2025**

CHAS has submitted ARV orders for the 2025 Non-grant ARV procurement. ARV delivery is expected by **Q3 2025**.  
Coordination with the NPCO and supplier to follow-up on providing Price Quote to ensure timely arrival.

## **GoL co-financing Update for 2025**

CHAS has submitted the 2025 procurement plan to the Ministry of Health as part of the co-financing requirement about 35% of total procurement needs. The plan is currently **under review**, and no official update has been provided yet.

| Items              | Non-grant  | 2025 co-financed Budget request |
|--------------------|------------|---------------------------------|
| ARV drug (4 items) | \$ 170,067 | \$ 320,510                      |
| HIV RDT            |            | \$ 127,570                      |
| HIV VL&EID         |            | \$ 168,000                      |
| OI/STI drugs       |            | \$ 112,995                      |
| TB LAM, CrAG, CD4  |            | \$ 12,550                       |
| TOTAL              | \$ 170,067 | \$ 741,625                      |

# **ຄວາມຄືບໜ້າ Agree Action**

# PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services

ຄວາມຄືບໜ້າ Agree Action (6.June.2025)

|   | ກິດຈະກຳ/Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ກຳນົດໝາຍ  | ຄວາມຄືບໜ້າ | ໝາຍເຫດ                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|
| 1 | PBC6: ວິເຄາະຈຳນວນ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ມີລະຫັດທັບຊ້ອນກັນ (UIC) ແລະ ຊອກຫາທາງແກ້ໄຂ ໃນຂອດການນຳໃຊ້ເພື່ອອອກລະຫັດຄັ້ງດຽວ ໃນການປິ່ນປົວຮັກສາຜູ້ຕິດເຊື້ອ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30-Nov-24 | ສຳເລັດ     | Submit on 13 feb 2025 |
| 2 | PBC6: ທົບທວນການເຝົ້າລະວັງວຽກງານ HIV ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (HIV Sentinel Surveillance plus implementation protocol)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30-Nov-24 | ສຳເລັດ     | Submit on 13 feb 2025 |
| 3 | PBC6&7: ການເຊື່ອມສານຈຸດພິກັດຂອງລະບົບສິ່ງຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV/TB ເຂົ້າໃນແຜນທີ່ຄວນກວມເອົາອົງປະກອບດັ່ງນີ້:<br>ກ. ຈຸດໃຫ້ບໍລິການ: ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອການບັງພະຍາດ, ຈຸດສຳລັບບັງພະຍາດ, ຈຸດສຳລັບປິ່ນປົວ, ຈຸດໃຫ້ຄຳປຶກສາ (POCs), ຈຸດສຳລັບການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຕິດຕາມຜູ້ປ່ວຍ.<br>ຂ. ການເຊື່ອມຈອດ: ການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງ, ການຕິດຕາມການສົ່ງຕໍ່ຄົນເຈັບ, ການສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນເຈັບຮັບການປິ່ນປົວຖືກຕ້ອງຕາມຂະບວນການຮັກສາ | 30-Nov-24 | ສຳເລັດ     | Submit on 16 feb 2025 |
| 4 | PBC6: ສ້າງແຜນວາດ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs) ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດເປົ້າໝາຍ, ລະບຸແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ລວມເຖິງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິການແບບຄົບຊຸດໃນແຕ່ລະຂັ້ນ. ແຜນວາດຄວນສະທ້ອນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ                                                                                                     | 31-Dec-24 | ສຳເລັດ     | Submit on 13 feb 2025 |

# PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services

ຄວາມຄືບໜ້າ Agree Action

|   | ກິດຈະກຳ/Actions                                                                                                                                                                                                                                                                               | ກຳນົດໝາຍ                                                | ຄວາມຄືບໜ້າ     | ໝາຍເຫດ                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | PBC6: ກວດສອບຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງລະບົບການສົ່ງຕໍ່ ດັ່ງທີ່ນິຍາມໄວ້ໃນເອກະສານອ້າງອີງ ໂດຍສຸມໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ ການບົ່ງພະຍາດຂອງຄົນເຈັບ, ການເລີ່ມການປິ່ນປົວ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ                                   | 31-Mar-25                                               | ສຳເລັດ         | -2-April-25                                                                                                                                                              |
| 6 | PBC6: ກວດສອບການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານການໃຫ້ບໍລິການ Differentiated Service Delivery ຂອງບັນດາຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ສຳລັບ FSWs ແລະ MSM/TG ລວມທັງມີຂໍ້ມູນ CSOs ສະດງອອກທາງພູມສາດ ໃນຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ                                                                                     | 31-Mar-25                                               | ສຳເລັດ         | 7-April-25                                                                                                                                                               |
| 7 | PBC6: ເພີ່ມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ້າວຽກ ໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຕິດຕາມຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ໃຫ້ທົ່ວເຖິງຂອບເຂດ (CLM)                                                                                                                                                                                               | 30-Jun-25                                               | ກຳລັງດຳເນີນການ | CHAS ປະສານງານກັບ APL+ ເພື່ອທົບທວນຄືນ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ CLM ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ຄອບຄຸມໄດ້ທຸກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງຈະໄດ້ປະຊຸມກັນ ໃນເດືອນ 1/2025 ແລະ ເດືອນ 6/2025                   |
| 8 | PBC6: ຍັງຢືນວິທີການກວດສອບຮູບແບບການໃຫ້ການບໍລິການແບບຫຼາກຫຼາຍ (Differentiated Service Delivery model) ເຊັ່ນ: ມີຊຸດການໃຫ້ບໍລິການຫຍິບແຜ່ ທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ຖືວ່າຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການບໍລິການ ແລະ ຮັບການບໍລິການ ໂດຍຜ່ານກຸ່ມ ຫຼື ລາຍບຸກຄົນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ໃຫ້ກວດສອບລະບົບການລາຍງານ ແລະ ບັນທຶກ. | 31-Mar-25                                               | ສຳເລັດ         | 7-April-25                                                                                                                                                               |
| 9 | PBC6: ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມ HIV/TB ແບບຄົບຊຸດ ແລະ ກິດຈະກຳເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການວິເຄາະວິໄຈໃຫ້ແກ່ທຸກຂັ້ນ ເພື່ອການນຳໃຊ້ ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳ ແລະ ປະກອບເຂົ້າໃນ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ                                                              | Design – by Jan 31, 2025<br>Implement – by Jun 30, 2025 |                | ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີການປະສານງານກັນຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເອງ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄວນປັບປຸງຂຶ້ນຕື່ມແມ່ນການກຳນົດ ບົດບາດ-ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃຫ້ຊັດເຈນ. |

# PBC 6: Key populations and people living with HIV/AIDS access to HIV services

ຄວາມຄືບໜ້າ Agree Action

|    | ກິດຈະກຳ/Actions                                                                                                                                                                                                                                                                   | ພາກສ່ວນ<br>ຮັບຜິດຊອບ   | ກຳນົດໝາຍ  | ຄວາມ<br>ຄືບໜ້າ | ໝາຍເຫດ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|--------|
| 10 | PBC6-ທົບທວນ ແລະ ປັບ ແຜນຈັດຊື້ຢາ ແລະ ອຸປະກອນ HIV ແລະ ວັນນະໂຣກ ສຳລັບປີ 2025-2026 ແລະ ເລີ່ມການຈັດຊື້ປີ 2025 ເລີຍ.                                                                                                                                                                    | CHAS                   | 30-Nov-24 | ສຳເລັດ         |        |
| 11 | PBC6: ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຈັດຊື້ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ປະກອບດ້ວຍຕາງໜ້າ CHAS, NTC, NPCO ແລະ TA ແລະ ຈັດກອງ ປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ (ກອງທຶນໂລກກຳເຂົ້າຮ່ວມ), ມີການກຳນົດບົດບາດ- ສະຖານະສິນຄ້າ/ແຜນການຕິດຕາມ;ກວດກາຈຳນວນ/ການວາງແຜນການຈັດຊື້ ແລະ ການຕິດຕາມການນຳໃຊ້ງົບປະມານ; ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ | CHAS                   | 30-Nov-24 | ສຳເລັດ         |        |
| 12 | PBC6: ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງປະລິມານ, ອີງໃສ່ສະຖານະເຄື່ອງໃນສາງລ່າ ສຸດ, ໃຊ້ວິທີການທີ່ເປັນລະບົບ, ປະລິມານຂັ້ນຕໍ່າທີ່ຄວນຄຳນຶງກ່ອນຈັດຊື້ໃໝ່ ແລະ ເຄື່ອງສຳຮອງທີ່ຄວນມີໄວ້ໃນສາງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ                                                                                                    | CHAS/<br>NPCO/C<br>HAI | 30-Nov-24 | ສຳເລັດ         |        |

**ຂອບໃຈ**