



**ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ (ຂ-ບສພ)
ໄລຍະ 2**

ສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກ (PBC 7)

PBC 7.1 Number of notified TB cases of all forms (New and Relapse) January to JUN 2025



PBC7.2 Number of household contact children received TPT January to Jun 2025



ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-6 ປີ2025) (PBC7)ຕໍ່																			
ລດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບງວດທີ 1, ຈຳນວນ50%	ສະຖານະ	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	1.1	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.1: ສົ່ງຕົວຢ່າງກໍລະນີສົງໄສ, ຕົວຢ່າງຕິດຕາມການປິ່ນປົວ (ສະເພາະສຸກສາລາທີ່ມີ DOT)	DHO/HC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	123,306	61,653.06	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ		
2	1.2	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ ທີ່ 1.2: ຝຶກອົບຮົມພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈ ໃຫ້ກັບແພດຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ (OPD, IPD); 2 ຄັ້ງ x 20 ແພດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	NTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	16,495	8,247.41	ເອກະສານຮອດ NPCO	
3	1.3	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.3: ຝຶກອົບຮົມຄູ່ມືວິຊາການໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດວິເຄາະ.	NTC	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	15,741	7,870.39	ເອກະສານຮອດ NPCO	
4	1.4	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.4: ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ: ສຸກສາລາ, ອາສາສະໝັກ, ແພດຄ້າຍຄຸມຂັງ ກ່ຽວກັບການເກັບ ແລະ ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງ, ການກັ່ນຕອງ, ການບິ່ງມະຕິ, ການຂຶ້ນທະບຽນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມບຸກຄົນໃກ້ຊິດ.	NTC	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	15,107	7,553.50	ເອກະສານຮອດ NPCO	
5	1.5	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.5: ຝຶກອົບຮົມການແປຟິມລັງສີຝັ່ງເອິກ ໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດຄຸມຂັງ	NTC	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	3,471	1,735.69	ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ	
6	1.6	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.6: ຝຶກອົບຮົມ/ອົບຮົມຄືນວິທີການຊ່ອງຮູບພາບລັງສີຝັ່ງເອິກ ໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ແພດຄຸມຂັງ	NTC	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	3,471	1,735.69	ເອກະສານຮອດ NPCO	
7	1.7	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.7: ເງິນຈູງໃຈພະນັກງານສັນຍາຈ້າງວິຊາການວິເຄາະ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3,000	1,500.00	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ	

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-6 ປີ2025) PBC7 ຕໍ່																		
ລດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບງວດທີ1, ຈຳນວນ50%	ສະຖານະ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8	1.8	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.8: ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ສຳຫລັບຫ້ອງວິເຄາະອ້າງອີງ	NTC	O	x	O	x	O	O	x	O	O	x	O	O	1,600	800.00	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
9	1.9	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.9: ຝຶກອົບຮົມຄົນ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ສຳຫລັບພະນັກງານແພດວິເຄາະ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ.	NTC	O	O	x	O	x	O	O	O	x	O	O	O	10,285	5,142.25	ເອກະສານຮອດ NPCO
10	1.10	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.10: ຝຶກອົບຮົມວຽກງານວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ ໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານວັນນະໂລກ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ	NTC	O	O	O	x	O	O	O	x	O	O	O	O	9,374	4,687.09	ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ
11	1.11	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.11: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄົນເຈັບວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ ຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນຮ່ວມກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນເມືອງ, ສຸກສາລາ (2ຄັ້ງ/ຄົນ)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	12,948	6,473.81	ເອກະສານຮອດ NPCO
12	1.12	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.12: ສະໜັບສະໜູນຄົນເຈັບວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາໃນໄລຍະປີນປົວ (ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງ, ການກວດຕ່າງໆ, ອາຫານ) 65, 68, 73 ຄົນເຈັບວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ (ປີ1-ປີ3)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75,106	37,553.15	ເອກະສານຮອດ NPCO
13	1.13	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.13: ເງິນເດືອນພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ, ວິຊາການການເງິນ, ຈັດຊື້ ແລະ ຂັບລົດ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	53,148	26,574.00	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
14	1.14	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.14: ປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ 7ຄັນ (ລົດຢູ່ສູນ ແລະ ແຂວງ)	NTC	O	x	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,823	1,411.60	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-6 ປີ2025) (PBC7)ຕໍ່

ລດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບງວດທີ1, ຈຳນວນ50%	ສະຖານະ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
15	1.15	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.15: ສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ 7ຄັນ (ລົດຢູ່ສູນແລະ ແຂວງ)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	9,196	4,597.78	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
16	1.16	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.16: ນໍ້າມັນບໍລິຫານ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	3,549	1,774.58	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
17	1.17	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.17: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳກັບທີ່ດ້ານວິຊາການ, ວິເຄາະ, ການເງິນ ແລະ ສາງ ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ 4 ຄັ້ງ/18 ແຂວງ/ປີ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	33,994	16,996.81	ເອກະສານຮອດ NPCO
18	1.18	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.18: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ຄ່າທຳນຽມທະນາຄານ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	3,722	1,861.01	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
19	1.19	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.19: ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ໄວຣັສ ທາງຄອມພິວເຕີ ທີ່ໃຊ້ກັບເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ.	NTC	O	x	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,200	1,100.00	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
20	1.20	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.20: ເຄື່ອງມືການສື່ສານ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	2,305	1,152.33	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
21	1.21	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.21: ລົງຊອກຄື້ນວັນນະໂລກກັບທີ່ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຮ່ວມກັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ (ຄ້າຍຄຸມຂັງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ເປົ້າໝາຍ) 2ຈຸດ/ຄັ້ງ/14 ວັນ	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	116,035	58,017.27	ເອກະສານຮອດ NPCO
22	1.22	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.22: ຈັດຊື້ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ທີມລົງຊອກຄື້ນວັນນະໂລກກັບທີ່	NTC	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	120,000	60,000.00	ເອກະສານຮອດ NPCO
23	1.23	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.23: ຄ່າປະກັນໄພ ລະຫວ່າງຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ	NTC	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,400	1,200.00	ເອກະສານຮອດ NPCO

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-6 ປີ2025) (PBC7)ຕໍ່

ລດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບງວດທີ1, ຈຳນວນ 50%	ສະຖານະ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
24	1.24	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.24: ຄ່າຂົນສົ່ງ ສຳຫລັບຈັດຊື້ເຄື່ອງຊ່ອງລັງສີ	NTC	O	O	x	O	O	O	O	O	O	O	O	O	24,840	12,420.00	ເອກະສານຮອດ NPCO
25	1.25	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.25: ປະກັນໄພພະນັກງານສັນຍາຈ້າງປະຈຳປີ	NTC	x	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,412	705.80	ເອກະສານຮອດ NPCO
26	1.26	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 1.26: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳກັບທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບດ້ານຂໍ້ມູນໃນລະບົບ DHIS2 (TB-Tracker)	NTC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	8,988	4,494.07	ເອກະສານຮອດ NPCO
27	2.1	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.1: ລົງຢ້ຽມບ້ານຄົນເຈັບຖືເຊື້ອວັນນະໂລກ ເພື່ອກັນຕອງ HHC ໃນເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5ປີ ໄດ້ຮັບການກິນຢາປ້ອງກັນ TPT ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ອງພາບລັງສີ.	HC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	46,863	23,431.51	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
28	2.2	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.2: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກແຂວງຫາເມືອງ/ສຸກສາລາໂດຍ PTC, ບັນຊີ ແລະ ວິເຄາະ ສະເລ່ຍ 1 ຄັ້ງ/ໄຕມາດ	PHO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	25,040	12,520.02	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
29	2.3	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.3: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຈາກເມືອງ ຫາ ສຸກສາລາໂດຍ DTM(1ຄັ້ງ/ໄຕມາດ/2ສຸກສາລາ)	DHO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	23,475	11,737.65	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
30	2.4	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.4: ລົງຕິດຕາມການກິນຢາປິ່ນປົວວັນນະໂລກຂອງຄົນເຈັບວັນນະໂລກ ແລະ ການກິນຢາປ້ອງກັນ TPT ຂອງຜູ້ຢູ່ຮ່ວມເຮືອນທັງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ໂດຍ ສຸກສາລາ	HC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	46,863	23,431.51	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
31	2.5	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.5: ຝຶກອົບຮົມຄືນດ້ານວິຊາການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກັນຕອງ ຫາວັນນະໂລກໃນຄົນເຈັບ HIV ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເອສ໌ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ (ໜ່ວຍງານ ART ແລະ POC)	NTC	O	O	O	O	x	O	O	x	O	O	x	O	12,376	6,187.99	ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ
32	2.6	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.6: ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຮ່ວມ ວັນນະໂລກ ແລະ ໂລກເອສ໌ (ໜ່ວຍງານ ART ແລະ POC) ໂດຍພະນັກງານ ສູນວັນນະໂລກ ແລະ ສາເຕ້ນເອສ໌	NTC	O	x	O	O	x	O	x	O	O	x	O	O	2,881	1,440.41	ເອກະສານຮອດ NPCO

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແຜນປີ 2025 (ແຕ່ເດືອນ 1-6 ປີ2025)
(PBC7)ຕໍ່

ລ/ດ	ລະຫັດກິດຈະກຳ	ກິດຈະກຳ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ												ງົບປະມານ 2025 (USD)	ງົບປະມານໄດ້ຮັບງວດທີ1, ຈຳນວນ50%	ສະຖານະ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
41	2.15	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.15: ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຸຂະສິກສາເຄື່ອນທີ່ໃນຊຸມຊົນໃນການປ້ອງກັນ, ສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳເຂົ້າເຖິງການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດວັນະໂລກຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະທັນເວລາ ຕິດພັນກັບການຢ້ຽມຢາມຄົວເຮືອນຄົນເຈັບເພື່ອຮັບປະກັນການປິ່ນປົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກັນກອງສະພາບແວດລ້ອມຊຸມຊົນ,	PEDA	O	x	O	x	x	O	x	O	O	x	O	x	23,608	11,804.07	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
42	2.16	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.16: ກິດຈະກຳຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂອງທີມງານໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ການໃຫ້ບໍລິການຊຸມຊົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອການລາຍງານລວມທັງການຮ່ວມປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ	PEDA	x	O	O	x	O	x	O	O	x	O	O	O	11,757	5,878.41	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
43	2.17	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.17: ເງິນເດືອນພະນັກງານຮັບຜິດຊອບໂຄງການ PEDA	PEDA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	10,617	5,308.48	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
44	2.18	ກິດຈະກຳຍ່ອຍ 2.18: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ PEDA	PEDA	O	x	O	x	O	O	x	O	O	O	X	O	4,018	2,009.03	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
45	2.19	2.19: ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ 6 ໂຮງໝໍສູນກາງ	DHO	x	O	O	x	O	O	x	O	O	x	O	O	10,233	5,116.33	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
ລວມທັງໝົດ:																944,734.22	472,367.11	ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ

ສິ່ງທ້າທາຍ

- ຕົວຊີ້ບອກເງື່ອນໄຂ **PBC7.1** ແລະ **PBC7.2** ຍັງຕໍ່າທຽບໃສ່ກັບໄລຍະເວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍສະເພາະ:

PBC7.1:

- ການນຳສິ່ງຕົວຢ່າງໂດຍສະເພາະຈາກຂັ້ນສຸກສາລາຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍ;

PBC7.2:

- ກິດຈະກຳລົງຢ້ຽມບ້ານຄົນເຈັບຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ເນື່ອງຈາກຫຼາຍປັດໄຈ;
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນບຸກຄົນໃກ້ຊິດເຂົ້າໃນລະບົບຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

- ບຸກຄະລາກອນ (ມີການສັບປ່ຽນ, ໄປຍົກລະດັບ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຮັບອຸດໜູນບ້ານານ)
- ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຂາດການບໍາລຸງຮັກສາ (ຄອມພິວເຕີ)
- ຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ (ບໍ່ຖືກ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ຊັກຊ້າ/ບໍ່ທັນເວລາທີ່ກຳນົດ)
- ການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຂີ້ກະເທົ່ມາກວດຄັບບໍ່ສະໜໍາສະເໝີ (ຕົວຢ່າງສົ່ງມາຈາກສຸກສາລາມີໜ້ອຍ)

❖ ງົບປະມານ:

- ກົນໄກການນຳໃຊ້ເງິນຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍຂຶ້ນຫລາຍຂອດ ໂດຍສະເພາະ ຂັ້ນເມືອງ (2024);
- ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ປີ 2025 50% ບາງກິດຈະກຳແມ່ນບໍ່ພຽງພໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
- ກົນໄກການປະສານງານຂອງທັນສາ ລະຫວ່າງ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ.

ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ

- ເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄປສະໜັບສະໜູນເງື່ອນໄຂ **PBC7.1** ແລະ **PBC7.2** ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້;
- ຮັບປະກັນໃຫ້ມີພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານວັນນະໂລກພຽງພໍໃນທຸກຂັ້ນ;
- ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳທີ່ພົວພັນກັບເງື່ອນໄຂ PBC7.2 (ການກິນຢາປິ່ນປົວປ້ອງກັນ, ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້)
- ຕອບສະໜອງອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ (ຄອມພິວເຕີ);
- ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ;
- ເພີ່ມທະວີການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ້ອງໄດ້ຮັບເງິນທັນເວລາ;
- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານວັນນະໂລກໃນແຕ່ລະຂັ້ນ (ຝຶກອົບຮົມ).

ຂອບໃຈ

Khawp jai

